



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Marenco Marco

Nuovi allacci alla pubblica rete, manutenzione serbatoi di accumulo, attività di ricerca e riparazione perdite reti idriche e fognarie comuni di: Dego, Piana Crixia e Giusvalla

Affidamento Prot. n 738 del 29/12/2023
Consegna lavori Prot. n743del29/12/2023
CIG
CUP acquedotto
CUP fognatura

A0430D11BF
B38B23001080005
B18B23001000005

PROGETTO RIBASSATO	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI				
95.131,29 €	7.927,61 €	103.058,90 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	96.181,02 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
95.131,29 €	7.927,61 €	103.058,90 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	96.181,02 €
9.513,13 €	792,76 €	10.305,89 €	IMPORTO RIBASSO	9.618,10 €
3.735,39 €	311,28 €	4.046,67 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	4.166,88 €
29.403,39 €	2.450,28 €	31.853,67 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	29.843,07 €
33.138,78 €	2.761,57 €	35.900,35 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	34.009,95 €
€ 118.756,94	€ 9.896,41	€ 128.653,35	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 120.572,87
SOMME A DISPOSIZIONE				
€ 26.126,53	€ 2.177,21	€ 28.303,74	IVA 22% LAVORI	€ 26.526,03
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 2.909,36	€ 2.909,36	€ 5.818,72	INCENTIVO RUP 2%	€ 2.909,36
€ 14.546,80	€ 14.546,80	€ 29.093,60	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 43.582,69	€ 19.633,37	€ 63.216,06	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.435,39
€ 162.339,63	€ 29.529,78	€ 191.869,41	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 150.008,26

PROGETTO			QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
29.403,39 €	2.450,28 €	31.853,67 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	29.843,07 €
47.341,82 €	3.945,15 €	51.286,97 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	37.302,41 €
76.745,21 €	6.395,43 €	83.140,64 €	Importo manodopera totale	67.145,48 €
64,62%	64,62%	64,62%	Incidenza manodopera	55,69%

Finanziamento
Ribasso lavori
Garanzia
Garanzia provvisoria
Garanzia definitiva

Da tariffa
10,00%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020
Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con
comprovata solidità

Non richiesta
Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento
Prot. n 738 del
29/12/2023

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

- Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
- Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
- Clausole contrattuali Art. 120 c.9
- Art. 120 c.3 l.b)
- Proroga tecnica Art. 120 c.11
- Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23
- Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No
No
No
No
Si
No
No

Ultimazione lavori

31/01/2025

Penali

No

Danni di forza maggiore

No

Ordini di servizio

No

Importo lavori in economia

29.843,07 €

Pagamenti in acconto

Si

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	18/03/2024	2973,12
2	10/04/2024	5338,15
3	10/05/2024	3819,79
4	10/06/2024	9379,37
5	20/06/2024	9029
6	15/07/2024	4875,46
7	05/09/2024	36164,65
8	03/12/2024	7776,45
9	06/12/2024	12501,71
10	12/12/2024	1936,34
11	03/02/2024	2867,15
12	03/03/2025	11650,57
13	31/03/2025	11658,23
Totale		€ 119.969,99
Ritenuta 0,5% per infortuni		€ 602,88

	Confronto somme autorizzate	
Importo netto autorizzato		€ 128.653,35
Importo netto del conto finale		€ 120.572,87
Minor/Maggior spesa		-€ 8.080,48
Accordi bonari	No	
Riserve dell'impresa	No	
Cessione crediti	No	
		Dego, 31/01/2024
L'impresa		Il D.L.
Marenco Marco		Ing. Maurizio Valle