



C.I.R.A. S.r.l.  
 Sede legale e Impianto di depurazione  
 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
 E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
 Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
 Web site: www.ciraservizioidrico.it

## Relazione sul conto finale

Attività di ricerca e localizzazione dispersioni e riparazione rete fognaria  
 comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale  
 Lotto 1  
 Manutenzione ordinaria (MOF)

Affidamento Prot. n° 219/2024 del 30/12/2024  
 CIG LOTTO 1 - MO: B5A6CD02C6  
 CUP:  
 Ordine di lavoro e consegna lavori n° 126/2025 del 14/02/2025  
 Appaltatore: Impresa Bertone s.r.l.  
 R.U.P.: Ing. Maurizio Valle  
 D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
<b>LAVORI</b>							
4.457,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	21.145,51 €
25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
<b>29.757,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>21.145,51 €</b>
<b>2.380,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>1.691,85 €</b>
456,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	647,31 €
1.556,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.159,39 €
<b>2.013,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>2.806,70 €</b>
<b>€ 29.390,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 22.260,56</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
€ 6.465,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA 22% LAVORI	€ 4.897,32
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 635,42	€ 635,42	€ 635,42	€ 635,42	€ 635,42	€ 635,42	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 3.177,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
<b>€ 10.278,40</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.897,32</b>
<b>€ 39.668,76</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>€ 635,42</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 27.157,88</b>

PROGETTO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
1.556,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	2.159,39 €
2.266,23 €	339,93 €	521,23 €	312,74 €	286,68 €	3.726,81 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	3.655,12 €
<b>3.822,66 €</b>	<b>339,93 €</b>	<b>521,23 €</b>	<b>312,74 €</b>	<b>286,68 €</b>	<b>3.726,81 €</b>	<b>Importo manodopera totale</b>	<b>5.814,51 €</b>
13,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>Incidenza manodopera</b>	26,12%

Finanziamento

Da tariffa

<b>Ribasso lavori</b>	8,00%	
<b>Garanzia</b>		
<b>Garanzia provvisoria</b>	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11	Non richiesta
<b>Garanzia definitiva</b>	D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
<b>Contratto</b>	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro e consegna lavori n° 126/2025 del 14/02/2025

**Varianti, opzioni e clausole contrattuali**

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

**Ultimazione lavori**

**Penali**

**Danni di forza maggiore**

**Ordini di servizio**

**Importo lavori in economia**

**Pagamenti in acconto**

No  
No  
No  
No  
No  
No  
No  
31/01/2026  
No  
No  
No  
2.159,39 €

<b>Certificati precedenti</b>			
	n°	Data	Importo
	1	16/05/2025	€ 2.552,82
	2	04/06/2025	€ 3.575,32
	3	10/07/2025	€ 2.098,33
	4	13/08/2025	€ 1.449,64
	5	12/09/2025	€ 4.443,23
	6	13/10/2025	€ 3.268,21
	7	14/11/2025	€ 1.767,70
	8	15/12/2025	€ 1.626,61
		Finale 17/03/2026	€ 1.367,38
		<b>Totale</b>	<b>€ 22.149,24</b>
Ritenuta 0,5% per infortuni			€ 111,32

**Confronto somme autorizzate**

Importo netto autorizzato € 29.390,36  
 Importo netto del conto finale € 22.260,56  
 Minor/Maggior spesa -€ 7.129,80  
 Accordi bonari No  
 Riserve dell'impresa No  
 Cessione crediti No

L'appaltatore  
 Impresa Bertone s.r.l.

Deگو, 31/03/2025  
 Il D.L.  
 Ing. Jessica Carla Giordano