



C.I.R.A. S.r.l.  
 Sede legale e Impianto di depurazione  
 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
 E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
 Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
 Web site: www.ciraservizioidrico.it

## Relazione sul conto finale

Attività di ricerca e localizzazione dispersioni e riparazione rete fognaria  
 comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale  
 Lotto 2  
 Manutenzione straordinaria (MSF)

Affidamento Prot. n° 219/2024 del 30/12/2024  
 CIG LOTTO 2 - MS: B5A6CD1399  
 CUP: B68B24000310005  
 Ordine di lavoro e consegna lavori n° 126/2025 del 14/02/2025  
 Appaltatore: Impresa Bertone s.r.l.  
 R.U.P.: Ing. Maurizio Valle  
 D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
<b>LAVORI</b>							
24.555,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	19.334,45 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
<b>24.555,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>19.334,45 €</b>
<b>1.984,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>1.546,76 €</b>
1.510,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.309,76 €
3.197,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.055,74 €
<b>4.708,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>3.365,50 €</b>
<b>€ 27.299,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 21.153,19</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
€ 6.005,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA 22% LAVORI	€ 4.653,70
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 585,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 2.926,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
<b>€ 9.517,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.653,70</b>
<b>€ 36.817,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 25.806,89</b>
<b>QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA</b>							
<b>PROGETTO</b>							<b>CONSUNTIVO</b>
3.197,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	2.055,74 €
10.465,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	6.568,23 €
13.663,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>Importo manodopera totale</b>	<b>8.623,97 €</b>
50,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>Incidenza manodopera</b>	<b>40,77%</b>

Finanziamento Da tariffa  
 Ribasso lavori 8,00%  
 Garanzia  
 Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 Non richiesta

**Garanzia definitiva** Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11  
D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità Non richiesta

**Contratto** Art.13 c. 1 R.I. Ordine di lavoro e consegna lavori n° 126/2025 del 14/02/2025

**Varianti, opzioni e clausole contrattuali**

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No  
No  
No  
No  
No  
No  
No

**Ultimazione lavori**

31/01/2026

**Penali**

No

**Danni di forza maggiore**

No

**Ordini di servizio**

No

**Importo lavori in economia**

2.055,74 €

**Pagamenti in acconto**

Sì

<b>Certificati precedenti</b>			
	n°	Data	Importo
	1	13/08/2025	€ 1.762,13
	2	13/10/2025	€ 1.749,62
	3	14/11/2025	€ 2.604,57
	4	20/03/2026	€ 7.318,03
	Finale	17/03/2026	€ 7.613,08
		<b>Totale</b>	<b>€ 21.047,43</b>

Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 105,76

**Confronto somme autorizzate**

Importo netto autorizzato

€ 27.299,54

Importo netto del conto finale

€ 21.153,19

Minor/Maggior spesa

-€ 6.146,35

Accordi bonari

No

Riserve dell'impresa

No

Cessione crediti

No

L'appaltatore  
Impresa Bertone s.r.l.

Degeo, 31/03/2025

Il D.L.  
Ing. Jessica Carla Giordano