



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioicirasu@pcert.postcert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Pronto intervento, reperibilità 7/7 h 24 manutenzioni ordinarie e straordinarie, conduzione e prestazioni al contatore rete idrica e fognaria comune di Urbe

Affidamento Prot. n. 740 del 29/12/2023
Consegna lavori Prot. n. 745 del 29/12/2023
CIG: A0431105BB
Ditta: Martino Siro
D.L.: Ing. Maurizio Valle
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

B46859D1C6

		Decorrenza dal 01/07/2024 - CIG COLLEGATO: B46859D1C6	Decorrenza dal 21/11/2024 - CIG COLLEGATO: B46859D1C6	Decorrenza dal 21/11/2024 - CIG COLLEGATO: B46859D1C6	Decorrenza dal 01/01/2025			
PROGETTO	PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	PROGETTO POST VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI								
52.523,93 €	52.523,93 €	7.878,59 €	10.504,79 €	26.261,97 €	0,00 €	115.469,37 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	97.356,29 €
10.786,04 €	10.786,04 €	1.617,91 €	2.157,21 €	5.393,02 €	0,00 €	19.954,17 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
63.309,97 €	63.309,97 €	9.496,50 €	12.661,99 €	31.654,99 €	0,00 €	135.423,54 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	97.356,29 €
0,00 €	6.331,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IMPORTO RIBASSO	9.735,67 €
2.020,32 €	2.020,32 €	378,32 €	554,86 €	1.261,05 €	0,00 €	4.904,86 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	4.110,33 €
5.242,40 €	5.242,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.242,55 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	23.707,12 €
7.262,72 €	7.262,72 €	378,32 €	554,86 €	1.261,05 €	0,00 €	10.147,41 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	27.817,45 €
€ 70.572,69	€ 64.241,69	€ 9.874,82	€ 13.216,85	€ 32.916,04	€ 0,00	€ 145.570,95	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 115.438,07
SOMME A DISPOSIZIONE								
€ 15.525,99	€ 14.133,17	€ 2.172,46	€ 2.907,71	€ 7.241,53	€ 0,00	€ 32.025,61	IVA 22% LAVORI	€ 25.396,38
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.411,45	€ 1.411,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.911,42	INCENTIVO RUP 2%	€ 1.411,45
€ 7.057,27	€ 7.057,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.057,27	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 23.994,71	€ 22.601,90	€ 2.172,46	€ 2.907,71	€ 7.241,53	€ 0,00	€ 41.984,30	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.807,83
€ 94.567,40	€ 86.843,59	€ 12.047,27	€ 16.124,56	€ 40.157,56	€ 0,00	€ 187.565,26	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 142.245,90

PROGETTO	PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. Art.	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	PROGETTO POST VARIANTE	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
5.242,40 €	5.242,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.242,55 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	23.707,12 €
37.119,08 €	33.407,17 €	5.011,08 €	7.683,65 €	16.135,66 €	0,00 €	76.040,10 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	67.886,89 €
42.361,48 €	38.649,57 €	5.011,08 €	7.683,65 €	16.135,66 €	0,00 €	81.282,65 €	Importo manodopera totale	91.594,01 €
60,03%	60,16%	50,75%	58,14%	49,02%	0,00%	55,84%	Incidenza manodopera	79,34%

Finanziamento Da tariffa
Ribasso lavori 10,00%
Garanzia
Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 Non richiesta
Garanzia definitiva Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11
D.Lgs 50/2016 - operatori con Non richiesta
comprovata solidità
Contratto Art.13 c. 1 R.I.
Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

Decorrenza dal 21/11/2024 - CIG COLLEGATO: B46859D1C6

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

Decorrenza dal 21/11/2024 - CIG COLLEGATO: B46859D1C6

4.Art. 120 c.3 l.b)

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Decorrenza dal 01/07/2024 - CIG COLLEGATO: B46859D1C6

Prott. n. 719/2024 e 724/2024

No

No

Ultimazione lavori

Penali

Danni di forza maggiore

Ordini di servizio

Importo lavori in economia

Pagamenti in acconto

No

No

No

23.707,12 €

Si

31/01/2025

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	11/06/2025	23015,82
2	11/06/2025	34076,09
3	45972	26909,14
4	45972	27933,97
Finale	07/05/2026	2925,89
Totale		€ 114.860,91

di cui ritenuta 0,5% per infortuni

€ 577,16

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato

Importo netto del conto finale

Minor/Maggior spesa

Accordi bonari

Riserve dell'impresa

Cessione crediti

€ 70.572,69

€ 115.438,07

€ 44.865,38

No

No

No

L'impresa
Martino Siro

Deگو, 07/05/2026
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle