



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni reti fognarie con Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24
comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale
Lotto 1
Manutenzione ordinaria (MOF)

Affidamento Prot. n° 218/2024 del 30/12/2024
CIG LOTTO 1 - MO: B5836CFAB8 / CIG LOTTO 1 - MO - OPZIONI: B9B8ABB65A
CUP:
Ordine di lavoro e consegna lavori n° 88/2025 del 05/02/2025
Appaltatore: TecnoCostruzioni s.r.l.
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TEMPORALE Art. 120 c.10 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI							
22.704,62 €	3.405,69 €	5.222,06 €	15.666,19 €	0,00 €	46.998,56 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	45.104,52 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
22.704,62 €	3.405,69 €	5.222,06 €	15.666,19 €	0,00 €	46.998,56 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	45.104,52 €
1.843,62 €	276,54 €	424,03 €	1.272,10 €	0,00 €	3.816,29 €	IMPORTO RIBASSO	3.662,50 €
1.598,80 €	239,82 €	367,72 €	1.103,17 €	0,00 €	3.309,52 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.359,10 €
5.447,49 €	817,12 €	1.252,92 €	3.758,77 €	0,00 €	11.276,30 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	10.950,30 €
7.046,29 €	1.056,94 €	1.620,65 €	4.861,94 €	0,00 €	14.585,82 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	14.309,40 €
€ 27.907,29	€ 4.186,09	€ 6.418,68	€ 19.256,03	€ 0,00	€ 57.768,09	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 55.751,42
SOMME A DISPOSIZIONE							
€ 6.139,60	€ 920,94	€ 1.412,11	€ 4.236,33	€ 0,00	€ 12.708,98	IVA 22% LAVORI	€ 12.265,31
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 595,02	€ 595,02	€ 595,02	€ 595,02	€ 0,00	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 2.975,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 9.709,71	€ 1.515,96	€ 2.007,13	€ 4.831,35	€ 0,00	€ 12.708,98	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.265,31
€ 37.617,00	€ 5.702,05	€ 8.425,81	€ 24.087,38	€ 0,00	€ 70.477,07	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 68.016,73

PROGETTO						QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
5.447,49 €	817,12 €	1.252,92 €	3.758,77 €	0,00 €	11.276,30 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	10.950,30 €
10.401,16 €	1.560,17 €	2.392,27 €	7.176,80 €	0,00 €	21.530,39 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	24.508,34 €
15.848,65 €	2.377,30 €	3.645,19 €	10.935,57 €	0,00 €	32.806,70 €	Importo manodopera totale	35.458,64 €
56,79%	56,79%	56,79%	56,79%		56,79%	Incidenza manodopera	63,60%

Finanziamento Da tariffa
Ribasso lavori 8,12%
Garanzia

Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro e consegna lavori n° 88/2025 del 05/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori
Penali
Danni di forza maggiore
Ordini di servizio
Importo lavori in economia
Pagamenti in acconto

45870	
No	
45870	
45870	
46009	
No	
31/01/2026	31/01/2026
No	
No	
No	
	10.950,30 €
Si	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	30/04/2025	€ 3.106,20
2	20/05/2025	€ 3.136,27
3	04/06/2025	€ 450,91
4	10/07/2025	€ 2.280,03
5	14/08/2025	€ 4.837,99
6	18/08/2025	€ 1.435,32
7	13/10/2025	€ 15.838,24
8	14/11/2025	€ 10.431,68
9	19/12/2025	€ 6.152,05
10	16/01/2026	€ 3.880,71
11	20/02/2026	€ 2.928,40
FINALE	17/03/2026	€ 999,82
Totale		€ 55.477,62

Ritenuta 0,5% per infortuni

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 57.768,09
Importo netto del conto finale	€ 55.751,42
Minor/Maggior spesa	-€ 2.016,67
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'appaltatore
Tecnocostruzioni s.r.l.

Deگو, 31/03/2025
Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano