



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni programmate alle reti e alle opere idriche
comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale
Lotto 2
Manutenzione straordinaria (MSA)

Affidamento Prot. n° 217/2024 del 30/12/2024
CIG LOTTO 2 - MS: B5839EE158 - OPZIONI: B901EF0C08
CUP: B88B24000990005
Ordine di lavoro e consegna lavori n° 89/2025 del 05/02/2025
Appaltatore: Marengo Marco
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	POST VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI							
36.899,77 €	5.534,97 €	8.486,95 €	25.460,84 €	0,00 €	76.382,52 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	89.137,13 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
36.899,77 €	5.534,97 €	8.486,95 €	25.460,84 €	0,00 €	76.382,52 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	89.137,13 €
2.951,98 €	442,80 €	678,96 €	2.036,87 €	0,00 €	6.110,60 €	IMPORTO RIBASSO	6.442,42 €
2.307,89 €	346,18 €	530,81 €	1.592,44 €	0,00 €	4.777,33 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.690,88 €
13.558,03 €	2.033,70 €	3.118,35 €	9.355,04 €	0,00 €	28.065,12 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	16.446,33 €
15.865,92 €	2.379,89 €	3.649,16 €	10.947,48 €	0,00 €	32.842,45 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	20.137,21 €
€ 49.813,71	€ 7.472,06	€ 11.457,15	€ 34.371,46	€ 0,00	€ 103.114,38	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 102.831,92
SOMME A DISPOSIZIONE							
€ 10.959,02	€ 1.643,85	€ 2.520,57	€ 7.561,72	€ 0,00	€ 22.685,16	IVA 22% LAVORI	€ 22.623,02
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.055,31	€ 158,30	€ 242,72	€ 728,17	€ 0,00	€ 2.184,50	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 5.276,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.277,57	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 17.290,90	€ 1.802,15	€ 2.763,30	€ 8.289,89	€ 0,00	€ 30.147,23	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.623,02
€ 67.104,61	€ 9.274,21	€ 14.220,45	€ 42.661,35	€ 0,00	€ 133.261,61	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 125.454,94
QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA							
13.558,03 €	2.033,70 €	3.118,35 €	9.355,04 €	0,00 €	28.065,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	16.446,33 €
15.809,83 €	2.371,47 €	3.636,26 €	10.908,78 €	2.727,20 €	32.726,35 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	43.239,16 €
29.367,86 €	4.405,18 €	6.754,61 €	20.263,82 €	2.727,20 €	60.791,47 €	Importo manodopera totale	59.685,49 €
58,96%	58,96%	58,96%	58,96%	#DIV/0!	58,96%	Incidenza manodopera	58,04%

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori	8,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11
D.Lgs 50/2016 - operatori
con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e
consegna lavori n°
89/2025 del 05/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori
Penali
Danni di forza maggiore
Ordini di servizio
Importo lavori in economia
Pagamenti in acconto

Prot. 685 del 23/10/2025
No
Prot. 685 del 23/10/2025
Prot. 685 del 23/10/2025
No
No
Prot. 870/25
31/01/2026
No
No
No
16.446,33 €
Sì

Certificati precedenti		
	n°	Data
	1	30/04/2025
	2	22/05/2025
	3	13/06/2025
	4	11/07/2025
	5	14/08/2025
	6	07/11/2025
	7	15/10/2025
	8	14/11/2025
	9	19/12/2025
	10	20/02/2026
	11	20/02/2026
	FINALE	17/04/2026
		Totale

Ritenuta 0,5% per infortuni

Confronto somme autorizzate

€ 514,14

Importo netto autorizzato
Importo netto del conto finale
Minor/Maggior spesa
Accordi bonari
Riserve dell'impresa
Cessione crediti

€ 103.114,38
€ 102.831,92
-€ 282,46
No
No
No

L'appaltatore
Marenco Marco

Dego, 17/04/2026
Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano