



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni programmate alle reti e alle opere fognarie
comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale
Lotto 1
Manutenzione ordinaria (MOF)

Affidamento Prot. n° 220/2024 del 30/12/2024
CIG LOTTO 1 - MO: B58490A94F
CIG LOTTO 1 - MO - OPZIONI: B7BCA2065E
Ordine di lavoro e consegna lavori n° 90/2025 del 06/02/2025
Appaltatore: Marengo Marco
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	POST VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI						
2.228,87 €	334,33 €	512,64 €	1.537,92 €	4.613,76 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	3.505,92 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
2.228,87 €	334,33 €	512,64 €	1.537,92 €	4.613,76 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	3.505,92 €
178,31 €	26,75 €	41,01 €	24,61 €	270,67 €	IMPORTO RIBASSO	280,48 €
228,40 €	34,26 €	52,53 €	31,52 €	346,71 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	252,88 €
778,21 €	116,73 €	178,99 €	107,39 €	1.181,32 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.318,68 €
1.006,61 €	150,99 €	231,52 €	138,91 €	1.528,03 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.571,56 €
€ 3.057,17	€ 458,58	€ 703,15	€ 1.652,23	€ 5.871,12	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 5.797,00
SOMME A DISPOSIZIONE						
€ 672,58	€ 100,89	€ 154,69	€ 363,49	€ 1.291,65	IVA 22% LAVORI	€ 1.275,34
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 64,71	€ 64,71	€ 64,71	€ 64,71	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 323,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 1.060,84	€ 165,60	€ 219,40	€ 428,20	€ 1.291,65	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.275,34
€ 4.118,01	€ 624,17	€ 922,55	€ 2.080,43	€ 7.162,77	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 7.072,34

PROGETTO					QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
778,21 €	116,73 €	178,99 €	107,39 €	1.181,32 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	2.318,68 €
1.133,12 €	169,97 €	260,62 €	156,37 €	1.720,07 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	2.079,26 €
1.911,33 €	286,70 €	439,61 €	263,76 €	2.901,40 €	Importo manodopera totale	4.397,94 €

62,52%	62,52%	62,52%	15,96%	49,42%	Incidenza manodopera	75,87%
--------	--------	--------	--------	--------	----------------------	--------

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori	8,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
	Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11	
Garanzia definitiva	D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro e consegna lavori n° 90/2025 del 06/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

- 4.Art. 120 c.3 l.b)
- 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11
- 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori

- Penali
- Danni di forza maggiore
- Ordini di servizio

- Importo lavori in economia
- Pagamenti in acconto

Prot. 399/2025 del 01/07/2027

No

Prot. 399/2025 del 01/07/2026

Prot. 399/2025 del 01/07/2025

No

No

Sì

31/01/2026

No

No

No

2.318,68 €

Sì

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	30/04/2025	€ 2.696,87
2	30/06/2025	€ 429,39
3	10/07/2025	€ 534,43
4	12/09/2025	€ 285,38
5	18/12/2025	€ 1.821,93
Finale	17/04/2026	€ 0,00
Totale		€ 5.768,00

Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 29,00

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato

Importo netto del conto finale

Minor/Maggior spesa

Accordi bonari

Riserve dell'impresa

Cessione crediti

No

No

No

L'appaltatore

Marenco Marco

Dego, 17/04/2026

Il D.L.

Ing. Jessica Carla Giordano