

COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 - 17017 COSSERIA (SV)

Codice fiscale e Partita IVA: 00298560095

Telefono: 019-519608 - Telefax: 019-519711

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

N° 151 del 21 dicembre 2018

OGGETTO: Lavori di: "realizzazione marciapiede in Loc. Valle " — CUP E21B16000460006 - CIG 76089700AF
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO: che risulta intenzione dell'Amministrazione comunale, nel perseguimento del suo obiettivo teso a sviluppare, migliorare i servizi ai cittadini, procedere al miglioramento della viabilità pedonale in Loc. Valle mediante la realizzazione di un marciapiede a lato della Strada Provinciale

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, per i suddetti lavori, aveva dato corso ad una apposita domanda di finanziamento alla Regione Liguria nell'ambito dei contributi concessi per interventi strutturali a favore degli enti territoriali (ex PICO) ai sensi dell'art 31 della legge regionale n° 10/2008

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 52 in data 11 luglio 2018 con la quale:

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione marciapiede in Loc. Valle " predisposto dal Geom Alex RAVENNA da Millesimo Via Roma 116/2 dell'importo complessivo di € 72.000,00 di cui € 65.851,40 per lavori (IVA compresa) e € 6.148,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- veniva dato che, avendo la Regione Liguria quantificato con la suddetta D.G.R. n° 322/2017 un contributo di euro 52.789,22 inferiore nella misura di euro 4.810,78 rispetto alla somma di euro 57.600,00 richiesta da questo ente come quota di cofinanziamento da parte della Regione stessa, si è reso necessario prevedere da parte dell'amministrazione comunale, una copertura delle spese a proprio carico pari a complessivi euro 19.210,78

PRESO ATTO che con propria precedente Determinazione n° 87 del 21 agosto 2018 si è provveduto

- ad avviare le procedure per dar corso, tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), alla gara di appalto per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori di "Realizzazione marciapiede in Loc. Valle", con stipulazione di contratto a corpo;
- ad impartire alla Centrale Unica di Committenza che provvederà all'espletamento della gara citata, i necessari indirizzi;
- a dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Maurizio Lo Faso Responsabile Area Territorio e Ambiente, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016.
- a dare atto che la somma complessiva relativa alle spese tecniche per predisposizione del progetto di fattibilità pari a € 634,24 risulta già impegnata, con propria precedente determinazione n° 125 del 25 ottobre 2016 con imputazione al cap 3473 art 1 Tit 2° cod 10.05.2 "realizzazione nuovo marciapiede della Gestione del Bilancio 2017
- a dare atto che la somma complessiva relativa alle spese tecniche per progettazione definitiva e esecutiva pari a € 4.900,25 risulta già impegnata, con propria precedente determinazione n° 81 del 18 luglio 2017 con imputazione al cap 3473 art 1 Tit 2° cod 10.05.2 "realizzazione nuovo marciapiede della Gestione del Bilancio 2017

VISTA la lettera da parte della Centrale Unica di Committenza in data 18 settembre 2018 prot 10140 con la quale veniva comunicato che:

- in data 12 settembre 2018, a seguito di esperimento di gara è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta TECNO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Cairo Montenotte Via Cortemilia n° 73/H che ha offerto un ribasso percentuale del 22,019% sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari a euro 56,826,90
- che l'ufficio della Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad eseguire le opportune verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, dichiarati in sede di offerta dalla ditta stessa per il tramite dell'AVCPass
- sono stati acquisiti, ai fini della comprova del possesso dei requisiti, con esito regolare, i seguenti certificati: casellario giudiziale di tutti i soci, visura camerale, annotazioni casellario informatico, durc, attestazione regolarità Agenzia Entrate.

VISTO il verbale di gara in data 11 settembre 2018;

RITENUTA, pertanto efficace l'aggiudicazione alla ditta **TECNO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede legale in **Cairo Montenotte Via Cortemilia n° 73/H** che ha offerto un ribasso percentuale del **22,019%** sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari a **euro 56,826,90**

CONSIDERATO che il contratto è stato stipulato in data 4 dicembre rep 895 e registrato a Savona in data 21/12/2018;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di integrare i lavori stessi, in quanto l'Amministrazione comunale è giunta nella determinazione di dotare la nuova opera di adeguata illuminazione, che se predisposta prima dell'ultimazione delle opere di cui al progetto principale, non avrebbe comportato la demolizione di opere appena realizzate.

DATO ATTO che i maggiori interventi necessari, sono volti al fine di realizzare n. 7 plinti per posare successivamente altrettanti pali di illuminazione e relativi gruppi illuminanti, migliorando significativamente la percorribilità in sicurezza del tratto di strada interessato dai lavori;

VISTA la variante tecnica e suppletiva all'uopo predisposta dal Direttore dei Lavori in data 17/12/2018 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Quadro incidenza sicurezza;
- Quadro incidenza mano d'opera;
- Stima della mano d'opera;
- Quadro economico;
- Tavola grafica;
- Atto di sottomissione.

RITENUTA la Variante tecnica e suppletiva meritevole di approvazione, in quanto rientrante nelle casistiche di cui all'art. 106, comma 2, lett. a) e b);

CONSIDERATO che sussiste l'interesse pubblico;

INFORMATI la Regione Liguria per le vie brevi;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207 / 2010 per quanto attualmente in vigore

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei CONTRATTI del Comune;

Premesso quanto sopra indicato;

DETERMINA

1) di approvare la perizia tecnica suppletiva relativa ai lavori in oggetto, redatta dal direttore dei lavori geom. Alex Ravenna in data 17.12.2018 fatta pervenire al protocollo comunale in data 19/12/2018 n. 4684;

per lavori eseguiti a tutto
il 27.12.2018 € 53.760,67 , più IVA 10%

2) di dare atto che la presente Variante tecnica e suppletiva è meritevole di approvazione, in quanto rientrante nelle casistiche di cui all'art. 106, comma 2, lett. a) e b);

3) di dare atto che rispetto all'importo contrattuale dei lavori principali si ha un incremento di € 6. 408,47 oltre iva del 10 % e così per complessivi € 7.049,32 che trova copertura in conto del ribasso d'asta;

3) Dare atto che la copertura finanziaria è garantita al capitolo 3473, art. 1, tit. 2°, cod 10.05.2 Realizzazione nuovo marciapiede;

4) di affidare alla ditta Tecno Costruzioni srl i maggiori lavori scaturiti dalla presente variante, alle condizioni contenute nello schema dell'atto di sottomissione che con la stessa si approva.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile
Area Territorio e Ambiente
Ing. Maurizio Lo Faso

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA**



Il Responsabile
Area Finanziaria
Flavio Strocchio