Ditta Tecnocostruzioni s.r.l.
lppeiis L= o Importo :I';z::z.;: rr‘::rll mar::rdp:r(te:a in | Importo lavori DTz e I
n° Atutto il Data lavori soggetto | . MPO P P liquidare 0.5% | ImportoC.P.
ribassod'asta | soggettoa | economianon |al netto del R/A . : .
aR/A all'impresa infortuni
RIA soggetto a R/IA
1 31/01/2023 17/04/2023| € 2.116,78 | € 171,88 | € 77,69 | € - € 1.944,90 | € 2.022,59 €10,11 €2.012,48
2 28/02/2023 17/04/2023| € 854,73 | € 69,41 | € 60,47 | € 17,28 | € 785,32 | € 863,07 €4,32 € 858,75
3 31/03/2023 18/04/2023| € 445,65 | € 36,19 | € - € - € 409,46 | € 409,46 €2,05 €407,41
4 30/04/2023 21/07/2023| € 921,04 | € 74,79 | € 62,75 | € - € 846,25 | € 909,00 €4,55 € 904,46
5 31/05/2023 31/07/2023| € 4.479,28 | € 363,70 | € 392,75 | € 111,67 | € 4.115,58 | € 4.619,90 €23,10 € 4.596,80
6 30/06/2023 31/07/2023| € 1.904,28 | € 154,63 | € 77,06 | € - € 1.749,65 | € 1.826,71 €9,13 €1.817,58
7 31/07/2023 23/10/2023| € 3.852,60 | € 312,83 | € 372,43 | € 645,55 | € 3.539,77 | € 4.557,75 €22,79 €4.534,96
8 31/08/2023 31/10/2023| € 1.650,75 | € 134,04 | € - € - € 1.516,71 | € 1.516,71 €7,58 €1.509,13
9 30/09/2023 13/11/2023| € 4.139,88 | € 336,15 | € 383,41 | € 71,75 | € 3.803,73 | € 4.258,89 €21,29 €4.237,60
10 31/10/2023 16/11/2023| € 2.924,05 | € 237,43 | € 104,02 | € 403,81 | € 2.686,62 | € 3.194,45 €15,97 €3.178,48
11 30/11/2023 31/01/2024| € 2.659,69 | € 215,97 | € 182,68 | € 143,48 | € 2.443,72 | € 2.769,88 €13,85 €2.756,03
FINALE 31/12/2023 31/01/2024| € 1.721,96 | € 139,82 | € 144,34 | € - € 1.582,14 | € 1.726,48 €8,63 €1.717,85
€ 27.670,69 | € 2.246,84 | € 1.857,60 | € 1.393,44 | € 25.423,85 | € 28.674,89 | € 143,40 | € 28.531,55




