
Appaltatore:

R.U.P.:

D.L.:

STATO di AVANZAMENTO LAVORI n. 4 a tutto il 31/05/2025

22.830,96 €

1.826,47 €

21.004,49 €

1.000,23 €

6.607,68 €

28.612,40 €

11/07/2025

Per accettazione

Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A

Importo manodopera in economia non soggetto a R/A

Importo da liquidare all'appaltatore

L'appaltatore Il Direttore dei lavori

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione

  17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013

C.F.  92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@ciraservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.ciraservizioidrico.it

Marenco Marco

Ing. Maurizio Valle

Ing. Jessica Carla Giordano

(diconsi euro VENTOTTOMILASEICENTODODICI/40)

Importo lavori al netto del R/A

Importo lordo lavori soggetto a R/A

da cui detraendo per ribasso contrattuale

Manutenzioni programmate alle reti e alle opere idriche

comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Lotto 2

Manutenzione straordinaria (MSA)

Affidamento Prot. n° 217/2024 del 30/12/2024

CIG LOTTO 2 - MS: B5839EE158

CUP: B88B24000990005

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 89/2025 del 05/02/2025


