
 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative 

D I R E Z I O N E  G E N E R A L E  P E R  L E  D I G H E  E  L E  I N F R A S T R U T T U R E  I D R I C H E  

D i v i s i o n e  8  -  P i a n i f i c a z i o n e  e  P r o g r a m m a z i o n e  d e g l i  i n t e r v e n t i  n e l  s e t t o r e   

i d r i c o  
 

    

 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it  

segreteria.dgdighe@mit.gov.it 
1 

Al Soggetto Attuatore di I livello 

Provincia di Savona (ATO CENTRO OVEST 2) 

protocollo@pec.provincia.savona.it 

 

Al Soggetto Attuatore di II livello 

C.I.R.A. S.r.l. 

consorziocirasu@pcert.postecert.it 

 

e p.c.              all’Unità di Missione PNRR 

unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it 

 

all’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente 

protocollo@pec.arera.it 

servizi-idrici@arera.it 

 

Rif. nota Prot. n. 250/2026 del 27.03.2026 (acquisita in data 30.03.2026 al prot. DG Dighe n. 6523)  

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.2 - Intervento M2C4-I4.2_035 - CUP B41D2200009000. Seconda perizia di variazione dei km 

di rete da distrettualizzare. Riscontro. 

 

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, con la quale codesto Soggetto attuatore di II livello ha trasmesso la 

documentazione relativa alla seconda “perizia di variazione” intervenuta in relazione alla rete da distrettualizzare. 

Al riguardo, si prende atto che “a seguito dell’ultimazione della fase di rilievo e rappresentazione tramite GIS della 

rete idrica del Comune di Mallare, Millesimo, Roccavignale e Urbe che contribuiscono al raggiungimento del Target dei 

km di rete distrettualizzati al 31/03/2026, è emerso che l’ammontare dei chilometri di rete totali rilevati afferenti ai 

distretti è quantificato pari a 524,4 Km”.  

Come indicato al punto 3 della nota circolare MIT/Dighe n. 10148 del 16/05/2025, è necessario che la citata perizia di 

variazione e la relativa documentazione trasmessa, approvata dal RUP e condivisa dal Soggetto attuatore di I livello, sia 

caricata in Anagrafica progetto, sezione Cronoprogrammi/costi - Iter di Progetto alla voce “esecuzione lavori”. Al fine di 

non disperdere la documentazione, considerata l’importanza dei contenuti, si suggerisce di predisporre un’unica cartella 

che contenga tutti i documenti relativi alla relazione di “perizia di variazione”. 

Tenuto conto della “nuova configurazione”, riproporzionando i valori in uguale misura a quelli inizialmente stabiliti, il 

target intermedio e il target finale sono aggiornati come da tabella che segue. 
 

  

valore da 

distrettualizzare da 

AdO 

valore da distrettualizzare  

Autorizzato con nota DG  

n. 18364 del 11.09.2025 

valore da distrettualizzare   

autorizzato a seguito di 

ulteriore variazion  

target intermedio al 30/06/2025 200,00 km 281,70 km 331,37 km 

target finale al 31/03/2026 316,50 km  445,80 km 524,40 km 

 

Codesti Soggetti Attuatori sono autorizzati: 

- a recepire le variazioni delle lunghezze fin dalla presentazione del Report di monitoraggio di marzo 2026; 

- a variare, nella sezione “Indicatori” di ReGiS, il valore da raggiungere di T0288. 

Ad ogni buon fine, si richiama la massima attenzione ai contenuti della nota della Direzione generale del 16.05.2025, n. 10148. 
 

 

Il Dirigente 
Ing. Giovanni Marmo 
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