
COMUNE DI ALTARE
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

LAVORI: SPOSTAMENTO CONDOTTE FOGNARIE VIA CESIO E VIA RITANO GAVELLO,
COMUNE DI ALTARE (SV)

Periodo: 14/10/2025 - 31/12/2025

CIG: B8A78E5C0E - CUP: B68B24000310005

Affidamento (OdA) Prot. n. 248/00 del 15/10/2025

E-procurement Prot. n. 179/2025 del 14/10/2025

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.r.l., LOCALITA' PIANO 6/A, DEGO (SV),

R.U.P. ING. VALLE MAURIZIO

IMPRESA: ICOSE S.p.A., REGIONE BOVINA 2 - PAROLDO

CONTRATTO: Ordine del 15/10/2025 Prot. n. 248/00

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di marzo nel COMUNE DI ALTARE, il sottoscritto
GEOM. SERAFINO IGOR, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha
convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa esecutrice, nella persona del Direttore Tecnico DEFILIPPI
GABRIELLA,

considerato i verbale di consegna dei lavori del 15/10/2025;·
considerato il verbale di sospensione dei lavori del 06/12/2025 con il quale i summenzionati·
lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze
speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità, in
particolare AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DEI LAVORI
SENZA INTERRUZIONI;

considerato che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 100 giorni solari e·
consecutivi;

constatato che l'esecuzione rimaneva interrotta per TUTTE LE LAVORAZIONI;·
rilevato lo stato delle attrezzature e dei materiali presenti in cantiere;·
rilevato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e·
continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere
dalla data 16/03/2026 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà
avvenire entro il 10/04/2026, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile Unico del
Progetto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

DEGO, lì 16/03/2026

Il direttore dei lavori

___________________
(GEOM. SERAFINO IGOR)

L'impresa

___________________
(ICOSE S.p.A.)

Il R.U.P.

___________________
(ING. VALLE MAURIZIO)


