
Comune Co-An Codice interno Importo totale
Importo da 

liquidare
CIG CUP

Altare I/F11/ALT/R999/0 ALT_201025_RIO GAVELLO_ICOSE 17 691,68 €

17 691,68 € 17 691,68 € B8A78E5C0E B68B24000310005

S.A.L. finale del 10.04.2026

Lavori e somministrazioni

E-procurement Prot. n. 179/2025 del 14/10/2025

Indicazioni fatturazione

ICOSE S.P.A.

SPOSTAMENTO CONDOTTE FOGNARIE VIA CESIO E VIA RITANO GAVELLO, COMUNE DI ALTARE (SV)

Periodo 14/10/2025 - 31/12/2025 (10/04/2026 a seguito di sospensione)

Affidamento (OdA) Prot. n° 248/00 del 15/10/2025


