



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Spett.le Commissario delegato O.C.D.P.C. N. 920/2022

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Spett.le Dipartimento ambiente e protezione civile

Via D'annunzio 111

16121 Genova

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Mail: dirgen.ambiente protezione civile@regione.liguria.it

protezionecivile@regione.liguria.it

**e P.C. Spett.le Segreteria dell'Ente di governo degli ambiti
per la gestione del servizio idrico integrato**

ATO centro Ovest 1

ATO centro Ovest 2

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

Prot. n. 83 del 13/02/2023

Oggetto: O.C.P.D.C. n.920/2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale” e Decreto del Commissario Delegato n.1/2022. – Comunicazione di variante non sostanziale CIRA03.

VISTO e RICHIAMATO l’Allegato 1 al Decreto n.1/2022 del Commissario Delegato di cui all’Ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14/09/2022 “Piano degli interventi e delle misure più urgenti per contrastare il deficit idrico ex art- 1 comma 3 dell’o.C.D.P.C. 14/09/2022 n. 920 nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto.

VISTO e RICHIAMATO il Verbale n°70 del Consiglio di Amministrazione del 02 Novembre 2022 con il quale al punto due dell’ordine del giorno “Approvazione progetti di intervento ricompresi nel Decreto 1/2022 – Allegato 1 C.D.P.C. in data 14/09/2022 n.920 ed attività/adempimenti funzionali all’esecuzione di essi.” viene approvato, fra gli altri, il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

VISTO e RICHIAMATO l’Atto dirigenziale n. 3405 del 02/12/2022 della Provincia di Savona settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente, Servizio ATO e servizi ambientali, con il quale viene approvato, fra gli altri, il progetto CIRA 03 di cui all’oggetto;

VISTO e RICHIAMATO il disciplinare per l’attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all’Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

idrico art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato.

VISTA e RICHIAMATA la relazione di stato di avanzamento interventi di cui all'Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato, trasmessa con prot. n.987 del 30/12/2022.

VISTA e RICHIAMATA la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori disposto dal punto 6 del decreto del Commissario Delegato n. 1/2022, trasmessa con prot. n.988 del 30/12/2022.

VISTA la necessità di recapitare una maggior quantità di risorsa nel serbatoio denominato Magliani data l'entità della portata stabilmente erogata, superiore a quella prevista in sede progettuale del pozzo realizzato con l'intervento denominato CIRA 02.

VISTA l'esigenza di variare il tracciato autorizzato per utilizzare condotte esistenti differenti e di diametro superiore che consentano di sfruttare appieno la portata emunta.

COMUNICA CHE

- il progetto approvato verrà variato secondo quanto esposto nella relazione illustrativa di variante in allegato;
- la variante è del tipo non sostanziale in quanto non determina significative modifiche al comportamento dello schema funzionale della porzione di rete del comune di Dego interessata dalle opere;
- entrambe le configurazioni (progetto e variante) contribuiscono al mantenimento della richiesta idrica necessaria per le medesime zone di fornitura;
- che il tracciato in variante consentirà di recapitare una portata maggiore e di migliorare e accentrare il processo di disinfezione della risorsa;

ALLEGA Relazione illustrativa di Variante;

Restando a disposizione per eventuali delucidazioni in merito, si porgono cordiali saluti.

Il R.U.P.


C.I.R.A. SRL
Loc. Piano 6/A - 17058 DEGO (SV)
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095
Tel.: 019-5778013 - info@ciraservizioidrico.it