



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta Martino Siro

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO FERIALI E FESTIVI 24H/24H E PRESTAZIONI AL CONTATORE - COMUNE DI URBE

Affidamento Prot. n 1004 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
51.195,84 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	48.308,20 €
10.786,04 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	10.786,04 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
61.981,88 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	59.094,24 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	5.909,44 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	53.184,80 €
1.870,77 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.541,96 €
5.242,40 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	13.297,14 €
7.113,17 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	14.839,10 €
€ 69.095,05	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 68.023,90
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 15.200,91	IVA 22% LAVORI	€ 14.965,26
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.381,90	INCENTIVO RUP 2%	€ 1.360,48
€ 6.909,50	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.802,39
€ 23.492,32	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.128,13
€ 92.587,37	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 91.152,03

Finanziamento Da tariffa
Ribasso 10%

Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto Art.13 c. 1 R.I.

Lettera di affidamento

Consegna lavori Prot. n 1005 del 30/12/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No
No
No
No
No
No
No

Ultimazione lavori	31/12/2023
Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Importo lavori in economia	13.297,14 €
Pagamenti in acconto	No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 69.095,05
Importo netto del conto finale	€ 68.023,90
Minor/Maggior spesa	-€ 1.071,15
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

Dego, 31/01/2024

L'impresa
Martino Siro

Il D.L.
Ing. Maurizio Valle