



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Marenco Marco

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMABILI SULLE RETI IDRICHE E
ATTIVITA' MASSIVA DI RICERCA PERDITE E LOCALIZZAZIONE RETI IDRICHE IN COMUNI DI RECENTE
SUBENTRO - COMUNI DI DEGO, PIANA CRIXIA E GIUSVALLA**

Affidamento Prot. n 989/2022 del 30/12/2022

Consegna lavori Prot. n 996/2022 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
59.682,18 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	43.604,89 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
59.682,18 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	43.604,89 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	4.360,47 €
3.264,32 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	989,06 €
5.139,76 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	9.901,22 €
8.404,08 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	10.890,28 €
€ 68.086,26	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 50.134,70
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 14.978,98	IVA 22% LAVORI	€ 11.029,63
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.361,73	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 6.808,63	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 23.149,33	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.029,63
€ 91.235,59	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 61.164,33

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
23.347,67 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	19.612,69 €
5.139,76 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	9.901,22 €
28.487,43 €	Importo manodopera totale	29.513,91 €
68.086,26 €	Importo contrattuale	50.134,70 €
41,84%	Incidenza manodopera	58,87%

Finanziamento

Ribasso lavori

Garanzia

Garanzia provvisoria

Garanzia definitiva

Da tariffa

10,00%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot.
n 989/2022 del
30/12/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No
4. Art. 120 c.3 l.b)	No
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No
Ultimazione lavori	31/12/2023
Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Importo lavori in economia	9.901,22 €
Pagamenti in acconto	Sì

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	27/03/2023	1.901,49 €
2	27/03/2023	822,97 €
3	20/04/2023	6.510,37 €
4	24/07/2023	3.618,43 €
5	31/07/2023	2.875,34 €
6	31/07/2023	3.987,69 €
7	27/10/2023	4.731,23 €
8	30/10/2023	4.635,25 €
9	31/10/2023	4.538,28 €
10	17/11/2023	5.405,98 €
11	31/01/2024	6.355,46 €
Totale		€ 22.326,57

Ritenuta 0,5% per infortuni € 250,67

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 68.086,26
Importo netto del conto finale	€ 50.134,70
Minor/Maggior spesa	-€ 17.951,56
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Marenco Marco

Dego, 31/01/2024
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle