



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Saffirio Angelo

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILI SULLE RETI IDRICHE CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SABATI E FESTIVI 24H/24H

Affidamento Prot. n 990 del 30/12/2022

Consegna lavori Prot. n 997 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
59.913,66 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	70.417,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
59.913,66 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	70.417,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	7.041,72 €
3.276,98 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.262,36 €
5.159,70 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	341,93 €
8.436,68 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.604,29 €
€ 68.350,34	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 66.979,57
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 15.037,08	IVA 22% LAVORI	€ 14.735,51
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.367,01	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 6.835,03	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 23.239,12	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.735,51
€ 91.589,46	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 81.715,08

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
31.712,30 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	35.452,29 €
5.159,70 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	341,93 €
36.872,00 €	Importo manodopera totale	35.794,22 €
68.350,34 €	Importo contrattuale	66.979,57 €
53,95%	Incidenza manodopera	53,44%

Finanziamento

Ribasso lavori

Garanzia

Garanzia provvisoria

Garanzia definitiva

Da tariffa

10,00%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot.
n 990 del
30/12/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4. Art. 120 c.3 l.b)	No	
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No	
Ultimazione lavori		31/12/2023
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		341,93 €
Pagamenti in acconto	Sì	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	45012	€ 1.791,46
2	45034	€ 3.909,42
3	45149	€ 11.318,29
4	45224	€ 5.010,93
5	45226	€ 2.673,57
6	45230	€ 1.441,24
7	45230	€ 4.174,11
8	45244	€ 2.280,72
9	45251	€ 13.976,49
10	45322	€ 7.404,80
11	45322	€ 9.491,27
Totale		€ 63.472,33

Ritenuta 0,5% per infortuni € 318,96

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 68.350,34
Importo netto del conto finale	€ 66.979,57
Minor/Maggior spesa	-€ 1.370,77
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Saffirio Angelo

Dego, 31/01/2024
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle