



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta Idroscavi s.r.l.s.

Lavori di sostituzione tratto di acquedotto P.zza Bracco - Roccavignale
Affidamento n° 065/2024 del 27/03/2024

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
9.396,45 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	9.396,45 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
9.396,45 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	9.396,45 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
494,55 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	494,55 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
494,55 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	494,55 €
9.891,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	9.891,00 €
LAVORI (a misura)		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	4.863,90 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 7.986,98	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	4.863,90 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
€ 420,37	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	201,26 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	427,32 €
€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	5.492,48 €
	di cui:	
4.945,50 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	2.030,63 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
1.978,20 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	1.978,20 €
1.483,65 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	1.483,65 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 17.383,43	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	14.260,35 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
€ 914,92	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	695,81 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	427,32 €
€ 18.298,35	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	15.383,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
4.025,64 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	3.384,37 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €

0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprehensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
4.025,64 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.384,37 €
22.323,99 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	18.767,85 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
1.447,05 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.447,05 €
1.168,50 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	2.200,69 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
2.615,55 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	3.647,74 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	427,32 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	0,00 €
2.615,55 €	Importo manodopera totale	3.647,74 €
18.298,35 €	Importo contrattuale	15.383,48 €
14,29%	Incidenza manodopera	23,71%

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori a corpo	0,00%	
Ribasso lavori a misura	0,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I.	

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	Sì	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	Sì	
4. Art. 120 c.3 l.b)	Sì	
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6. Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No	
Ultimazione lavori		15/02/2024
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		427,32 €
Pagamenti in acconto	No	

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 18.298,35
Importo netto del conto finale	€ 15.383,48
Minor/Maggior spesa	-€ 2.914,87
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Idroscavi s.r.l.s.

Dego, 29/03/2024
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle