


| Dati affidamento |   |      |      |            |                                   |
|------------------|---|------|------|------------|-----------------------------------|
| Ditta            | Tecnocostruzioni s.r.l.   |      |      |            |                                   |
| Descrizione      | ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE<br>BIENNIO 2022-2023 |      |      |            |                                   |
| Mese             | Aprile  | Anno | 2024 |            | Aprile 2024                       |
| a tutto il       | 30/04/2024  |      |      |            |                                   |
| Affidamento AQ   | n°  | 305  | del  | 21/04/2022 | Affidamento n° 305 del 21/04/2022 |
| CIG AQ           | 9088589CE5  |      |      |            |                                   |
| CUP h2o AQ       | B78B21000170005   |      |      |            |                                   |
| CUP fgn AQ       | B78B21000170005   |      |      |            |                                   |
| SAL AQ           | n°  | 16   | del  | 16/05/2024 | SAL n° 16 del 16/05/2024          |



**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**Libretto delle misure**

|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|--|------|--|---------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|----------------------------|--|
| Ditta                           | Teconocostruzioni s.r.l. |  | Note:                                       |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
| Data                            | Aprile 2024              |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
| Tipologia*                      |                          |  | *MOA-MOF-MSA-MSF                            |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
| Codice lavoro/Co-An**           | P.I. - Indennità mensile |  | G/199/CIR/6666/0                            |  | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
| Descrizione                     |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
| Tipologia prestazione           | n°                       |  | Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario |  | Descrizione                                   |  | U.M. |  | Prezzo unitario [€] |  | Quota manodopera soggetta a R/A [€] |  | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] |  | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] |  | Quota soggetta a R/A [€] |  | Quantità [U.M.] |  | Importo manodopera soggetta a R/A [€] |  | Importo sicurezza non soggetta a R/A [€] |  | Importo manodopera non soggetta a R/A [€] |  | Importo soggetto a R/A [€] |  |
| Prestazioni a misura            | 23                       |  | AP-23                                       |  | Reperibilità pronto intervento - < mese       |  |      |  | 1245,603101         |  | 187,4166667                         |  | 0                                      |  | 0                                       |  | 1245,603101              |  | 1,00            |  | 187,42 €                              |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 1.245,60 €                 |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
| Prestazioni in economia         |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  | totali          |  | 187,42 €                              |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 1.245,60 €                 |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  | totali          |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
| Materiali                       |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  | totali          |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
| Maggiorazione per straordinario |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  | 0,00 €                              |  | 0,00 €                                 |  | 0,00 €                                  |  | 0,00 €                   |  | 0               |  | 0,00 €                                |  | 0,00 €                                   |  | 0,00 €                                    |  | 0,00 €                     |  |
| Totali lordi                    |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  | 187,42 €                            |  | 0,00 €                                 |  | 0,00 €                                  |  | 0,00 €                   |  | 1.245,60 €      |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  | Ribasso d'asta                           |  |   |  |                            |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  | 10,00%                                    |  |                            |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  | 124,56 €                   |  |
| Totali al netto del R/A         |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  | 168,68 €                            |  | 0,00 €                                 |  | 0,00 €                                  |  | 0,00 €                   |  | 1.121,04 €      |  |                                       |  |  |  |   |  |                            |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  | Importo totale                        |  |  |  |   |  | 1.121,04 €                 |  |
|                                 |                          |  |   |  |   |  |      |  |                     |  |                                     |  |  |  |   |  |                          |  |                 |  |                                       |  |  |  |   |  | 1.121,04 €                 |  |





C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

|  |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |  |
|--|--------------------------|---|---------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|
| Ditta  | Teconcostruzioni s.r.l.  | Note:   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |  |
| Data   | Aprile 2024              |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |  |
| Comune   | Bardinetto               |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |  |
| Tipologia*   | MOA                      | *MOA-MOF-MSA-MSF  |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |  |
| Codice lavoro/Co-An**  | Prestazioni al contatore | G/A99/BAR/4444/0 ***Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |  |
| Intervento/Descrizione   | n°                       | Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario                       | Descrizione                     | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |  |
| 11/04/2024 Bardinetto - Via Piave 11 sostituzione ctr rotto malfunzionante intasato di terra (TS2024262-55817) | 16                       | AP-16   | Sostituzione misuratore (esclus | cad  | 56,02               | 56,02                               | 3,64                                   | 0                                       | 52,38                    | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |  |
| 19/04/2024 Bardinetto - Loc. Marcaggiolo Montela Soprall. Per realizzazione nuovo allaccio idrico O.L. 348     | 14                       | AP-14   | Preventivo lavori               | cad  | 56,02 €             | 56,02 €                             | 3,64 €                                 | 0,00 €                                  | 52,38 €                  | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |  |
| 24/04/2024 Bardinetto - Via Principi 16 Preventivo per nuovo allacciamento derivazione O.L. 380                | 14                       | AP-14   | Preventivo lavori               | cad  | 56,02 €             | 56,02 €                             | 3,64 €                                 | 0,00 €                                  | 52,38 €                  | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |  |
|  |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
| totali   |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 168,06 €                              | 10,92 €                                  | 0,00 €                                    | 167,14 €                   |  |
| Totali lordi   |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 168,06 €                              | 10,92 €                                  | 0,00 €                                    | 167,14 €                   |  |
|  |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Ribasso d'asta                        |  | 10,00%                                    |                            |  |
|  |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Importo ribasso d'asta                |  | 15,71 €                                   |                            |  |
| Totali al netto del R/A  |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 151,25 €                              | 10,92 €                                  | 0,00 €                                    | 141,43 €                   |  |
|  |                          |   |                                 |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Importo totale                        |  | 152,35 €                                  |                            |  |

|  |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
|--|--------------------------|--|--|------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
|                     |                          | <div>C.I.R.A. S.r.l.<br/>Sede legale e Impianto di depurazione<br/>17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013<br/>C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095<br/>E-mail: info@ciraservizioidrico.it<br/>Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it<br/>Web site: www.ciraservizioidrico.it</div> |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Libretto delle misure  |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Ditta  | Tecnocostruzioni s.r.l.  | Note:  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Data   | Aprile 2024              |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Comune   | Calizzano                |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Tipologia*   | MOA                      |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Codice lavoro/Co-An**  | Prestazioni al contatore | G/A99/CAL/4444/0   | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI                                    |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Intervento/Descrizione   | n°                       | Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario  | Descrizione  | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |
| Calizzano - vie varie Censimento contatori   | 16/a                     | AP-16-a  | Sopralluogo per verifica impianto, piombatura, lettura, censimento dati utenza   | cad  |                     |                                     |  |   |                          | 63,00           | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |
| Calizzano - vie varie Censimento contatori   | 16/b                     | AP-16-b  | Solo sopralluogo (con verifica di mancata installazione), censimento dati utenza | cad  |                     |                                     |  |   |                          | 13,00           | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |
| Calizzano - vie varie Censimento contatori   | 16/c                     | AP-16-c  | Consegna lettera per mancato appuntamento/utente in lista non trovato            | cad  |                     |                                     |  |   |                          | 23,00           | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |
| 11/04/2024 Calizzano - Via Carasclano 12 sostituzione ctr rotto dal gelo (TS2024288:46383)           | 16                       | AP-16  | Sostituzione misuratore (esclus  | cad  | 56,02               | 56,02                               | 3,64                                   | 0                                       | 52,38                    | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |
| 11/04/2024 Calizzano - Via XXV Aprile asprali. Per sostituzione ctr rotto dal gelo (TS2024281:29187) | 16                       | AP-16  | Sostituzione misuratore (esclus  | cad  | 56,02               | 56,02                               | 3,64                                   | 0                                       | 52,38                    | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |
| 19/04/2024 Calizzano - Via XXV Aprile 19/8 sostituzione ctr O.L. 859                                 | 16                       | AP-16  | Sostituzione misuratore (esclus  | cad  | 56,02               | 56,02                               | 3,64                                   | 0                                       | 52,38                    | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |
| 24/04/2024 Calizzano - Via Codevilla 15 sostituzione contatore (TS2024306:42861)                     | 16                       | AP-16  | Sostituzione misuratore (esclus  | cad  | 56,02               | 56,02                               | 3,64                                   | 0                                       | 52,38                    | 1,00            | 56,02 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 52,38 €                    |
| totali   |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 224,08 €                              | 14,56 €                                  | 0,00 €                                    | 209,52 €                   |
| Totali lordi   |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 224,08 €                              | 14,56 €                                  | 0,00 €                                    | 209,52 €                   |
|  |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Ribasso d'asta                        |  | 10,00%                                    |                            |
|  |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Importo ribasso d'asta                |  | 20,95 €                                   |                            |
| Totali al netto del R/A  |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 201,67 €                              | 14,56 €                                  | 0,00 €                                    | 188,57 €                   |
|  |                          |  |  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Importo totale                        |  | 203,13 €                                  |                            |

|   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
|---|--------------------------|--|---|------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
|    |                          | <div>C.I.R.A. S.r.l.<br/>Sede legale e Impianto di depurazione<br/>17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013<br/>C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095<br/>E-mail: info@ciraservizioldrico.it<br/>Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it<br/>Web site: www.ciraservizioldrico.it</div> |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Libretto delle misure   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Ditta   | Teconocostruzioni s.r.l. |  | Note:   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Data  | Aprile 2024              |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Comune  | Bardinetto               |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Tipologia*  | MOA                      |  | *MOA-MOF-MSA-MSF  |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Codice lavoro/Co-An**   | Condizione               |  | G/A99/BAR/4444/0 ***Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Intervento/Descrizione  | n°                       | Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario  | Descrizione   | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetta a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |
| 02/04/2024 BARDINETO - SERBATOIO PIANO Taglio piante N° 2 operai dalle 17:00 alle 19:00   | 179/a                    | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 2,00            | 0,00 €                                | 3,64 €                                   | 74,48 €                                   | 0,00 €                     |
|   | 179                      | RU.M01.A01.030   | Opere edili Operaio Qualificato                                 | h    | 34,55               | 0                                   | 1,82                                   | 32,73                                   | 0                        | 2,00            | 0,00 €                                | 3,64 €                                   | 65,46 €                                   | 0,00 €                     |
|   | 196/a                    | AT.N40.A10.010   | Nolo di motosega  | h    | 32,66               | 29,029728                           | 0                                      | 0                                       | 32,66                    | 2,00            | 58,06 €                               | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 65,32 €                    |
| 05/04/2024 Bardinetto - Impianti vari dalle 13:00 alle 18:30 trasporto ipoclorito su impianti   | 179/a                    | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 4,50            | 0,00 €                                | 8,19 €                                   | 167,58 €                                  | 0,00 €                     |
|   | 188                      | AT.N01.A10.010   | Autocarro fino a 1,5 t  | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 09/04/2024 Bardinetto - Serb. Crose/Rio Secco Soprali + verifica funzionamento Impianti N° 1 tecnico dalle 13:00 alle 17:00                                       | 179/a                    | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 3,00            | 0,00 €                                | 5,46 €                                   | 111,72 €                                  | 0,00 €                     |
|   | 188                      | AT.N01.A10.010   | Autocarro fino a 1,5 t  | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 11/04/2024 Bardinetto - Via Pieve 11 soprali. Per sostituzione ctr rotto malfunzionante Intasato di terra (TS2024262:55917)                                       | 22                       | AP-22  | Intervento in loco - Reperibilità                               | cad  | 28,01               | 28,01                               | 1,82                                   | 0                                       | 26,19                    | 1,00            | 28,01 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 26,19 €                    |
| 12/04/2024 Bardinetto - Serb. Crose verifica funzionamento impianto + verifica rete Rio Secco + messa in funzione altra pompa N° 2 tecnici dalle 17:00 alle 21:00 | 179/a                    | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 6,00            | 0,00 €                                | 10,92 €                                  | 223,44 €                                  | 0,00 €                     |
|   | 188                      | AT.N01.A10.010   | Autocarro fino a 1,5 t  | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 2,00            | 75,83 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 93,76 €                    |
| 15/04/2024 Bardinetto - Rio Secco Assistenza operatore C.I.R.A. per sostituzione fusibili pompa n° 1 tecnico dalle 8:00 alle 10:00                                | 179/a                    | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 1,00            | 0,00 €                                | 1,82 €                                   | 37,24 €                                   | 0,00 €                     |
|   | 188                      | AT.N01.A10.010   | Autocarro fino a 1,5 t  | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 19/04/2024 Bardinetto - Impianti vari dalle 15:30 alle 18:30 trasporto ipoclorito su impianti   | 179/a                    | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 2,00            | 0,00 €                                | 3,64 €                                   | 74,48 €                                   | 0,00 €                     |
|   | 188                      | AT.N01.A10.010   | Autocarro fino a 1,5 t  | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| totali  |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 313,55 €                              | 50,05 €                                  | 754,40 €                                  | 372,79 €                   |
| Totali lordi  |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 313,55 €                              | 50,05 €                                  | 754,40 €                                  | 372,79 €                   |
|   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Ribasso d'asta                        |  |   |                            |
|   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Importo ribasso d'asta                |  |   |                            |
| Totali al netto del R/A   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 282,20 €                              | 50,05 €                                  | 754,40 €                                  | 335,51 €                   |
|   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | Importo totale                        |  |   |                            |
|   |                          |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 | 1.139,96 €                            |  |   |                            |




**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorzio.cirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it


### Libretto delle misure

| Ditta  |       | Note:   |                                   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
|--|-------|---|-----------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
| Teconocostruzioni s.r.l.   |       |   |                                   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Aprile 2024  |       |   |                                   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Calizzano  |       |   |                                   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| MOA  |       | *MOA-MOF-MSA-MSF  |                                   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Condizione   |       | G/A99/CAL/4444/0 ***Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                                   |      |                     |                                     |  |   |                          |                 |                                       |  |   |                            |
| Intervento/Descrizione   | n°    | Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario                     | Descrizione                       | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo manodopera soggetta a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetta a R/A [€] | Importo manodopera non soggetta a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |
| 02/04/2024 CALIZZANO - SERB. DURANTE Verifiche serbatoio N° 1 tecnico dalle 17:00 alle 19:00   | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 1,00            | 0,00 €                                | 1,82 €                                   | 37,24 €                                   | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 04/04/2024 Calizzano - Impianti vari dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 18:00 trasporto ipoclorito su impianti   | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 7,50            | 0,00 €                                | 13,65 €                                  | 279,30 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 2,00            | 75,83 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 93,76 €                    |
| 05/04/2024 Calizzano - Impianti vari dalle 8:00 alle 12:00 trasporto ipoclorito su impianti  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 3,00            | 0,00 €                                | 5,46 €                                   | 111,72 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 09/04/2024 Calizzano - Serb. Val Poraria Sistemazione sede stadale e pulizia sorgenti n° 3 operai dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00   | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 10,00           | 0,00 €                                | 18,20 €                                  | 372,40 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 179   | RU.M01.A01.030  | Opere edili Operaio Qualificato   | h    | 34,55               | 0                                   | 1,82                                   | 32,73                                   | 0                        | 6,00            | 0,00 €                                | 10,92 €                                  | 196,38 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 192   | AT.N02.A20.010  | Escavatore fino a 2 t.            | h    | 51,41               | 39,503444                           | 1,93                                   | 0                                       | 49,48                    | 6,00            | 237,02 €                              | 11,58 €                                  | 0,00 €                                    | 296,88 €                   |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 2,00            | 75,83 €                               | 3,64 €                                   | 0,00 €                                    | 93,76 €                    |
| 11/04/2024 Calizzano - Via Carasolano 12 soprall. Per sostituzione cfr rotto dal gelo (TS2024266:46383)  | 22    | AP-22   | Intervento in loco - Reperibilità | cad  | 28,01               | 28,01                               | 1,82                                   | 0                                       | 26,19                    | 1,00            | 28,01 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 26,19 €                    |
|  | 22    | AP-22   | Intervento in loco - Reperibilità | cad  | 28,01               | 28,01                               | 1,82                                   | 0                                       | 26,19                    | 1,00            | 28,01 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 26,19 €                    |
| 11/04/2024 Calizzano - Fraz. Ca del Re soprall. + verifiche sorgente Ca del re + serb. Littorio + ricerca dispersione N° 1 tecnico + n° 1 operaio dalle 16:00 alle 18:30 (TS2024271:30248) | 22    | AP-22   | Intervento in loco - Reperibilità | cad  | 28,01               | 28,01                               | 1,82                                   | 0                                       | 26,19                    | 1,00            | 28,01 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 26,19 €                    |
|  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 4,00            | 0,00 €                                | 7,28 €                                   | 148,96 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
|  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 2,00            | 0,00 €                                | 3,64 €                                   | 74,48 €                                   | 0,00 €                     |
| 15/04/2024 Calizzano - Impianti vari dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 trasporto ipoclorito su impianti  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 3,00            | 0,00 €                                | 5,46 €                                   | 111,72 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 16/04/2024 Calizzano - Fraz. Caragna Soprall. + verifica sorgente e rete Ca del Re con ricerca pozzetti di sifono n° 1 tecnico dalle 15:00 alle 18:00 (TS2024288:2712)                     | 22    | AP-22   | Intervento in loco - Reperibilità | cad  | 28,01               | 28,01                               | 1,82                                   | 0                                       | 26,19                    | 1,00            | 28,01 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 26,19 €                    |
|  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 2,00            | 0,00 €                                | 3,64 €                                   | 74,48 €                                   | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
|  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 4,00            | 0,00 €                                | 7,28 €                                   | 148,96 €                                  | 0,00 €                     |
| 18/04/2024 Calizzano - serb. Camporosso verifica funzionamento serbatoio e impianto ipoclorito n° 2 operai dalle 15:00 alle 17:30  | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 4,00            | 0,00 €                                | 7,28 €                                   | 148,96 €                                  | 0,00 €                     |
|  | 188   | AT.N01.A10.010  | Autocarro fino a 1,5 t            | h    | 48,7                | 37,91295                            | 1,82                                   | 0                                       | 46,88                    | 1,00            | 37,91 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 46,88 €                    |
| 18/04/2024 Calizzano - Serb. Caragna Manovra su rete Idrica Caragna n° 1 tecnico   | 179/a | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato             | h    | 39,06               | 0                                   | 1,82                                   | 37,24                                   | 0                        | 3,00            | 0,00 €                                | 5,46 €                                   | 111,72 €                                  | 0,00 €                     |

|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       |                                |                   |                               |                   |                   |
|---|-------|-----|----------------|-----------------------------------|-----|-------|----------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| dalle 8:00 alle 12:00<br>(TS2024271:30248)  |       | 188 | AT.N01.A10.010 | Autocarro fino a 1,5 t            | h   | 48,7  | 37,91295 | 1,82 | 0     | 46,88 | 1,00                           | 37,91 €           | 1,82 €                        | 0,00 €            | 46,88 €           |
| 19/04/2024 Calizzano -<br>Impianti vari dalle 9:00 alle<br>12:30 e dalle 13:00 alle<br>15:00 trasporto (pocioritto su<br>Impianti)  | 179/a |     | RU.M01.A01.020 | Operaio Specializzato             | h   | 39,06 | 0        | 1,82 | 37,24 | 0     | 4,50                           | 0,00 €            | 8,19 €                        | 167,58 €          | 0,00 €            |
|   |       | 188 | AT.N01.A10.010 | Autocarro fino a 1,5 t            | h   | 48,7  | 37,91295 | 1,82 | 0     | 46,88 | 1,00                           | 37,91 €           | 1,82 €                        | 0,00 €            | 46,88 €           |
| 24/04/2024 Calizzano - Via<br>Codevilla 15 Sopraill. +<br>manovre rete idrica per<br>spurgo tubazione da Idrante<br>n° 1 tecnico dalle 8:00 alle<br>11:00 (TS2024308:42861)             |       | 22  | AP-22          | Intervento in loco - Reperibilità | cad | 28,01 | 28,01    | 1,82 | 0     | 26,19 | 1,00                           | 28,01 €           | 1,82 €                        | 0,00 €            | 26,19 €           |
|   | 179/a |     | RU.M01.A01.020 | Operaio Specializzato             | h   | 39,06 | 0        | 1,82 | 37,24 | 0     | 1,00                           | 0,00 €            | 1,82 €                        | 37,24 €           | 0,00 €            |
| 24/04/2024 Calizzano -<br>Impianti vari dalle trasporto<br>(pocioritto su impianti N° 1<br>tecnico 13:00 - 19:00)   |       | 188 | AT.N01.A10.010 | Autocarro fino a 1,5 t            | h   | 48,7  | 37,91295 | 1,82 | 0     | 46,88 | 1,00                           | 37,91 €           | 1,82 €                        | 0,00 €            | 46,88 €           |
|   | 179/a |     | RU.M01.A01.020 | Operaio Specializzato             | h   | 39,06 | 0        | 1,82 | 37,24 | 0     | 4,00                           | 0,00 €            | 7,28 €                        | 148,96 €          | 0,00 €            |
| 26/04/2024 Calizzano - Fraz.<br>Caragna manovre su rete<br>Idrica per spurgo condotte<br>per presenza aria N° 1<br>tecnico + n° 1 operaio dalle<br>8:30 alle 14:00<br>(TS2024311_28006) |       | 188 | AT.N01.A10.010 | Autocarro fino a 1,5 t            | h   | 48,7  | 37,91295 | 1,82 | 0     | 46,88 | 2,00                           | 75,83 €           | 3,64 €                        | 0,00 €            | 93,76 €           |
|   | 179/a |     | RU.M01.A01.020 | Operaio Specializzato             | h   | 39,06 | 0        | 1,82 | 37,24 | 0     | 9,00                           | 0,00 €            | 16,38 €                       | 335,16 €          | 0,00 €            |
|   |       | 188 | AT.N01.A10.010 | Autocarro fino a 1,5 t            | h   | 48,7  | 37,91295 | 1,82 | 0     | 46,88 | 2,00                           | 75,83 €           | 3,64 €                        | 0,00 €            | 93,76 €           |
|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       | <b>totali</b>                  | <b>1.021,59 €</b> | <b>164,46 €</b>               | <b>2.281,82 €</b> | <b>1.224,79 €</b> |
|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       | <b>Totali lordi</b>            | <b>1.021,59 €</b> | <b>164,46 €</b>               | <b>2.281,82 €</b> | <b>1.224,79 €</b> |
|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       |                                |                   | <b>Ribasso d'asta</b>         | <b>10,00%</b>     |                   |
|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       |                                |                   | <b>Importo ribasso d'asta</b> | <b>122,48 €</b>   |                   |
|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       | <b>Totali al netto del R/A</b> | <b>919,43 €</b>   | <b>164,46 €</b>               | <b>#####</b>      | <b>1.102,31 €</b> |
|   |       |     |                |                                   |     |       |          |      |       |       |                                |                   | <b>Importo totale</b>         | <b>3.548,59 €</b> |                   |

|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
|---|--|---|---|--------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|
|  |  | <div>C.I.R.A. S.r.l.</div> <div>Sede legale e Impianto di depurazione</div> <div>17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013</div> <div>C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095</div> <div>E-mail: info@ciraservizioidrico.it</div> <div>Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it</div> <div>Web site: www.ciraservizioidrico.it</div> |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Libretto delle misure   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Ditta   | Tecnocostruzioni s.r.l.  |   | Note:   |        |   |                                     |  |   |                          | Sostituzione/Estensione |                                       |  |   |                            |  |  |
| Data  | 02/04/2024   |   |   |        |   |                                     |  |   |                          | S                       | L [m]                                 |  |   |                            |  |  |
| Comune  | Calizzano  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Indirizzo/Posizione GPS   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Tipologia*  | MSA  |   | *MOA-MOF-MSA-MSF  |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Codice lavoro/Co-An**   | CAL_020424_SORGCAMPOROSSO_MSA_T  |   | IA02/CAL/M999/0   |        | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Descrizione   | Scavo su terreno naturale 4,50 X 1,20 X 1,20 = 6,48 mc. totali per la riparazione condotta Acc. Dn 100 con sostituzione tratto, realizzazione manovre su rete idrica e assistenza alla ricerca dispersione e trasporto materiale a mano su area intervento, ripristino |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |
| Tipologia prestazione   | n°   | Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario   | Descrizione   | U.M.   | Prezzo unitario [€]                           | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.]         | Importo manodopera soggetta a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetta a R/A [€] | Importo manodopera non soggetta a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |  |  |
| Prestazioni a misura  | 125  | AP-49   | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni non asfaltati   | cad    | 681,54 €                                      | 202,39 €                            | 10,51 €                                | 0,00 €                                  | 671,03 €                 | 1,00                    | 202,39 €                              | 10,51 €                                  | 0,00 €                                    | 671,03 €                   |  |  |
|   | 127  | AP-51   | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua eccedenza oltre i 5 mc su terreni non asfaltati   | m3     | 133,60 €                                      | 39,49 €                             | 2,08 €                                 | 0,00 €                                  | 131,52 €                 | 1,48                    | 58,45 €                               | 3,08 €                                   | 0,00 €                                    | 194,64 €                   |  |  |
|   | 45   | AP-39   | Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)                 | a corp | 184,89 €                                      | 177,24 €                            | 10,92 €                                | 0,00 €                                  | 173,97 €                 | 1,00                    | 177,24 €                              | 10,92 €                                  | 0,00 €                                    | 173,97 €                   |  |  |
|   | 50   | 65.C20.A10.020  | Sola posa di tubo in PE per acquedotto Ø >100 sino a 200 mm con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 | m      | 32,15 €                                       | 27,63 €                             | 1,48 €                                 | 0,00 €                                  | 30,67 €                  | 3,50                    | 96,72 €                               | 5,18 €                                   | 0,00 €                                    | 107,35 €                   |  |  |
|   | 144  | AP-60   | Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali                                      | cad    | 31,12 €                                       | 0,00 €                              | 31,12 €                                | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 1,00                    | 0,00 €                                | 31,12 €                                  | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
| Prestazioni in economia   | 179/a  | RU.M01.A01.020  | Operaio Specializzato   | h      | 39,06 €                                       | 0,00 €                              | 1,82 €                                 | 37,24 €                                 | 0,00 €                   | 8,00                    | 594,80 €                              | 60,81 €                                  | 0,00 €                                    | 1.146,99 €                 |  |  |
|   | 179  | RU.M01.A01.030  | Opere edili Operaio Qualificato   | h      | 34,55 €                                       | 0,00 €                              | 1,82 €                                 | 32,73 €                                 | 0,00 €                   | 2,00                    | 0,00 €                                | 3,64 €                                   | 65,46 €                                   | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
| Materiali   | 278  | PR.C08.A10.050  | Tubi polietilene PE100 alta densità PN25, Ø 110mm sp 15,10mm - Ø 110 mm, spessore 15,10 mm  | m      | 35,02 €                                       | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 35,02 €                  | 3,50                    | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 122,57 €                   |  |  |
|   | 478  | CIRA 147  | giunto universale antisfilamento-117-147mm  | cad    | 222,84 €                                      | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 222,84 €                 | 1,00                    | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 222,84 €                   |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
| Maggiorazione per straordinario   |  |   |   |        |   | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 0                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
| Totali lordi  |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 594,80 €                              | 79,01 €                                  | 363,98 €                                  | 1.492,40 €                 |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | Ribasso d'asta 10,00%                 |  |   |                            |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | Importo ribasso d'asta 149,24 €       |  |   |                            |  |  |
| Totali al netto del R/A   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | 481,32 €                              | 79,01 €                                  | 363,98 €                                  | 1.343,16 €                 |  |  |
|   |  |   |   |        |   |                                     |  |   |                          |                         | Importo totale 1.785,55 €             |  |   |                            |  |  |




|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
|---|---|--|---|---------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|----------|------------|------------|
|  |   | <div>C.I.R.A. S.r.l.<br/>Sede legale e Impianto di depurazione<br/>17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013<br/>C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095<br/>E-mail: info@ciraservizioidrico.it<br/>Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it<br/>Web site: www.ciraservizioidrico.it</div> |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Libretto delle misure   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Ditta   | Tecnocostruzioni s.r.l.   |  | Note:   |         |   |                                     |  |   |                          | Sostituzione/Estensione |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Data  | 04/04/2024 - 05/04/2024 - 08/04/2024  |  |   |         |   |                                     |  |   |                          | S                       | L [m]                                 |  |   |                            |          |            |            |
| Comune  | Calizzano   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       | 8  |   |                            |          |            |            |
| Indirizzo/Posizione GPS   | P.za Vittorio Veneto  |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Tipologia*  | MSF   |  | *MOA-MOF-MSA-MSF  |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Codice lavoro/Co-An**   | CAL_040424_PZZA VITTORIO VENETO_MS_F_T  |  | JF11/CAL/MS99/0   |         | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Descrizione   | 04/04/2024 - 05/04/2024 Scavo su asfalto: 9,50X1,00X1,20 = 11,40 mc. Totali per verifica su cedimento stradale su tratto di condotta fognaria e sostituzione tratto di rete fognaria con collegamenti in pozzetti esistenti, demolizione c/c su condotta esistente per la rimozione e posa nuova condotta, pulizia pozzetti, ripristino.<br>08/04/2024 Manodopera operai per ripristino pareti e fondo pozzetti esistenti. N° 1 operaio dalle 8:00 alle 12:00 |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
| Tipologia prestazione   | n°  | Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario  | Descrizione   | U.M.    | Prezzo unitario [€]                           | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.]         | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |          |            |            |
| Prestazioni a misura  | 122   | AP-46  | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni asfaltati   | cad     | 847,08 €                                      | 258,14 €                            | 13,93 €                                | 0,00 €                                  | 833,15 €                 | 1,00                    | 258,14 €                              | 13,93 €                                  | 0,00 €                                    | 833,15 €                   |          |            |            |
|   | 126   | AP-50  | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua eccedenza oltre i 5 mc su terreni asfaltati   | m3      | 157,34 €                                      | 40,00 €                             | 2,18 €                                 | 0,00 €                                  | 155,16 €                 | 6,40                    | 256,02 €                              | 13,92 €                                  | 0,00 €                                    | 993,03 €                   |          |            |            |
|   | 73  | 20_A85.A10.010   | Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm - diametro fino a 250 mm.  | m       | 16,40 €                                       | 13,36 €                             | 0,72 €                                 | 0,00 €                                  | 15,68 €                  | 8,00                    | 106,90 €                              | 5,76 €                                   | 0,00 €                                    | 125,44 €                   |          |            |            |
|   |   |  | Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)   |         |   |                                     |  |   |                          | 2,00                    | 354,48 €                              | 21,84 €                                  | 0,00 €                                    | 347,94 €                   |          |            |            |
|   | 45  | AP-39  | Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard   | a corp  | 184,89 €                                      | 177,24 €                            | 10,92 €                                | 0,00 €                                  | 173,97 €                 |                         |                                       |  |   |                            |          |            |            |
|   | 142   | AP-58  |   | cad     | 53,80 €                                       | 0,00 €                              | 53,80 €                                | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 1,00                    | 0,00 €                                | 53,80 €                                  | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
| Prestazioni in economia   | 179/a   | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h       | 39,06 €                                       | 0,00 €                              | 1,82 €                                 | 37,24 €                                 | 0,00 €                   | 7,00                    | 975,54 €                              | 109,25 €                                 | 0,00 €                                    | 2.299,56 €                 |          |            |            |
|   | 193/a   | AT.N09.S20.020   | Demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg  | h       | 36,57 €                                       | 36,57 €                             | 1,82 €                                 | 0,00 €                                  | 34,75 €                  | 3,00                    | 109,71 €                              | 5,46 €                                   | 0,00 €                                    | 104,25 €                   |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | totali                                | 109,71 €                                 | 18,20 €                                   | 260,68 €                   | 104,25 € |            |            |
| Materiali   | 302   | PR.A13.A20.020   | Tubi P.V.C. pesante tipo SN8 Ø 160 mm sp. 4,7 mm - Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,7 mm  | m       | 18,11 €                                       | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 18,11 €                  | 8,00                    | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 144,88 €                   |          |            |            |
|   | 166   | CM.A02.A11.015   | C/c ordinario per classe di resistenza C12/15 - per classe di resistenza C12/15   | m³      | 149,27 €                                      | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 149,27 €                 | 0,30                    | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 44,78 €                    |          |            |            |
|   |   |  | Coefficiente maggiorativo a copertura delle spese generali e dell'utile di impresa da applicare al costo del materiale non presente nel prezziario (in sede di rendicontazione è obbligatorio allegare copia della fattura riportante l'evidenza dell'importo rendicontato) | maggior |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 106,26 €                   |          |            |            |
|   | 201   | Analisi dei prezzi   |   |         | 1,27 €  | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 1,27 €                   | 84,00                   |                                       |  |   |                            |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | totali                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     | 295,92 € |            |            |
| Maggiorazione per straordinario   |   |  |   |         |   | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 0                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       | Totali lordi                             | 1.085,25 €                                | 127,45 €                   | 260,68 € | 2.699,74 € |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   | 10,00%                     |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   | 260,97 €                   |          |            |            |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         | Totali al netto del R/A               |  |   | 976,73 €                   | 127,45 € | 260,68 €   | 2.429,77 € |
|   |   |  |   |         |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   | Importo totale             |          |            | 2.817,90 € |




**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

### Libretto delle misure

|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |
|---------------------------------|---|--|--|------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|
| Ditta                           | Tecnocostruzioni s.r.l.   |  | Note:  |      |   |                                     |  |   |                          | Sostituzione/Estensione |                                       |  |   |                            |  |
| Data                            | 08/04/2024  |  |  |      |   |                                     |  |   |                          | L [m]                   |                                       |  |   |                            |  |
| Comune                          | Calizzano   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |
| Indirizzo/Posizione GPS         |   |  | Serb. Barozzo  |      |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |
| Tipologie*                      | MOA   |  | *MOA-MOF-MSA-MSF   |      |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |
| Codice lavoro/Co-An**           | CAL_080424_SERB BAROZZO_MOA_T   |  | G/A99/CAL/4444/0   |      | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |
| Descrizione                     | Scavo su terreno naturale 2,00 X 2,00 X 1,80 = 7,20 mc. totali + 4,00X1,00X2,20 = 8,00 mc. totali per ricerca tubazione di scarico/tropo pieno serbatoio Barozzo, manovre su rete idrica, ripristino. |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |
| Tipologia prestazione           | n°  | Riferimento Anailisi dei prezzi / Prezziario | Descrizione  | U.M. | Prezzo unitario [€]                           | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.]         | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |  |
| Prestazioni a misura            | 22  | AP-22  | Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura   | cad  | 28,01 €                                       | 28,01 €                             | 1,82 €                                 | 0,00 €                                  | 26,19 €                  | 1,00                    | 28,01 €                               | 1,82 €                                   | 0,00 €                                    | 26,19 €                    |  |
|                                 | 125   | AP-49  | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni non asfaltati                      | cad  | 681,54 €                                      | 202,39 €                            | 10,51 €                                | 0,00 €                                  | 671,03 €                 | 1,70                    | 344,07 €                              | 17,87 €                                  | 0,00 €                                    | 1.140,75 €                 |  |
|                                 | 127   | AP-51  | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua eccedenza oltre i 5 mc su terreni non asfaltati                        | m3   | 133,60 €                                      | 39,49 €                             | 2,08 €                                 | 0,00 €                                  | 131,52 €                 | 5,20                    | 205,37 €                              | 10,84 €                                  | 0,00 €                                    | 683,89 €                   |  |
|                                 | 144   | AP-60  | Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali | cad  | 31,12 €                                       | 0,00 €                              | 31,12 €                                | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 1,00                    | 0,00 €                                | 31,12 €                                  | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
| Prestazioni in economia         | 179/a   | RU.M01.A01.020                               | Operaio Specializzato  | h    | 39,06 €                                       | 0,00 €                              | 1,82 €                                 | 37,24 €                                 | 0,00 €                   | 6,00                    | 577,45 €                              | 61,65 €                                  | 0,00 €                                    | 1.850,83 €                 |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 10,92 €                                  | 223,44 €                                  | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
| Materiali                       |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
| Maggiorazione per straordinario |   |  |  |      |   | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 0                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |
| Totali lordi                    |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 577,45 €                              | 72,57 €                                  | 223,44 €                                  | 1.850,83 €                 |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | Ribasso d'asta                        |  |   |                            |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 10,00%                                |  |   |                            |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | Importo ribasso d'asta                |  |   |                            |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 185,08 €                              |  |   |                            |  |
| Totali al netto del R/A         |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 519,71 €                              | 72,57 €                                  | 223,44 €                                  | 1.665,75 €                 |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | Importo totale                        |  |   |                            |  |
|                                 |   |  |  |      |   |                                     |  |   |                          |                         | 1.961,76 €                            |  |   |                            |  |

|   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
|---|--|--|---|------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|
|  |  | <div>C.I.R.A. S.r.l.<br/>Sede legale e Impianto di depurazione<br/>17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013<br/>C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095<br/>E-mail: info@ciraservizioidrico.it<br/>Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it<br/>Web site: www.ciraservizioidrico.it</div> |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
| Libretto delle misure   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
| Ditta   | Tecnocostruzioni s.r.l.  |  | Note:   |      |                     |                                     |  |   |                          | Sostituzione/Estensione                       |                                       |  |   |                            |  |  |
|   | 08/04/2024 - 09/04/2024 - 15/04/2024 - 16/04/2024 - 17/04/2024 - 18/04/2024 - 24/04/2024 |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          | E   | L [m]                                 |  |   |                            |  |  |
| Data  | Bardinetto   |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       | 25,5                                     |   |                            |  |  |
| Comune  |  |  | Serb. Piano   |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
| Indirizzo/Posizione GPS   | MSA  |  | *MOA-MOF-MSA-MSF  |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
| Tipologia*  | BAR_080424_SERB_PIANO_MSA_T  |  | I/A07/BAR/N999/0  |      |                     |                                     |  |   |                          | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                                       |  |   |                            |  |  |
| Codice lavoro/Co-An**   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
| Descrizione   |  |  | 08/04/2024 - 09/04/2024 Scavo su terreno naturale a mano 15,00 x 0,40 x 0,50 = 3,00 mc. totali per posa nuova tubazione Pead de 32 mm e tubazione corrugato per realizzazione nuovo impianto ipoclorito;<br>15/04/2024 Scavo su terreno naturale di ricerca tubazione 1,20 x 1,20 x 0,70 = 1,01 mc. Totali con demolizione pozzetto + scavo su terreno naturale 3,00 x 2,00 x 0,70 = 4,20 mc. totali + demolizione pozzetto esistente uscita serb. + scavo di sbancamento 4,00 x 1,50 x 0,60 = per realizzazione muro in muratura + sistemazione strada per accesso al serbatoio N° 2 operai dalle 13:00 alle 17:00;<br>16/04/2024 Posa tubazione per sostituzione tubazioni entrata, uscita, scarico e troppo pieno serb. Pead de 32, Pead de 40 e Pead de 63 mm. Esecuzione di collegamenti nuova tubazione per impianto ipoclorito e uscita ed entrata sorgenti;<br>17/04/2024 Posa pozzetti 60x60 + chiusini + posa casseformi per getto platea impianto ipoclorito, + manovre per messa in scarico vasca n° 1 tanico dalle 8:00 alle 12:00<br>18/04/2024 Realizzazione muro di sostegno + sostituzione chiusino botola vasca. N° 3 operai dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:30;<br>24/04/2024 Taglio piante intorno alla vasca + carico, trasporto e montaggio box cloro. N° 3 operai dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 19:00 |      |                     |                                     |  |   |                          |   |                                       |  |   |                            |  |  |
| Tipologia prestazione   | n°   | Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario  | Descrizione   | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.]                               | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |  |  |
|   | 40   | 15.A10.A30.010   | Scavo sez ristretta rocce sciolte a mano fino a m 2,00. - in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05.  | m³   | 163,86 €            | 146,62 €                            | 8,19 €                                 | 0,00 €                                  | 155,67 €                 | 3,00  | 439,87 €                              | 24,57 €                                  | 0,00 €                                    | 467,01 €                   |  |  |
|   | 47   | AP-40  | Sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm in rotoli con manicotti inclusi pezzi speciali e letto di sabbia h 10 cm, esclusi scavo e reinterro  | m    | 11,50 €             | 10,13 €                             | 0,55 €                                 | 0,00 €                                  | 10,95 €                  | 23,50   | 238,07 €                              | 12,83 €                                  | 0,00 €                                    | 257,39 €                   |  |  |
|   | 83   | 30.E05.D05.010   | Posa cavidotto flessibile interrato e est da 40 a 75 mm - da 40 a 75 mm   | m    | 1,97 €              | 1,97 €                              | 0,10 €                                 | 0,00 €                                  | 1,87 €                   | 21,00   | 41,37 €                               | 2,10 €                                   | 0,00 €                                    | 39,27 €                    |  |  |
|   | 125  | AP-49  | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni non asfaltati   | cad  | 681,54 €            | 202,39 €                            | 10,51 €                                | 0,00 €                                  | 671,03 €                 | 1,00  | 202,39 €                              | 10,51 €                                  | 0,00 €                                    | 671,03 €                   |  |  |
|   | 123  | AP-47  | Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni non asfaltati  | cad  | 310,99 €            | 166,02 €                            | 8,62 €                                 | 0,00 €                                  | 302,38 €                 | 0,70  | 116,22 €                              | 6,03 €                                   | 0,00 €                                    | 211,66 €                   |  |  |
|   | 41   | 15.A10.A34.010   | Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. - in rocce sciolte.  | m³   | 73,38 €             | 53,36 €                             | 2,67 €                                 | 0,00 €                                  | 70,71 €                  | 3,60  | 192,10 €                              | 9,61 €                                   | 0,00 €                                    | 254,56 €                   |  |  |
|   | 130  | AP-54  | Intervento idraulico inserimento pezzi speciali Riempiimento scavi  | cad  | 116,71 €            | 111,90 €                            | 6,83 €                                 | 0,00 €                                  | 109,89 €                 | 13,60   | 1.521,81 €                            | 92,82 €                                  | 0,00 €                                    | 1.494,47 €                 |  |  |
|   | 151  | 15.B10.B20.010   | canalizzazioni con mezzo meccanico - eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.   | m³   | 19,88 €             | 17,77 €                             | 0,92 €                                 | 0,00 €                                  | 18,96 €                  | 6,60  | 117,27 €                              | 6,07 €                                   | 0,00 €                                    | 125,14 €                   |  |  |
|   | 113  | 20.A85.A25.015   | Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 40x40x40 fino 60x60x60 cm - delle dimensioni di maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.  | cad  | 40,45 €             | 27,83 €                             | 1,50 €                                 | 0,00 €                                  | 38,95 €                  | 3,00  | 83,49 €                               | 4,50 €                                   | 0,00 €                                    | 116,85 €                   |  |  |
|   | 116  | 20.A85.A30.015   | Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. - del peso oltre 30 fino a 60 kg.  | cad  | 34,89 €             | 32,25 €                             | 1,75 €                                 | 0,00 €                                  | 33,14 €                  | 2,00  | 64,49 €                               | 3,50 €                                   | 0,00 €                                    | 66,28 €                    |  |  |
|   | 144  | AP-60  | Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali  | cad  | 31,12 €             | 0,00 €                              | 31,12 €                                | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 1,00  | 0,00 €                                | 31,12 €                                  | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          |   | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |
|   |  |  |   |      |                     |                                     |  |   |                          | totali  | 3.017,08 €                            | 208,87 €                                 | 0,00 €                                    | 3.705,86 €                 |  |  |
| 179/a   |  | RU.M01.A01.020   | Operaio Specializzato   | h    | 39,06 €             | 0,00 €                              | 1,82 €                                 | 37,24 €                                 | 0,00 €                   | 63,00   | 0,00 €                                | 114,66 €                                 | 2.346,12 €                                | 0,00 €                     |  |  |
|   | 179  | RU.M01.A01.030   | Opere edili Operaio Qualificato   | h    | 34,55 €             | 0,00 €                              | 1,82 €                                 | 32,73 €                                 | 0,00 €                   | 18,50   | 0,00 €                                | 33,67 €                                  | 605,51 €                                  | 0,00 €                     |  |  |
| 193/a   |  | AT.N09.S20.020   | Demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg  | h    | 36,57 €             | 36,57 €                             | 1,82 €                                 | 0,00 €                                  | 34,75 €                  | 6,00  | 219,42 €                              | 10,92 €                                  | 0,00 €                                    | 208,50 €                   |  |  |

|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|---------------------------------|-------|--------------------|--|--------|----------|---------|--------|--------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Prestazioni in economia         | 196/a | AT.N40.A10.010     | Nolo di motosega   | h      | 32,66 €  | 29,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,66 €  | 4,00                           | 116,12 €          | 0,00 €          | 0,00 €                        | 130,64 €          |
|                                 |       |                    | Motocarriola cingolata a benzina portata 600 kg., compreso operatore   | h      |          |         |        |        |          |                                | 97,65 €           | 4,55 €          | 0,00 €                        | 109,45 €          |
|                                 | 190/a | AT.N01.A35.010     |  |        | 45,60 €  | 39,06 € | 1,82 € | 0,00 € | 43,78 €  | 2,50                           |                   |                 |                               |                   |
|                                 |       | 192 AT.N02.A20.010 | Escavatore fino a 2 t.   | h      | 51,41 €  | 39,50 € | 1,93 € | 0,00 € | 49,48 €  | 4,00                           | 158,01 €          | 7,72 €          | 0,00 €                        | 187,92 €          |
|                                 |       | 188 AT.N01.A10.010 | Autocarro fino a 1,5 t.  | h      | 48,70 €  | 37,91 € | 1,82 € | 0,00 € | 46,88 €  | 4,00                           | 151,65 €          | 7,28 €          | 0,00 €                        | 187,52 €          |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          | <b>totali</b>                  | <b>742,86 €</b>   | <b>176,80 €</b> | <b>2.951,63 €</b>             | <b>834,03 €</b>   |
| Materiali                       | 166   | CM.A02.A11.015     | Cls ordinario per classe di resistenza C12/15 - per classe di resistenza C12/15  | m³     | 149,27 € | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 149,27 € | 2,21                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 329,89 €          |
|                                 |       |                    | Coefficiente maggiorativo a copertura delle spese generali e dell'utile di impresa da applicare al costo del materiale non presente nel prezzo (in sede di rendicontazione è obbligatorio allegare copia della fattura riportante l'evidenza dell'importo rendicontato)                              |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 201   | Analisi dei prezzi | Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 60x60x60 cm - non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm  | coeff. | 1,27 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 1,27 €   | 132,00                         |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 324   | PR.A15.A10.055     |  | cad    | 35,71 €  | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 35,71 €  | 3,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 107,13 €          |
|                                 |       |                    | Chiusino ghisa lamellare classe B 125 per spazi pedonali - classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. | Kg     | 2,85 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 2,85 €   | 104,60                         | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 298,11 €          |
|                                 | 329   | PR.A15.B10.010     |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 216   | PR.E05.B05.010     | Cavidotto flessibile PE alta densità doppia parete ø 40mm - 40 mm.   | m      | 1,71 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 1,71 €   | 15,00                          | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 25,65 €           |
|                                 |       |                    | raccordo compressione bianco-nero-40mm-raccordo Tee  | cad    | 9,54 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 9,54 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 9,54 €            |
|                                 | 624   | CIRA 293           |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 356   | CIRA 25            | raccordo zincata-1"-riduzione 1"M-1/2"F  | cad    | 2,66 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 2,66 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 2,66 €            |
|                                 | 336   | CIRA 05            | raccordo zincata-1/2 "-niples  | cad    | 1,47 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 1,47 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 1,47 €            |
|                                 |       |                    | raccordo compressione bianco-nero- raccordo femmina  | cad    | 2,10 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 2,10 €            |
|                                 | 605   | CIRA 274           |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 446   | CIRA 115           | raccordo a croce-croce 1"  | cad    | 2,53 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 2,53 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 2,53 €            |
|                                 |       |                    | raccordo zincata-1"-niples   | cad    | 4,14 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 4,14 €   | 11,00                          | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 45,54 €           |
|                                 | 353   | CIRA 22            |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 533   | CIRA 202           | valvola a quadrato-1"  | cad    | 18,54 €  | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 18,54 €  | 4,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 74,16 €           |
|                                 |       |                    | raccordo compressione bianco-nero-32mm-raccordo femmina  | cad    | 2,83 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 2,83 €   | 4,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 11,32 €           |
|                                 | 615   | CIRA 284           |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 |       |                    | raccordo compressione bianco-nero-32mm- Gomito 90°   | cad    | 4,26 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 4,26 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 4,26 €            |
|                                 | 617   | CIRA 286           |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 527   | CIRA 196           | valvole a sfera-1"   | cad    | 10,63 €  | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 10,63 €  | 3,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 31,89 €           |
|                                 |       |                    | raccordo zincata-1"-giunto 3pezzi  | cad    | 7,08 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 7,08 €   | 5,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 35,40 €           |
|                                 | 360   | CIRA 29            |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 |       |                    | raccordo zincata-1"-prolunghe  | cad    | 8,51 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 8,51 €   | 4,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 34,04 €           |
|                                 | 361   | CIRA 30            |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 364   | CIRA 33            | raccordo zincata-1-1/4"-niples   | cad    | 9,13 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 9,13 €   | 2,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 18,26 €           |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 392   | CIRA 61            | raccordo zincata-2"-niples   | cad    | 6,54 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 6,54 €   | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 6,54 €            |
|                                 |       |                    | raccordo zincata-2"-giunto 3pezzi  | cad    | 8,86 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 8,86 €   | 2,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 17,72 €           |
|                                 | 405   | CIRA 74            |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 |       |                    | raccordo zincata-2"-prolunghe  | cad    | 17,20 €  | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 17,20 €  | 2,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 34,40 €           |
|                                 | 406   | CIRA 75            |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 |       |                    | raccordo compressione bianco-nero-40mm- raccordo femmina   | cad    | 4,48 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 4,48 €   | 2,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 8,96 €            |
|                                 | 620   | CIRA 289           |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 |                               |                   |
|                                 | 536   | CIRA 205           | valvola a quadrato-2"  | cad    | 58,19 €  | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 58,19 €  | 1,00                           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 58,19 €           |
|                                 |       |                    | raccordo compressione bianco-nero-63mm- raccordo femmina   | cad    |          |         |        |        |          |                                | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 8,02 €            |
|                                 | 630   | CIRA 299           |  |        | 8,02 €   | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 8,02 €   | 1,00                           |                   |                 |                               |                   |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          | <b>totali</b>                  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                 | <b>1.334,76 €</b> |
| Maggiorazione per straordinario |       |                    |  |        |          | 0,00 €  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0                              | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                        | 0,00 €            |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          | <b>Totali lordi</b>            | <b>3.759,94 €</b> | <b>382,47 €</b> | <b>2.951,63 €</b>             | <b>5.872,44 €</b> |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 | <b>Ribasso d'asta</b>         | <b>10,00%</b>     |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 | <b>Importo ribasso d'asta</b> | <b>587,24 €</b>   |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          | <b>Totali al netto del R/A</b> | <b>3.383,95 €</b> | <b>382,47 €</b> | <b>2.951,63 €</b>             | <b>5.285,20 €</b> |
|                                 |       |                    |  |        |          |         |        |        |          |                                |                   |                 | <b>Importo totale</b>         | <b>8.619,30 €</b> |



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

| Libretto delle misure           |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |  |
|---------------------------------|--|---|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| Ditta                           | Teconcostruzioni s.r.l.                    | Note:                                       |  |   |                     |                                     |  |   |                          | Sostituzione/Estensione |                                       | DA VERIFICARE ANCORA FILE CON EVIDENZA   |   |                            |  |  |  |
| Data                            | Gennaio 2024 - Aprile 2024                 |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          | L [m]                   |                                       |  |   |                            |  |  |  |
| Comune                          | Calizzano                                  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |  |
| Indirizzo/Posizione GPS         | Vetria e zone limitrofe                    |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |  |
| Tipologia*                      | MOA  | *MOA-MOF-MSA-MSF                            |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |  |
| Codice lavoro/Co-An**           | CAL_24_CensimentoCTR                       | Vetria_MOA_T                                |  | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI |                     |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |  |
| Descrizione                     | Calizzano - vie varie Censimento contatori |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         |                                       |  |   |                            |  |  |  |
| Tipologia prestazione           | n°   | Riferimento Analiis dei prezzi / Prezziario | Descrizione  | U.M.  | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.]         | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] |  |  |  |
| Prestazioni a misura            |  | Concordamento N.P. Mail 20/12/2024          | Sopralluogo per verifica impianto, piombatura, lettura, censimento dati utenza   | cad   |                     |                                     |  | 28,00 €                                 |                          | 63,00                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 1.764,00 €                                | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  | Concordamento N.P. Mail 20/12/2025          | Solo sopralluogo (con verifica di mancata installazione), censimento dati utenza | cad   |                     |                                     |  | 10,00 €                                 |                          | 13,00                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 130,00 €                                  | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  | Concordamento N.P. Mail 20/12/2026          | Consegna lettera per mancato appuntamento/utente in lista non trovato            | cad   |                     |                                     |  | 3,00 €                                  |                          | 22,00                   | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 66,00 €                                   | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
| Prestazioni in economia         |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
| Materiali                       |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
| Maggiorazione per straordinario |  |   |  |   |                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                 | 0,00 €                                  | 0,00 €                   | 0                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 0,00 €                                    | 0,00 €                     |  |  |  |
| Totali lordi                    |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 1.960,00 €                                | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | Ribasso d'asta                        |  | 10,00%                                    |                            |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | Importo ribasso d'asta                |  | 0,00 €                                    |                            |  |  |  |
| Totali al netto del R/A         |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | 0,00 €                                | 0,00 €                                   | 1.960,00 €                                | 0,00 €                     |  |  |  |
|                                 |  |   |  |   |                     |                                     |  |   |                          |                         | Importo totale                        |  | 1.960,00 €                                |                            |  |  |  |

**ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO  
E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE  
BIENNIO 2022-2023**

**Tecnocostruzioni s.r.l.**

**Aprile 2024**

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Codice lavoro                         | Autocertificazione di corretta esecuzione lavori  |  |  |
| CAL_020424_SORGCAMPOROSSO_MSA_T       | <p>Il sottoscritto UBALDINI FLAVIO nato a CAIRO MONTENOTTE il 11/06/1966 residente in CAIRO MONTENOTTE STRADA CHINELLI, 3 in qualità di legale rappresentante dell'impresa sotto la sua personale responsabilità DICHIARA e CERTIFICA</p> <p>- Di avere eseguito i lavori in conformità al contratto, alle documentazioni ad esso complementari e a perfetta regola d'arte, rispettando le norme di sicurezza.</p> <p>- Di aver utilizzato, nell'esecuzione dei lavori, materiali e prodotti certificati secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalle norme vigenti.</p> |  |  |
| CAL_040424_PZZA VITTORIO VENETO_MSF_T |   |  |  |
| CAL_080424_SERB BAROZZO_MOA_T         |   |  |  |
| BAR_080424_SERB PIANO_MSA_T           |   |  |  |
| CAL_24_CensimentoCTRVetria_MOA_T      |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |
|                                       |   |  |  |

| Registro di contabilità |                         |                         |           |                |   |  |                           |   |   |  |                                 |                |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|---|--|---------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| n°                      | Data                    | Ditta                   | Cognome   | CO-AM          | Codice interno                                  | Importo lordo lavoro<br>soggetto a RUA | Importo ribasso<br>d'asta | Importo lordo<br>manodopera<br>soggetto a RUA | Importo oneri elossenza<br>non soggetto a RUA | Importo manodopera<br>non soggetto a RUA | Importo lavori al netto del RUA | Importo totale | Rilascio Inferiori 0,9% |
| 1                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. |           | GT79BCIR666660 | Pronto intervento - identità mensile acquistato | € 622,80                               | € 62,28                   | € 0,00  | € 0,00  | € 560,52                                 | € 560,52                        | € 560,52       | € 2,80                  |
| 2                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. |           | GT79BCIR666660 | Pronto intervento - identità mensile fogliatura | € 622,80                               | € 62,28                   | € 0,00  | € 0,00  | € 560,52                                 | € 560,52                        | € 560,52       | € 2,80                  |
| 3                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Bardino   | GA9BBAIR444440 | Prestazioni al contatore                        | € 1.157,14                             | € 115,71                  | € 1.041,43                                    | € 10,92                                       | € 1.151,43                               | € 1.151,43                      | € 1.151,43     | € 5,75                  |
| 4                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | GA9BBAIR444440 | Prestazioni al contatore                        | € 2.200,52                             | € 220,05                  | € 1.980,47                                    | € 14,05                                       | € 2.000,52                               | € 2.000,52                      | € 2.000,52     | € 10,00                 |
| 5                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Murialdo  | GA9BBAIR444440 | Prestazioni al contatore                        | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 6                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Osiglia   | GA9BBAIR444440 | Prestazioni al contatore                        | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 7                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Bardino   | GA9BBAIR444440 | Condizione                                      | € 372,79                               | € 37,28                   | € 335,51                                      | € 754,40                                      | € 1.139,36                               | € 1.139,36                      | € 1.139,36     | € 5,70                  |
| 8                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | GA9BBAIR444440 | Condizione                                      | € 1.124,79                             | € 112,48                  | € 1.012,31                                    | € 2.259,36                                    | € 3.271,67                               | € 3.271,67                      | € 3.271,67     | € 16,36                 |
| 9                       | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Murialdo  | GA9BBAIR444440 | Condizione                                      | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 10                      | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Osiglia   | GA9BBAIR444440 | Condizione                                      | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 11                      | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Bardino   | GA9BBAIR444440 | Interventi autorigallo                          | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 12                      | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | GA9BBAIR444440 | Interventi autorigallo                          | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 13                      | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Murialdo  | GA9BBAIR444440 | Interventi autorigallo                          | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 14                      | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Osiglia   | GA9BBAIR444440 | Interventi autorigallo                          | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| 15                      | Aprile 2024             | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | GA9BBAIR444440 | Interventi autorigallo                          | € 1.124,79                             | € 112,48                  | € 1.012,31                                    | € 2.259,36                                    | € 3.271,67                               | € 3.271,67                      | € 3.271,67     | € 16,36                 |
| 16                      | 04/04/2024 - 05/04/2024 | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | IF1CALM99990   | CAL 940424 PZZA VITTORIO VENETO MSP T           | € 2.699,74                             | € 269,97                  | € 1.989,75                                    | € 260,88                                      | € 2.249,72                               | € 2.249,72                      | € 2.249,72     | € 11,25                 |
| 17                      | 04/04/2024 - 05/04/2024 | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | IF1CALM99990   | CAL 940424 PZZA VITTORIO VENETO MSP T           | € 1.989,74                             | € 198,97                  | € 1.790,75                                    | € 223,47                                      | € 1.989,72                               | € 1.989,72                      | € 1.989,72     | € 9,90                  |
| 18                      | 08/04/2024 - 09/04/2024 | Tecnocostruzioni s.r.l. | Bardino   | IA07BARIN99990 | BAR 080424 SERP PIAND MDO T                     | € 5.872,45                             | € 572,44                  | € 5.300,01                                    | € 2.951,83                                    | € 8.251,83                               | € 8.251,83                      | € 8.251,83     | € 41,25                 |
| 19                      | 08/04/2024 - 09/04/2024 | Tecnocostruzioni s.r.l. | Calizzano | GA9BBAIR444440 | CAL 24 CementoGT79BCIR MDO T                    | € 0,00                                 | € 0,00                    | € 0,00  | € 0,00  | € 0,00                                   | € 0,00                          | € 0,00         | € 0,00                  |
| Totale                  |                         |                         |           |                |   | 18.189,28                              | 1.818,92                  | 7.795,34                                      | 7.795,34                                      | 18.189,28                                | 18.189,28                       | 18.189,28      | 909,48                  |
| AG                      |                         |                         |           |                |   | 18.189,28                              | 1.818,92                  | 7.795,34                                      | 7.795,34                                      | 18.189,28                                | 18.189,28                       | 18.189,28      | 909,48                  |

ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE  
 BIENNIO 2022-2023

Sommario registro di contabilità

a tutto il

30/04/2024

Ditta      Tecnocostruzioni s.r.l.

| Data       | Importo lordo lavori<br>soggetto a R/A | Importo<br>ribasso<br>d'asta | Importo lordo<br>manodopera<br>soggetto a R/A | Importo oneri<br>sicurezza non<br>soggetto a R/A | Importo<br>manodopera<br>non soggetto a<br>R/A | Importo<br>lavori al<br>netto del R/A | Importo totale         | Affidamento                       |
|------------|--|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 16/05/2024 | €            15.125,25                 | €   1.512,51                 | €            7.872,14                         | €            901,49                              | €        8.795,35                              | €   13.612,74                         | €            23.309,58 | Affidamento n° 305 del 21/04/2022 |



|   |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
|---|------------------|--|----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| Indicazioni fatturazione                            |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Tecnocostruzioni s.r.l.                             |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Aprile2024  |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Manutenzione ordinaria reti idriche Aprile2024      |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Affidamento n° 305 del 21/04/2022                   |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| SAL n° 16 del 16/05/2024                            |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Comune  | Co-An            | Codice interno                                   | Importo totale | Importo da liquidare | CIG        | CUP             | Importo totale affidamento |
|   | G/T99/CIR/6666/0 | Pronto intervento - indennità mensile acquedotto | € 560,52       |                      |            |                 |                            |
| Bardinetto  | G/A99/BAR/4444/0 | Prestazioni al contatore                         | € 152,35       |                      |            |                 |                            |
| Calizzano   | G/A99/CAL/4444/0 | Prestazioni al contatore                         | € 203,13       |                      |            |                 |                            |
| Murialdo  | G/A99/MUR/4444/0 | Prestazioni al contatore                         | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Osiglia   | G/A99/OSI/4444/0 | Prestazioni al contatore                         | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Bardinetto  | G/A99/BAR/4444/0 | Conduzione                                       | € 1.139,96     |                      |            |                 |                            |
| Calizzano   | G/A99/CAL/4444/0 | Conduzione                                       | € 3.548,59     |                      |            |                 |                            |
| Murialdo  | G/A99/MUR/4444/0 | Conduzione                                       | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Osiglia   | G/A99/OSI/4444   | Conduzione                                       | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Calizzano   | G/A99/CAL/4444/0 | CAL_080424_SERB BAROZZO_MOA_T                    | € 1.961,76     |                      |            |                 |                            |
| Calizzano   | G/A99/CAL/4444/0 | CAL_24_CensimentoCTRVet ria_MOA_T                | € 1.960,00     |                      |            |                 |                            |
| A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni             |                  |  | -47,63 €       | 9.478,68 €           | 9088589CE5 |                 |                            |
| Manutenzione straordinaria reti idriche Aprile2024  |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Affidamento n° 305 del 21/04/2022                   |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| SAL n° 16 del 16/05/2024                            |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Comune  | Co-An            | Codice interno                                   | Importo totale | Importo da liquidare | CIG        | CUP             | Importo totale affidamento |
| Calizzano   | I/A02/CAL/M999/0 | CAL_020424_SORGCAMPO ROSSO_MSA_T                 | € 1.785,55     |                      |            |                 |                            |
| Bardinetto  | I/A07/BAR/N999/0 | BAR_080424_SERB PIANO_MSA_T                      | € 8.619,30     |                      |            |                 |                            |
| A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni             |                  |  | -52,03 €       | 10.352,82 €          | 9088589CE5 | B78B21000170005 |                            |
| Manutenzione ordinaria reti fognarie Aprile2024     |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Affidamento n° 305 del 21/04/2022                   |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| SAL n° 16 del 16/05/2024                            |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Comune  | Co-An            | Codice interno                                   | Importo totale | Importo da liquidare | CIG        | CUP             | Importo totale affidamento |
|   | G/T99/CIR/6666/0 | Pronto intervento - indennità mensile fognatura  | € 560,52       |                      |            |                 |                            |
| Bardinetto  | G/F99/BAR/4444/0 | Interventi autospurgo                            | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Calizzano   | G/F99/CAL/4444/0 | Interventi autospurgo                            | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Murialdo  | G/F99/MUR/4444/0 | Interventi autospurgo                            | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| Osiglia   | G/F99/MUR/4444/0 | Interventi autospurgo                            | € 0,00         |                      |            |                 |                            |
| A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni             |                  |  | -2,80 €        | 557,72 €             | 9088589CE5 |                 |                            |
| Manutenzione straordinaria reti fognarie Aprile2024 |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| Affidamento n° 305 del 21/04/2022                   |                  |  |                |                      |            |                 |                            |
| SAL n° 16 del 16/05/2024                            |                  |  |                |                      |            |                 |                            |

| Comune                                  | Co-An            | Codice interno                           | Importo totale | Importo da liquidare | CIG        | CUP             | Importo totale affidamento |
|---|------------------|--|----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| Calizzano                               | I/F11/CAL/M999/0 | CAL_040424_PZZA<br>VITTORIO VENETO_MSF_T | € 2.817,90     |                      |            |                 |                            |
| A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni |                  |  | -14,09 €       | <b>2.803,81 €</b>    | 9088589CE5 | B78B21000170005 | 23.193,03 €                |