



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

## Relazione sul conto finale

Ditta Caver Costruzioni Srl

Rivestimento cabina gruppo elettrogeno

Affidamento n° 057/2024 del 21/03/2024

| PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO | QUADRO ECONOMICO                                                                | CONSUNTIVO        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LAVORI (a corpo)</b>       |                                                                                 |                   |
| 3.762,00 €                    | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza                             | 3.762,00 €        |
| 0,00 €                        | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza                            | 0,00 €            |
| 0,00 €                        | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza                          | 0,00 €            |
| 3.762,00 €                    | <b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO</b>           | <b>3.762,00 €</b> |
| 0,00 €                        | <b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO</b>                                           | <b>0,00 €</b>     |
| 198,00 €                      | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO  | 198,00 €          |
| 0,00 €                        | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO            | 0,00 €            |
| 198,00 €                      | <b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                    | <b>198,00 €</b>   |
| 3.960,00 €                    | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO</b>  | <b>3.960,00 €</b> |
| <b>LAVORI (a misura)</b>      |                                                                                 |                   |
|                               | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza                             | 0,00 €            |
|                               | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza                            | 0,00 €            |
|                               | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza                          | 0,00 €            |
| € 564,30                      | <b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO</b>          | <b>0,00 €</b>     |
| € 0,00                        | <b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA</b>                                          | <b>0,00 €</b>     |
| € 29,70                       | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 18,20 €           |
| € 0,00                        | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO           | 292,50 €          |
| € 0,00                        | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO</b> | <b>310,70 €</b>   |
|                               | di cui:                                                                         |                   |
| 0,00 €                        | 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)                             | 0,00 €            |
| 0,00 €                        | 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5                                      | 0,00 €            |
| 0,00 €                        | 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9                                           | 0,00 €            |
| 594,00 €                      | 4.Art. 120 c.3 l.b)                                                             | 310,70 €          |
| 0,00 €                        | 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11                                                 | 0,00 €            |
| 0,00 €                        | 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23                                                      | 0,00 €            |
| 0,00 €                        | 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10                                           | 0,00 €            |
| <b>TOTALE</b>                 |                                                                                 |                   |
| € 4.326,30                    | <b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO</b>                             | <b>3.762,00 €</b> |
| € 0,00                        | <b>IMPORTO RIBASSO</b>                                                          | <b>0,00 €</b>     |
| € 227,70                      | <b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>          | <b>216,20 €</b>   |
| € 0,00                        | <b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>                    | <b>292,50 €</b>   |
| € 4.554,00                    | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</b>          | <b>4.270,70 €</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                                                                                 |                   |
| 1.001,88 €                    | IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI                                              | 939,55 €          |
| 0,00 €                        | Spese tecniche attività di supporto al RUP                                      | 0,00 €            |
| 0,00 €                        | Oneri previdenziali 4%                                                          | 0,00 €            |

|                   |                                                                                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0,00 €            | IVA spese tecniche e oneri previdenziali                                          | 0,00 €            |
| 0,00 €            | Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea<br>comprehensive di I.V.A. | 0,00 €            |
| 0,00 €            | INCENTIVO RUP 2%                                                                  | 0,00 €            |
| 0,00 €            | Imprevisti e arrotondamenti                                                       | 0,00 €            |
| <b>1.001,88 €</b> | <b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                        | <b>939,55 €</b>   |
| <b>5.555,88 €</b> | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                             | <b>5.210,25 €</b> |

| PROGETTO        | QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA                                     | CONSUNTIVO      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 264,92 €        | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo                     | 264,92 €        |
| 37,75 €         | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura                    | 0,00 €          |
| <b>302,68 €</b> | <b>Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta</b>                             | <b>264,92 €</b> |
| 0,00 €          | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a<br>corpo              | 0,00 €          |
| 0,00 €          | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a<br>misura/in economia | 292,50 €        |
| <b>0,00 €</b>   | <b>Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta</b>                         | <b>292,50 €</b> |
| <b>302,68 €</b> | <b>Importo manodopera totale</b>                                                | <b>557,42 €</b> |
| 4.554,00 €      | Importo contrattuale                                                            | 4.270,70 €      |
| <b>6,65%</b>    | <b>Incidenza manodopera</b>                                                     | <b>13,05%</b>   |

|                                |                                                                                  |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Finanziamento</b>           | Da tariffa                                                                       |               |
| <b>Ribasso lavori a corpo</b>  | 0,00%                                                                            |               |
| <b>Ribasso lavori a misura</b> | 0,00%                                                                            |               |
| <b>Garanzia</b>                |                                                                                  |               |
| <b>Garanzia provvisoria</b>    | Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020                                                         | Non richiesta |
| <b>Garanzia definitiva</b>     | Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con<br>comprovata solidità | Non richiesta |

|  |                  |                                       |
|--|------------------|---------------------------------------|
|  | Art.13 c. 1 R.I. | Ordine di lavoro<br>n° 51/00 del45372 |
|--|------------------|---------------------------------------|

#### Contratto

#### Varianti, opzioni e clausole contrattuali

|                                                     |    |            |
|-----------------------------------------------------|----|------------|
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | No |            |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5          | No |            |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9               | No |            |
| 4. Art. 120 c.3 l.b)                                | Sì |            |
| 5. Proroga tecnica Art. 120 c.11                    | No |            |
| 6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23                         | No |            |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10               | No |            |
| <b>Ultimazione lavori</b>                           |    | 29/03/2024 |
| <b>Penali</b>                                       | No |            |
| <b>Danni di forza maggiore</b>                      | No |            |
| <b>Ordini di servizio</b>                           | No |            |
| <b>Importo lavori in economia</b>                   |    | 292,50 €   |
| <b>Pagamenti in acconto</b>                         | No |            |

#### Confronto somme autorizzate

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Importo netto autorizzato      | € 4.554,00 |
| Importo netto del conto finale | € 4.270,70 |
| Minor/Maggior spesa            | -€ 283,30  |
| Accordi bonari                 | No         |
| Riserve dell'impresa           | No         |
| Cessione crediti               | No         |

L'impresa  
Caver Costruzioni Srl

Dego, 09/05/2024  
Il D.L.  
Ing. Maurizio Valle