


| Dati affidamento | | | | | | |
|--|---|----------|------|------------|--|--|
| Ditta | Impresa Bertone | | | | | UT prima dell'affidamento |
| Descrizione | Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino - Millesimo | | | | | AMM dopo acquisizione CIG |
| Mese | | Anno | 2024 | | 2024 | UT dopo l'affidamento |
| a tutto il | 27/05/2024 | | | | | |
| Codice lavoro | MIL_24_Delfino_MSF_B | | | | | |
| Affidamento MOA | n° | | del | | Affidamento n° del | |
| Affidamento MSA | n° | | del | | Affidamento n° del | |
| Affidamento MOF | n° | | del | | Affidamento n° del | |
| Affidamento MSF | n° | 066/2024 | del | 29/03/2024 | Affidamento n° 066/2024 del 29/03/2024 | |
| CIG Affidamento MOA | | | | | | |
| CIG Affidamento MSA | | | | | | |
| CIG Affidamento MOF | | | | | | |
| CIG Affidamento MSF | B10DA12701 | | | | | |
| CUP h2o | B38B23001080005 | | | | | |
| CUP fgn | B18B23001000005 | | | | | |
| CUP depurazione | B48B23001190005 | | | | | |
| SF Affidamento singolo | | | del | 05/06/2024 | STATO FINALE del 05/06/2024 | CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del 05/06/2024 |
| Categoria di opere generali | OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | | | | | |
| Categoria di opere specializzate | | | | | | |
| Categoria calcolo incidenza manodopera | CATEGORIA_9 | 0,1463 | | | | |
| Coeff incidenza costi della sicurezza | K | 3,5% | | | | |
| Ribasso lavori a corpo | | | | | | |
| Ribasso lavori a misura | | | | | | |
| Ordine di lavoro | n° | | del | | Ordine di lavoro n° del | |
| Co-An | I/F11/MIL/R999/0 | | | | | |

| n° | Riferimento prezziario | Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario | Descrizione | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota mano d'opera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo mano d'opera soggetta a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] | Importo totale [€] | % Incidenza mano d'opera [€] |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| A - LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Rimozione tubo in pvc ammalorato, fornitura e posa in opera nuovo tratto di tubazione in PVC rosso d. 160 mm con giunto a bicchiere incollato lung. 27 m , fornitura e posa in opera n. 5 staffe in aggiunta a auquelle esistenti per ancoraggio tubazione alla spalla del ponte, compreso utilizzo di telescopico con cestello e tutto il materiale necessario per rendere l'opera finita in regola d'arte. | A corpo | 2.900,00 € | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | 1,00 | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | 2.900,00 € | 14,63% |
| Sommano prestazioni | | | | | | | | | | | | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | 14,63% |
| B - SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommano prestazioni | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| C - FORNITURE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommano prestazioni | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| D - SICUREZZA AGGIUNTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommano prestazioni | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| E - PRESTAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 179 | RU.M01.A01.030 | Opere edili Operaio Qualificato | h | 34,55 € | 0,00 € | 1,82 € | 32,73 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| 2 | 180 | RU.M01.A01.040 | Opere edili Operaio Comune | h | 31,07 € | 0,00 € | 1,82 € | 29,25 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| 3 | 181 | RU.M01.E01.010 | Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super | h | 37,43 € | 0,00 € | 1,82 € | 35,61 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| 4 | 182 | RU.M01.E01.030 | Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat. | h | 28,01 € | 0,00 € | 1,82 € | 26,19 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| Sommano prestazioni | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommano | | | | | | | | | | | | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | 14,63% |

| QUADRO ECONOMICO | PROGETTO | PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO |
|---|-------------------|-------------------------------|
| LAVORI (a corpo) | | |
| Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 2.798,50 € | 2.798,50 € |
| Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € | 0,00 € |
| Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € | 0,00 € |
| IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO | 2.798,50 € | 2.798,50 € |
| IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO | | 0,00 € |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € | 101,50 € |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € | 0,00 € |
| IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € | 101,50 € |
| IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| EVENTUALI LAVORI (a misura) | | |
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | | |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | 0,00 € | |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | 580,00 € | |
| 4.Art. 120 c.3 l.b) | 435,00 € | |
| 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11 | 0,00 € | |
| 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23 | 0,00 € | |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | 0,00 € | |
| IMPORTO ULTERIORI SOMME | 1.015,00 € | |
| IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO | 979,48 € | 979,48 € |
| IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA | | 0,00 € |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 35,53 € | 35,53 € |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | | 0,00 € |
| IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 35,53 € | 35,53 € |
| IMPORTO TOTALE EVENTUALI LAVORI A MISURA | 1.015,00 € | 1.015,00 € |
| VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG) | | 3.915,00 € |
| TOTALE | | |
| IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO | 3.777,98 € | 3.777,98 € |
| IMPORTO RIBASSO | | 0,00 € |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 137,03 € | 137,03 € |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € | 0,00 € |
| IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO | 3.915,00 € | 3.915,00 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI | 861,30 € | 861,30 € |
| Spese tecniche attività di supporto al RUP | 0,00 € | 0,00 € |
| Oneri previdenziali 4% | 0,00 € | 0,00 € |
| IVA spese tecniche e oneri previdenziali | 0,00 € | 0,00 € |
| Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | | 0,00 € |
| INCENTIVO RUP 2% | 0,00 € | 0,00 € |
| Imprevisti e arrotondamenti | | 0,00 € |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 861,30 € | 861,30 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 4.776,30 € | 4.776,30 € |

| QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA | PROGETTO |
|--|-----------------|
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 424,27 € |
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura | 143,30 € |
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta | 567,57 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 0,00 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura | 0,00 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta | 0,00 € |
| Importo manodopera totale | 567,57 € |
| Importo contrattuale | 3.915,00 € |
| Incidenza manodopera | 14,50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|------------|
|  | <div>C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano d'A (SV) - tel. (019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| Libretto delle misure | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ditta | Impresa Bertone | | Note: | | | | | | | Sostituzione/Estensione? | | | | | |
| Data | 27/05/2024 | | | | | | | | | S | | L [m] | | | |
| Comune | Millesimo | | Via Delfino | | | | | | | | | 27 | | | |
| Indirizzo/Posizione GPS | MSF | | *MOA-MOF-MSA-MSF | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia* | MIL_24_Delfino_MS_F_B | | I/F11/MIL/R999/0 | | **Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI | | | | | | | | | | |
| Codice lavoro/Co-An** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino - Millesimo | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia prestazione | n° | Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario | Descrizione | U.M. | Prezzo unitario [€] | Quota manodopera soggetta a R/A [€] | Quota sicurezza non soggetta a R/A [€] | Quota manodopera non soggetta a R/A [€] | Quota soggetta a R/A [€] | Quantità [U.M.] | Importo manodopera soggetto a R/A [€] | Importo sicurezza non soggetto a R/A [€] | Importo manodopera non soggetto a R/A [€] | Importo soggetto a R/A [€] | |
| Prestazioni a corpo | 1 | 0 | Rimozione tubo in pvc ammalorato, fornitura e posa in opera nuovo tratto di tubazione in PVC rosso d. 160 mm con giunto a bicalchiere incollato lung. 27 m., fornitura e posa in opera n. 5 staffe in agguata a anelle esistenti per ancoraggio tubazione alla spalla del ponte, compreso utilizzo di telescopico con cestello e tutto il materiale necessario per rendere l'opera finita in regola d'arte. | A corpo | 2900 | 424,27 | 101,5 | 0 | 2798,5 | 1 | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Prestazioni in economia | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Materiali | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Maggiorazione per straordinario | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| | | | | | Totali lordi | | | | | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | | |
| | | | | | | | | | | | Ribasso d'asta | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | | | | Importo ribasso d'asta | | | | 0,00 € |
| Totali al netto del R/A | | | | | | | | | | | 424,27 € | 101,50 € | 0,00 € | 2.798,50 € | |
| | | | | | | | | | | | Importo totale | | | | 2.900,00 € |

| | | | | | |
|---|--|------|------------|---------------|--|
| Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino - Millesimo | | | | | |
| Impresa Bertone | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| Codice lavoro | Autocertificazione di corretta esecuzione lavori | | | | |
| MIL_24_Delfino_MSF_B | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Note: | li, | Dego | 27/05/2024 | L'appaltatore | |
| | | | | | |

[illegible]



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino - Millesimo

Sommario registro di contabilità

a tutto il 27/05/2024

Affidamento n° 066/2024 del 29/03/2024

Ditta Impresa Bertone

| Data | Importo lordo lavori soggetto a R/A | Importo ribasso d'asta | Importo lordo manodopera soggetto a R/A | Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A | Importo manodopera non soggetto a R/A | Importo lavori al netto del R/A | Importo totale | Corpo/Misura/Economia |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 27/05/2024 | € 2.798,50 | € - | € 424,27 | € 101,50 | € - | € 2.798,50 | € 2.900,00 | Corpo |
| 27/05/2024 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | Economia |
| Lavorazioni aggiuntive | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | Misura |
| 27/05/2024 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | Economia |
| Totale | | | | | | | | |
| 27/05/2024 | € 2.798,50 | € - | € 424,27 | € 101,50 | € - | € 2.798,50 | € 2.900,00 | |

| QUADRO ECONOMICO | CONSUNTIVO |
|---|-------------------|
| LAVORI (a corpo) | |
| Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 2.798,50 € |
| Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO | 2.798,50 € |
| IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO | 0,00 € |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € |
| IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO | 2.900,00 € |
| LAVORI (a misura) | |
| Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA | 0,00 € |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO | 0,00 € |
| di cui: | |
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | |
| 4.Art. 120 c.3 l.b) | |
| 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11 | |
| 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23 | |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | |
| TOTALE | |
| IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO | 2.798,50 € |
| IMPORTO RIBASSO | 0,00 € |
| IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € |
| IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO | 2.900,00 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI | 638,00 € |
| Spese tecniche attività di supporto al RUP | 0,00 € |
| Oneri previdenziali 4% | 0,00 € |
| IVA spese tecniche e oneri previdenziali | 0,00 € |
| Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | 0,00 € |
| INCENTIVO RUP 2% | 0,00 € |
| Imprevisti e arrotondamenti | |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 638,00 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 3.538,00 € |

| QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA | CONSUNTIVO |
|--|-----------------|
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 424,27 € |
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura | 0,00 € |
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia | 0,00 € |
| Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta | 424,27 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 0,00 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia | 0,00 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia | 0,00 € |
| Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta | 0,00 € |
| Importo manodopera totale | 424,27 € |
| Importo contrattuale | 2.900,00 € |
| Incidenza manodopera | 14,63% |



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

**Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino
- Millesimo**

Ditta Impresa Bertone
Affidamento n° 066/2024 del 29/03/2024

| | |
|-------------------------|-------|
| Ribasso lavori a corpo | 0,00% |
| Ribasso lavori a misura | 0,00% |

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 27/05/2024

Dego, 31/05/2024

L'impresa
Impresa Bertone

Il D.L.
Ing. Maurizio
Valle



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta Impresa Bertone

Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino - Millesimo

Affidamento n° 066/2024 del 29/03/2024

| PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO | QUADRO ECONOMICO | CONSUNTIVO |
|-------------------------------|---|-------------------|
| LAVORI (a corpo) | | |
| 2.798,50 € | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 2.798,50 € |
| 0,00 € | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 2.798,50 € | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO | 2.798,50 € |
| 0,00 € | IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO | 0,00 € |
| 101,50 € | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € |
| 0,00 € | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| 101,50 € | IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € |
| 2.900,00 € | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO | 2.900,00 € |
| LAVORI (a misura) | | |
| | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| € 979,48 | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| € 0,00 | IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA | 0,00 € |
| € 35,53 | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| € 0,00 | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| € 0,00 | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO | 0,00 € |
| | di cui: | |
| 0,00 € | 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | 0,00 € |
| 0,00 € | 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | 0,00 € |
| 580,00 € | 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | 0,00 € |
| 435,00 € | 4.Art. 120 c.3 l.b) | 0,00 € |
| 0,00 € | 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11 | 0,00 € |
| 0,00 € | 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23 | 0,00 € |
| 0,00 € | 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | 0,00 € |
| TOTALE | | |
| € 3.777,98 | IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO | 2.798,50 € |
| € 0,00 | IMPORTO RIBASSO | 0,00 € |
| € 137,03 | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 101,50 € |
| € 0,00 | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| € 3.915,00 | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO | 2.900,00 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 861,30 € | IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI | 638,00 € |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 0,00 € | Spese tecniche attività di supporto al RUP | 0,00 € |
| 0,00 € | Oneri previdenziali 4% | 0,00 € |
| 0,00 € | IVA spese tecniche e oneri previdenziali | 0,00 € |
| 0,00 € | Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprehensive di I.V.A. | 0,00 € |
| 0,00 € | INCENTIVO RUP 2% | 0,00 € |
| 0,00 € | Imprevisti e arrotondamenti | 0,00 € |
| 861,30 € | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 638,00 € |
| 4.776,30 € | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 3.538,00 € |

| PROGETTO | QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA | CONSUNTIVO |
|------------|---|-----------------|
| 424,27 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 424,27 € |
| 143,30 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia | 0,00 € |
| 567,57 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta | 424,27 € |
| 0,00 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta | 0,00 € |
| 567,57 € | Importo manodopera totale | 424,27 € |
| 3.915,00 € | Importo contrattuale | 2.900,00 € |
| 14,50% | Incidenza manodopera | 14,63% |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Finanziamento | Da tariffa | |
| Ribasso lavori a corpo | 0,00% | |
| Ribasso lavori a misura | 0,00% | |
| Garanzia | | |
| Garanzia provvisoria | Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 | Non richiesta |
| Garanzia definitiva | Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità | Non richiesta |
| | Art.13 c. 1 R.I. | Ordine di lavoro n° del |
| Contratto | | |
| Varianti, opzioni e clausole contrattuali | | |
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | | No |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | | No |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | | Sì |
| 4. Art. 120 c.3 l.b) | | Sì |
| 5. Proroga tecnica Art. 120 c.11 | | No |
| 6. Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23 | | No |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | | No |
| Ultimazione lavori | | 27/05/2024 |
| Penali | | No |
| Danni di forza maggiore | | No |
| Ordini di servizio | | No |
| Importo lavori in economia | | 0,00 € |
| Pagamenti in acconto | | No |
| | Confronto somme autorizzate | |
| Importo netto autorizzato | | € 3.915,00 |
| Importo netto del conto finale | | € 2.900,00 |
| Minor/Maggior spesa | | -€ 1.015,00 |
| Accordi bonari | | No |
| Riserve dell'impresa | | No |
| Cessione crediti | | No |
| L'impresa | | Dego, 05/06/2024 |
| Impresa Bertone | | Il D.L. Ing. Maurizio Valle |



Il Direttore dei lavori

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino -
Millesimo

Certificato di pagamento finale

| | |
|----------------------------|-------------------|
| per prestazioni a tutto il | 27/05/2024 |
| Importo rata | € 2.900,00 |
| IVA 22% | € 638,00 |
| Totale | € 3.538,00 |

| Certificati precedenti | | |
|------------------------|------|---------|
| n° | Data | Importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| Totale | | € 0,00 |

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta
impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 2.900,00

di cui:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Per lavori e somministrazioni | € 2.900,00 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|-----|--------|
| Per | € 0,00 |
|-----|--------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Sommano | € 2.900,00 |
|----------------|-------------------|

Da cui detraendo

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ritenuta 0,5% per infortuni | € 0,00 |
|-----------------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Penali e indennizzi | € 0,00 |
|---------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| L'ammontare dei certificati precedenti | € 0,00 |
|--|--------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale deduzioni | € 0,00 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|---|-------------------|
| Risulta il credito dell'impresa in | € 2.900,00 |
|---|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Certifica che si può pagare all'impresa la rata di | € 2.900,00 |
|--|------------|

(diconsi euro DUEMILANOVECENTO/00)

| | |
|--------------------------|----------|
| oltre a IVA 22% pari a € | € 638,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|------------------|-------------------|
| In totale | € 3.538,00 |
|------------------|-------------------|

Dego, 05/06/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
presso l'INAIL di SAVONA con polizza n° 020491548

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| STATO FINALE del | 05/06/2024 |
| CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del | 05/06/2024 |
| Importo netto del conto finale | 2.900,00 € |

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA
con polizza n° 020491548

Dego, 05/06/2024

L'impresa
Impresa Bertone

Il D.L.
Ing. Maurizio
Valle

| Indicazioni fatturazione | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| Impresa Bertone | | | | | | | |
| Sostituzione e ancoraggio tratto rete fognaria in corrispondenza del ponte S.P. - Via Luigi Delfino - Millesimo | | | | | | | |
| Affidamento n° 066/2024 del 29/03/2024 | | | | | | | |
| STATO FINALE del 05/06/2024 | | | | | | | |
| Comune | Co-An | Codice interno | Importo totale | Importo da liquidare | CIG | CUP | Importo totale affidamento |
| Millesimo | I/F11/MIL/R999/0 | MIL_24_Delfino_MSF_B | 2.900,00 € | | | | |
| A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni | | | 0,00 € | 2.900,00 € | B10DA12701 | B18B23001000005 | 2.900,00 € |