

Dati affidamento					
Ditta	Marenco Marco				
Descrizione	Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone				
Mese		Anno	2024		2024
a tutto il	15/04/2024				
Codice lavoro	CAR_RCapone_MSA_M				
Affidamento MOA	n°		del		Affidamento n° del
Affidamento MSA	n°	059/2024	del	25/03/2024	Affidamento n° 059/2024 del 25/03/2024
Affidamento MOF	n°		del		Affidamento n° del
Affidamento MSF	n°		del		Affidamento n° del
CIG Affidamento MOA					
CIG Affidamento MSA	B0F8839A05				
CIG Affidamento MOF					
CIG Affidamento MSF					
CUP h2o	B38B23001080005				
CUP fgn	B18B23001000005				
CUP depurazione	B48B23001190005				
SF Affidamento singolo			del		STATO FINALE del
Categoria di opere generali	OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
Categoria di opere specializzate					
Categoria calcolo incidenza manodopera	CATEGORIA_9	0,1463			
Coeff incidenza costi della sicurezza	K	5,0%			
Ribasso lavori a corpo					
Ribasso lavori a misura					
Ordine di lavoro	n°	58/00	del	29/03/2024	Ordine di lavoro n° 58/00 del 29/03/2024

Documento motivazionale

Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone

C.I.R.A. S.r.l è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);
Visto il D.Lgs 36/2023.

Importo lavori	
Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 7 R.I.)	< 150.000 euro a.1)Affidamento diretto (rispetto principio rotazione)
Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)	No
Criterio di aggiudicazione:	prezzo
Scelta dell'O.E. (Art. 7.2.1 R.I.)	Risparmio in termini economici
Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)	No
Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)	13.1 R.I. - Ordine/conferma d'ordine Via mail
Note	

n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota mano d'opera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]	% incidenza mano d'opera [€]
A - LAVORI																
1			- Allestimento cantiere - Scavo per attraversamento strada comunale e ripristino - Allaccio nuovo tubo nel pozzetto esistente - Scavo in proprietà private, di cui un tratto in asfalto ed un tratto nell'aiuola - Demolizione cunetta esistente in cemento - Scavo in parte a mano e in parte con escavatore - Posa tubo D40 da Voi fornito - Esecuzione vari allacci alle utenze, dove possibile su tubo esistente - Fornitura e posa sabbione sopra tubo e relativa bandella segnatubo - Reinterro con materiale di scavo e dove necessario sostituzione con materiale idoneo - Ripristino asfalto e cunetta con cemento - Esecuzione allacci alla rete	A corpo	9.600,00 €	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €	1,00	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €	9.600,00 €	14,63%
Sommano prestazioni											1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €	9.600,00 €	14,63%
B - SERVIZI																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
C - FORNITURE																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
D - SICUREZZA AGGIUNTIVA																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
E - PRESTAZIONI IN ECONOMIA																
1	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
2	180	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
3	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00 €	1,82 €	35,61 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4	182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00 €	1,82 €	26,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano											1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €	9.600,00 €	14,63%

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI (a corpo)		
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	9.120,00 €	9.120,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	9.120,00 €	9.120,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €	480,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €	480,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 9.600,00	€ 9.600,00
EVENTUALI LAVORI (a misura)		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	4.800,00 €	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	1.920,00 €	
4.Art. 120 c.3 l.b)	1.440,00 €	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €	
IMPORTO ULTERIORI SOMME	8.160,00 €	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	7.752,00 €	7.752,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	408,00 €	408,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO		0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	408,00 €	408,00 €
IMPORTO TOTALE EVENTUALI LAVORI A MISURA	8.160,00 €	8.160,00 €
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)		17.760,00 €
TOTALE		
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	16.872,00 €	16.872,00 €
IMPORTO RIBASSO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	888,00 €	888,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	17.760,00 €	17.760,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	3.907,20 €	3.907,20 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.		0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		0,00 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.907,20	€ 3.907,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 21.667,20	€ 21.667,20

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	PROGETTO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.404,48 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	1.134,12 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	2.538,60 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	0,00 €
Importo manodopera totale	2.538,60 €
Importo contrattuale	17.760,00 €
Incidenza manodopera	14,29%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco	Note:								Sostituzione tubazione?						
Data	15/04/2024									S	L sostituzione					
Comune	Carcare	Via R. Capone										90				
Indirizzo/Posizione GPS																
Tipologia*	MSA	*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	CAR_RCapone_MSA_M	I-A02-CAR-R999	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI													
Descrizione	Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone															
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a corpo	1	0	A 0 corpo		9600	1404,48	480	0	9120	1	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia										totali	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €		
											Ribasso d'asta				0,00%	
											Importo ribasso d'asta				0,00 €	
Totali al netto del R/A											1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	9.120,00 €		
											Importo totale				9.600,00 €	

[illegible]

Registro di contabilità																	
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AM	Codice Interno	Importo lordo lavori soggetto a RIA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a RIA	Importo oneri sicurezza non soggetto a RIA	Importo manodopera non soggetto a RIA	Importo lavori al netto del RIA	Importo totale	Ritenuta infortuni 0,2%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Misure/Corporali sanzioni
2	15/04/2024	Marengo Marco	Carcare	I-02-CAR-R999	CAR-RCapone_MSA_M	€ 9.120,00	€ 0,00	€ 1.404,48	€ 480,00	€ 0,00	€ 9.120,00	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00	MSA	Affidamento	Corpo
					Totale	0.120,00 €	0,00 €	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	0.120,00 €	0.600,00 €	0,00 €	0.600,00 €			
					Corpo	0.120,00 €	0,00 €	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	0.120,00 €	0.600,00 €	0,00 €	0.600,00 €			
					Misure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
					Spese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
					Economiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
					Affidamento	0.120,00 €	0,00 €	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	0.120,00 €	0.600,00 €	0,00 €	0.600,00 €			
					Controllo	0.120,00 €	0,00 €	1.404,48 €	480,00 €	0,00 €	0.120,00 €	0.600,00 €	0,00 €	0.600,00 €			
						ok		ok		ok	ok	Controllo	0.600,00 €	OK	ok		



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone

Sommario registro di contabilità

a tutto il 15/04/2024

Affidamento n° 059/2024 del 25/03/2024
Ditta Marengo Marco

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Corpo/Misura/Economia
15/04/2024	€ 9.120,00	€ -	€ 1.404,48	€ 480,00	€ -	€ 9.120,00	€ 9.600,00	Corpo
15/04/2024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Misura
15/04/2024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Economia
	€ 9.120,00	€ -	€ 1.404,48	€ 480,00	€ -	€ 9.120,00	€ 9.600,00	

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	9.120,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	9.120,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	9.600,00 €
LAVORI (a misura)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	9.120,00 €
IMPORTO RIBASSO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	9.600,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.112,00 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.112,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	11.712,00 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.404,48 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	1.404,48 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	0,00 €
Importo manodopera totale	1.404,48 €
Importo contrattuale	9.600,00 €
Incidenza manodopera	14,63%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone

Ditta Marenco Marco

Affidamento n° 059/2024 del 25/03/2024

Ribasso lavori a corpo

0,00%

Ribasso lavori a misura

0,00%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno

15/04/2024

Dego, 15/04/2024

L'impresa

Il D.L.

Martino Siro

Ing. Maurizio
Valle



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta Marenco Marco

Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone
Affidamento n° 059/2024 del 25/03/2024

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
9.120,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	9.120,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
9.120,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	9.120,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
480,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
480,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €
9.600,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	9.600,00 €
LAVORI (a misura)		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 7.752,00	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
€ 408,00	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
	di cui:	
4.800,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
1.920,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
1.440,00 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 16.872,00	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	9.120,00 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
€ 888,00	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	480,00 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 17.760,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	9.600,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
3.907,20 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.112,00 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €

0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
3.907,20 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.112,00 €
21.667,20 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	11.712,00 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
1.404,48 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.404,48 €
1.134,12 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
2.538,60 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	1.404,48 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	0,00 €
2.538,60 €	Importo manodopera totale	1.404,48 €
17.760,00 €	Importo contrattuale	9.600,00 €
14,29%	Incidenza manodopera	14,63%

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori a corpo	0,00%	
Ribasso lavori a misura	0,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro n° 58/00 del 29/03/2024
Contratto		
Varianti, opzioni e clausole contrattuali		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)		Sì
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5		No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9		Sì
4. Art. 120 c.3 l.b)		Sì
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11		No
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23		No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10		No
Ultimazione lavori		15/04/2024
Penali		No
Danni di forza maggiore		No
Ordini di servizio		No
Importo lavori in economia		0,00 €
Pagamenti in acconto		No
	Confronto somme autorizzate	
Importo netto autorizzato		€ 17.760,00
Importo netto del conto finale		€ 9.600,00
Minor/Maggior spesa		-€ 8.160,00
Accordi bonari		No
Riserve dell'impresa		No
Cessione crediti		No
L'impresa Marenco Marco		Dego, 31/05/2024 Il D.L. Ing. Maurizio Valle

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone

Affidamento n° 059/2024 del 25/03/2024

Ditta **Marenco Marco**
D.L. **Ing. Maurizio Valle**
R.U.P. **Ing. Maurizio Valle**

Stato Finale **1** a tutto il

15/04/2024

Importo lordo lavori soggetto a R/A	9.120,00
da cui detraendo per ribasso contrattuale	0,00
Importo lavori al netto del R/A	9.120,00
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	480,00
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	0,00
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	<u>9.600,00</u>
(diconsi euro NOVEMILASEICENTO/00)	

31/05/2024

L'impresa
Per accettazione

Il Direttore dei lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	31/05/2024
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	31/05/2024
Importo netto del conto finale	9.600,00 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona
codice ditta n°14191436 - PAT 91851248

Dego, 31/05/2024

L'impresa
Martino Siro

Il D.L.
Ing. Maurizio
Valle

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il	15/04/2024
Importo rata	€ 9.600,00
IVA 22%	€ 2.112,00
Totale	€ 11.712,00

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 9.600,00

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 9.600,00
-------------------------------	------------

Per	€ 0,00
-----	--------

Sommano	€ 9.600,00
----------------	-------------------

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 0,00
-----------------------------	--------

Penali e indennizzi	€ 0,00
---------------------	--------

L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
--	--------

Totale deduzioni	€ 0,00
-------------------------	---------------

Risulta il credito dell'impresa in	€ 9.600,00
---	-------------------

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 9.600,00
--	------------

(diconsi euro NOVEMILASEICENTO/00)

oltre a IVA 22% pari a €	€ 2.112,00
--------------------------	------------

In totale	€ 11.712,00
-----------	-------------

Dego, 31/05/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona codice ditta n°14191436 - PAT 91851248

Il Direttore dei Lavori

Indicazioni fatturazione							
Marengo Marco							
2024							
Manutenzione straordinaria reti idriche 2024							
Lavori di sostituzione tratto acquedotto in Carcare Via Ritano Capone							
Affidamento n° 059/2024 del 25/03/2024							
STATO FINALE del							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Carcare	I-A02-CAR-R999	CAR_RCapone_MSA_M	9600				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	9.600,00 €	B0F8839A05	B38B23001080005	
							9.600,00 €