

Dati affidamento					
Ditta	Marenco Marco				
Descrizione	Nuovi allacci alla pubblica rete, manutenzione serbatoi di accumulo, attività di ricerca e riparazione perdite reti idriche e fognarie				
Mese	Maggio	Anno	2024		Maggio2024
a tutto il	31/05/2024				
Affidamento MA24	Prot. n°		del		Affidamento Prot. n° del
Affidamento MF24	Prot. n°		del		Affidamento Prot. n° del
Affidamento MAF24	Prot. n°	738	del	29/12/2023	Affidamento Prot. n° 738 del 29/12/2023
Affidamento MOA	n°		del		Preventivo n° del
Affidamento MSA	n°		del		Preventivo n° del
Affidamento MOF	n°		del		Preventivo n° del
Affidamento MSF	n°		del		Preventivo n° del
CIG MA24					
CIG MF24					
CIG MAF24	A0430D11BF				
CIG Affidamento MOA					
CIG Affidamento MSA					
CIG Affidamento MOF					
CIG Affidamento MSF					
CUP h2o	B38B23001080005				
CUP fgn	B18B23001000005				
SAL MA24	n°		del		SAL n° del
SAL MF24	n°		del		SAL n° del
SAL MAF24	n°	5	del	20/06/2024	SAL n° 5 del 20/06/2024
SAL Affidamento singolo			del		STATO FINALE del



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco		Note:							Sostituzione/Estensione?							
Data	09/05/2024									S						L [m]	
Comune	Mallare															20	
Indirizzo/Posizione GPS	via al ponte																
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	MAL_090524_AIPonte_MSA_M		I/A02/MAL/R999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione	installazione nuova valvola fuori dal pozzetto principale, sostituzione tratto di tubo e eseguito attraversamento del fiume inserendo il tubo in corrugato																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]			
Prestazioni a misura	124	AP-48	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 2,5 mc su terreni non asfaltati	cad	414,14 €	157,18 €	8,08 €	0,00 €	406,06 €	1,00	157,18 €	8,08 €	0,00 €	406,06 €			
	34	AP-35	Scavo a sezione obbligata su terreno non asfaltato, rinterro e ripristino - Sez. tipo 0.50x1,0 con riutilizzo del materiale di scavo quando autorizzato dalla D.L.	m	32,31 €	16,42 €	0,79 €	0,00 €	31,52 €	14,00	229,83 €	11,03 €	0,00 €	441,29 €			
	47	AP-40	Sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm in rotoli con manicotti inclusi pezzi speciali e letto di sabbia h 10 cm, esclusi scavo e rinterro	m	11,50 €	10,13 €	0,55 €	0,00 €	10,95 €	20,00	202,62 €	10,92 €	0,00 €	219,06 €			
	85	30.E05.D05.020	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 125 a 160 mm - da 125 a 160 mm	m	3,94 €	3,94 €	0,22 €	0,00 €	3,72 €	15,00	59,10 €	3,30 €	0,00 €	55,80 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Prestazioni in economia										totali	648,73 €	33,33 €	0,00 €	1.122,21 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Materiali	221	PR.E05.B05.035	Cavidotto flessibile PE alta densità doppia parete ø 110 mm. - 110 mm.	m	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	15,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totali lordi											648,73 €	33,33 €	0,00 €	1.197,21 €			
											Ribasso d'asta				10,00%		
											Importo ribasso d'asta				119,72 €		
Totali al netto del R/A											583,86 €	33,33 €	0,00 €	1.077,49 €			
											Importo totale				1.110,82 €		



Ditta	Marenco Marco		Note:							Sostituzione/Estensione?		NO REPORT TECNICI LM					
Data	14/05/2024									S						L [m]	
Comune	Piana Crixia															16	
Indirizzo/Posizione GPS	Praie																
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	PIA_140524_Praie_MSA_M		IA02/PIA/R999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione	scavo e sostituzione di due tubi per questo acquedotto																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiis dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]			
Prestazioni a misura	128	AP-52	Ricerca perdite	cad	178,86 €	157,11 €	2,73 €	0,00 €	176,13 €	1,00	157,11 €	2,73 €	0,00 €	176,13 €			
	30	AP-30	Scavo a sezione obbligata in strada, marciapiede o banchina su asfalto, rinterro e ripristino - Sez. tipo 0,40x0,8 - senza riutilizzo del materiale di scavo	m	90,58 €	37,30 €	1,88 €	0,00 €	88,70 €	8,00	298,40 €	15,04 €	0,00 €	709,62 €			
	46	65.C20.A10.010	sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm con saldatura a specchio esclusi scavo e rinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10	m	14,88 €	11,45 €	0,61 €	0,00 €	14,27 €	16,00	183,23 €	9,76 €	0,00 €	228,32 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Prestazioni in economia										totali	698,74 €	27,53 €	0,00 €	1.114,07 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totali lordi											698,74 €	27,53 €	0,00 €	1.114,07 €			
											Ribasso d'asta				10,00%		
											Importo ribasso d'asta				111,41 €		
Totali al netto del R/A											574,87 €	27,53 €	0,00 €	1.002,66 €			
											Importo totale				1.030,19 €		



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure


Ditta	Marenco Marco	Note:								Sostituzione/Estensione?						
Data	18/05/2024									S	L [m]					
Comune	Plana Crixia												40			
Indirizzo/Posizione GPS	Strada Todocco															
Tipologia*	MSA	*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	PIA_160524_ALACSanMassimo_MSA_M	I/A02/PIA/R999/I0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI													
Descrizione	scavo e sostituzione 40m di tubo acquedotto															
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiis del prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura	37	AP-37	Scavo a sezione obbligata su terreno non asfaltato, rinterro e ripristino letto di sabbia escluso- Sez. tipo 0.30x0,6 - con riutilizzo del materiale di scavo quando autorizzato dalla D.L.	m	15,38 €	12,50 €	0,65 €	0,00 €	14,73 €	42,00	525,15 €	27,22 €	0,00 €	618,66 €		
	48	AP-32b	Sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm in rotoli con manicotti inclusi pezzi speciali e letto h 10 cm di materiale di risulta proveniente dallo scavo qualora autorizzato dalla D.L., esclusi scavo e rinterro	m	8,40 €	8,40 €	3,64 €	0,00 €	4,76 €	40,00	336,14 €	145,60 €	0,00 €	190,54 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
totali											861,29 €	172,82 €	0,00 €	809,20 €		
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Totali lordi											861,29 €	172,82 €	0,00 €	809,20 €	
											Ribasso d'asta					
											Importo ribasso d'asta					
											10,00%					
											80,92 €					
Totali al netto del R/A											775,16 €	172,82 €	0,00 €	728,28 €		
											Importo totale					
											901,10 €					



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco		Note:							Sostituzione/Estensione?						
Data	17/05/2024															L [m]
Comune	Plana Crixia															
Indirizzo/Posizione GPS	Strada Todocco															
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	PIA_160524_ALACSanMaeslmo_MSA_M		I/A02/PIA/R999/O		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Descrizione																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura	124	AP-48	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 2,5 mc su terreni non asfaltati	cad	414,14 €	157,18 €	8,08 €	0,00 €	406,06 €	1,00	157,18 €	8,08 €	0,00 €	406,06 €		
	129	AP-53	Intervento idraulico riparazione perdita	cad	76,71 €	65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €	1,00	65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia										totali	222,38 €	11,72 €	0,00 €	479,13 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											222,38 €	11,72 €	0,00 €	479,13 €		
													Ribasso d'asta		10,00%	
													Importo ribasso d'asta		47,91 €	
Totali al netto del R/A											200,14 €	11,72 €	0,00 €	431,22 €		
													Importo totale		442,94 €	



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco	Note:								Sostituzione/Estensione?					
Data	21/05/2024									L [m]					
Comune	Roccavignale														
Indirizzo/Posizione GPS	Case Rosse														
Tipologia*	MOA	*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	ROC_210524_NA_CaseRosse_I_399_24_MOA_M	GI/99/ROC/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Descrizione	nuovo allaccio														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali del prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	2	AP-2	Esecuzione di impianto di derivazione per utenza con scavo in asfalto tubazione PE Ø 1 e 1/2" da tubazione in PE Ø sino a 100 mm	cad	1.335,57 €	343,41 €	25,84 €	0,00 €	1.309,73 €	1,00	343,41 €	25,84 €	0,00 €	1.309,73 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	343,41 €	25,84 €	0,00 €	1.309,73 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											343,41 €	25,84 €	0,00 €	1.309,73 €	
											Ribasso d'asta				
											Importo ribasso d'asta				
											10,00%				
											130,97 €				
Totali al netto del R/A											309,07 €	25,84 €	0,00 €	1.178,76 €	
											Importo totale				
											1.204,60 €				



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano S/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure


Ditta	Marenco Marco	Note:								Sostituzione/Estensione?						
Data	22/05/2024									L [m]						
Comune	Millesimo															
Indirizzo/Posizione GPS	Via Giuseppe Mazzini															
Tipologia*	MOF	*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	MIL_220524_Roma44_MOF_M	G/F99/MIL/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI													
Descrizione	riparazione pozzetto fognatura															
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura	138	65.C10.B70.130	Abbassamento/alzamento chiusini sez >1601<2500 singolo inte - della sezione da 1601 a 2500 cm² per intervento singolo	cad	467,67 €	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €	1,00	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia										totali	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €		
											Ribasso d'asta					
											Importo ribasso d'asta					
											45,15 €					
Totali al netto del R/A											289,21 €	16,22 €	0,00 €	406,30 €		
											Importo totale					
											422,52 €					



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco	Note:								Sostituzione/Estensione?					
Data	27/05/2024									L [m]					
Comune	Dego														
Indirizzo/Posizione GPS	Località Costa														
Tipologia*	MOA	*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	DEG_270524_Costa_MOA_M	G/A99/DEG/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione	scavo per riparazione guasto acquedotto														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	121	AP-45	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc su terreni asfaltati	cad	530,97 €	208,00 €	11,32 €	0,00 €	519,65 €	1,00	208,00 €	11,32 €	0,00 €	519,65 €	
	129	AP-53	Intervento idraulico riparazione perdita	cad	76,71 €	65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €	1,00	65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	273,20 €	14,96 €	0,00 €	592,72 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											273,20 €	14,96 €		592,72 €	
													Ribasso d'asta	10,00%	
													Importo ribasso d'asta	59,27 €	
Totali al netto del R/A											245,88 €	14,96 €	0,00 €	533,45 €	
													Importo totale	548,41 €	



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione

17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@ciraservizioidrico.it

Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Merenco Marco	Note:								Sostituzione/Estensione?								
Data	27/05/2024																	
Comune	Dego																	
Indirizzo/Posizione GPS	Magliani																	
Tipologia*	MOA	**MOA-MOF-MSA-MSF																
Codice lavoro/Co-An**	DEG_270524_NA_Sil_I_376_24_MOA_M	G/A99/DEG/4444/0																
Descrizione	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI																	
scavo e attraversamento strada per nuovo allaccio																		
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezzario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]				
Prestazioni a misura	6	AP-6	Esecuzione di impianto di derivazione per utenza con scavo in terra tubazione PE Ø 1 e 1/2" da tubazione in PE Ø gino a 100 mm	cad	1.154,57 €	322,69 €	21,81 €	0,00 €	1.132,76 €	1,00	322,69 €	21,81 €	0,00 €	1.132,76 €				
	31	AP-31	Scavo a sezione obbligata in strada, marciapiede o banchina su asfalto, rinterro e ripristino letto di sabbia escluso - Sez. tipo 0.30x0,6 - con parziale riutilizzo del materiale di scavo	m	35,17 €	17,30 €	0,88 €	0,00 €	34,29 €	4,00	69,20 €	3,53 €	0,00 €	137,17 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
totali											391,89 €	25,34 €	0,00 €	1.269,93 €				
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
totali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
totali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Totali lordi											391,89 €	25,34 €	0,00 €	1.269,93 €				
											Ribasso d'asta			10,00%				
											Importo ribasso d'asta			126,99 €				
Totali al netto del R/A											352,70 €	25,34 €	0,00 €	1.142,94 €				
											Importo totale			1.168,28 €				



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco		Note:							Sostituzione/Estensione?				
Data	01/05/2024											L [m]		
Comune	Carcare													
Indirizzo/Posizione GPS					Serbatoio Niprati									
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**	CAR_0524_SerpatoioNiprati_MSA_M		I/A04/CAR/M999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI									
Descrizione					Lavori di manutenzione serbatoi Carcare (Niprati) - Sistemazione N. 3 porte con ripristino saldature, sostituzione parti arrugginite e verniciatura - Ripristino finestra con rete anti insetto e verniciatura - Stuccatura fessure intorno alle porte con malta - Taglio alberi - Sistemazione terreno franato intorno al serbatoio									
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		189 AT.N01.A10.011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t	h	54,42 €	38,01 €	1,82 €		52,60 €	8,00	304,10 €	14,56 €	0,00 €	420,80 €
		192 AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41 €	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €	8,00	316,03 €	15,44 €	0,00 €	395,84 €
		198 AT.N09.S10.020	Motosaldatrice - motosaldatrice	h	42,32 €	37,20 €	1,82 €	0,00 €	40,50 €	5,00	185,98 €	9,10 €	0,00 €	202,50 €
		196 AT.N40.A20.010	Noleggio di decespugliatore potenza HP 3	h	33,23 €	29,03 €	0,00 €	0,00 €	33,23 €	8,00	232,24 €	0,00 €	0,00 €	265,84 €
		179 RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €	16,00	0,00 €	29,12 €	523,68 €	0,00 €
		180 RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €	16,00	0,00 €	29,12 €	468,00 €	0,00 €
Materiali										totali	1.038,34 €	97,34 €	991,68 €	1.284,98 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totali lordi										1.038,34 €	97,34 €	991,68 €	1.284,98 €
											Ribasso d'asta			
											Importo ribasso d'asta			
											128,50 €			
Totali al netto del R/A											934,51 €	97,34 €	991,68 €	1.156,48 €
											Importo totale			
											2.245,50 €			

[illegible]

Registro di contabilità																				
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice Interno	Importo lordo lavori soggetto a RIA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a RIA	Importo oneri sicurezza non soggetto a RIA	Importo manodopera non soggetto a RIA	Importo lavori al netto del RIA	Importo totale	Ritenuta infortuni 0,0%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Sostituzione/Interno na	Longhezza	n° schede	
1	09/05/2024	Marenco Marco	Mallare	IA02MALR9990	MAL 090524 AlPonte_MSA_M	€ 1.197,21	€ 119,72	€ 648,73	€ 33,33	€ 0,00	€ 1.077,49	€ 1.110,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.105,27	MSA	S	20	1	
2	14/05/2024	Marenco Marco	Piana Crista	IA02PIAR9990	PIA 140524 Piana_MSA_M	€ 1.114,07	€ 111,41	€ 638,74	€ 27,53	€ 0,00	€ 1.002,56	€ 1.035,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025,04	MSA	S	18	2	
3	16/05/2024	Marenco Marco	Piana Crista	IA02PIAR9990	PIA 160524 ALACSanMassimo_MSA_M	€ 809,20	€ 80,92	€ 861,29	€ 172,82	€ 0,00	€ 728,28	€ 901,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 895,09	MSA	S	40	3	
4	17/05/2024	Marenco Marco	Piana Crista	IA02PIAR9990	PIA 160524 ALACSanMassimo_MSA_M	€ 479,13	€ 47,91	€ 222,89	€ 11,72	€ 0,00	€ 431,22	€ 442,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,12	MSA		0	4	
5	21/05/2024	Marenco Marco	Roccapignolo	GM99ROC44440	ROC 210524 NA_Gaselloni_1.330_24_M	€ 1.309,73	€ 130,97	€ 343,41	€ 25,34	€ 0,00	€ 1.178,76	€ 1.204,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.198,28	MOA	MAF24		0	5
7	22/05/2024	Marenco Marco	Milnesimo	GF99MIL44440	MIL 220524 Roma4_MOF_M	€ 481,48	€ 48,15	€ 321,34	€ 16,22	€ 0,00	€ 405,30	€ 422,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,41	MOF	MAF24		0	7
8	27/05/2024	Marenco Marco	Dego	GIA99DEG44440	DEG 270524 Costa_MOA_M	€ 959,72	€ 95,97	€ 773,20	€ 14,99	€ 0,00	€ 658,45	€ 683,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 645,87	MOA	MAF24		0	8
9	27/05/2024	Marenco Marco	Dego	GIA99DEG44440	DEG 270524 NA_Siri_1.376_24_MOA_M	€ 1.269,93	€ 126,99	€ 391,89	€ 25,34	€ 0,00	€ 1.142,94	€ 1.168,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.162,44	MOA	MAF24	E	4	9
10	01/05/2024	Marenco Marco	Larcare	IA02LARC9990	CAR 0324 SertacchiEpirati_MSA_M	€ 1.264,88	€ 126,50	€ 1.138,34	€ 97,54	€ 997,00	€ 1.100,30	€ 1.135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.129,70	MSA	MAF24		0	10
						8.008,42 €	800,84 €	4.789,92 €	425,10 €	981,68 €	7.887,88 €	8.074,98 €	45,95 €	8.029,03 €						
MA 34						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
MP 34						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
MAF 34						8.008,42 €	800,84 €	4.789,92 €	425,10 €	981,68 €	7.887,88 €	8.074,98 €	45,95 €	8.029,03 €						
Anni riferimento						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Controllo						8.008,42 €	800,84 €	4.789,92 €	425,10 €	981,68 €	7.887,88 €	8.074,98 €	45,95 €	8.029,03 €						
						OK	OK	OK	OK	OK	Controllo	OK	OK	OK	OK					



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Nuovi allacci alla pubblica rete, manutenzione serbatoi di accumulo, attività di ricerca e riparazione perdite reti idriche e fognarie

Sommario registro di contabilità							a tutto il	31/05/2024
Ditta	Marenco Marco							
Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Affidamento
20/06/2024	€ 8.508,42	€ 850,84	€ 4.739,32	€ 425,10	€ 991,68	€ 7.657,58	€ 9.074,36	Affidamento Prot. n° 738 del 29/12/2023

Indicazioni fatturazione							
Marenco Marco							
Maggio2024							
Manutenzione ordinaria reti idriche Maggio2024							
Affidamento Prot. n° 738 del 29/12/2023							
SAL n° 5 del 20/06/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Roccavignale	G/A99/ROC/4444/0	ROC_210524_NA_CaseRossi_I_339_24_MOA_M	€ 1.204,60				
Dego	G/A99/DEG/4444/0	DEG_270524_Costa_MOA_M	€ 548,41				
Dego	G/A99/DEG/4444/0	DEG_270524_NA_Siri_I_376_24_MOA_M	€ 1.168,28				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-14,60 €	2.906,69 €	A0430D11BF		
Manutenzione straordinaria reti idriche Maggio2024							
Affidamento Prot. n° 738 del 29/12/2023							
SAL n° 5 del 20/06/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Mallare	I/A02/MAL/R999/0	MAL_090524_AIPonte_MSA_M	€ 1.110,82				
Piana Crixia	I/A02/PIA/R999/0	PIA_140524_Praie_MSA_M	€ 1.030,19				
Piana Crixia	I/A02/PIA/R999/0	PIA_160524_ALACSanMassimo_MSA_M	€ 901,10				
Piana Crixia	I/A02/PIA/R999/0	PIA_160524_ALACSanMassimo_MSA_M	€ 442,94				
Carcare	I/A04/CAR/M999/0	CAR_0524_SerpatoioNiprati_MSA_M	€ 2.245,50				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-28,65 €	5.701,90 €	A0430D11BF	B18B23001000005	
Manutenzione ordinaria reti fognarie Maggio2024							
Affidamento Prot. n° 738 del 29/12/2023							
SAL n° 5 del 20/06/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Millesimo	G/F99/MIL/4444/0	MIL_220524_Roma44_MOF_M	€ 422,52				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-2,11 €	420,41 €	A0430D11BF		