

Dati affidamento					
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.				
Descrizione	ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE BIENNIO 2022-2023				
Mese	Luglio	Anno	2024		Luglio 2024
a tutto il	31/07/2024				
Affidamento AQ	n°	305	del	21/04/2022	Affidamento n° 305 del 21/04/2022
CIG AQ	9088589CE5				
CUP h2o AQ	B78B21000170005				
CUP fgn AQ	B78B21000170005				
SAL AQ	n°	19	del	02/09/2024	SAL n° 19 del 02/09/2024



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Teconocostruzioni s.r.l.		Note:													
Data	Luglio 2024															
Tipologia*			*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	P.I. - Indennità mensile	G/199/CIR/6666/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI													
Descrizione																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura	23	AP-23	Reperibilità pronto intervento - < mese		1245,603101	187,4166667	0	0	1245,603101	1,00	187,42 €	0,00 €	0,00 €	1.245,60 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia										totali	187,42 €	0,00 €	0,00 €	1.245,60 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											187,42 €	0,00 €	0,00 €	1.245,60 €		
												Ribasso d'asta		10,15%		
												Importo ribasso d'asta		126,43 €		
Totali al netto del R/A											168,40 €	0,00 €	0,00 €	1.119,17 €		
												Importo totale		1.119,17 €		



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@ciarasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.	Note:														
Data	Luglio 2024															
Comune	Bardinetto															
Tipologia*	MOA	*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	Prestazioni al contatore	G/A99/BAR/4444/0	**inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI													
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Anali al dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
17/07/2024 Bardinetto - Loc. Castellaro soprali. per nuovo allacciamento O.L. 402 - BAR_170724_OL402BUFFA ANNA	14	AP-14	Preventivo lavori	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
26/07/2024 Modifiche Idrauliche per nuovo allacciamento con posa n°2 contatori O.L. 390	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	3,80	425,21 €	25,94 €	0,00 €	417,57 €		
totali											425,21 €	25,94 €	0,00 €	417,57 €		
Totali lordi											425,21 €	25,94 €	0,00 €	417,57 €		
											Ribasso d'asta		10,15%			
											Importo ribasso d'asta		42,38 €			
Totali al netto del R/A											382,05 €	25,94 €	0,00 €	375,19 €		
											Importo totale		401,13 €			

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@circaservizioidrico.it Pec: consorzio.cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it																				
Libretto delle misure																						
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:																			
Data	Luglio 2024																					
Comune	Calizzano																					
Tipologia*	MOA														*MOA-MOF-MSA-MSF							
Codice lavoro/Co-An**	Prestazioni al contatore														G/A99/CAL/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI					
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]								
18/06/2024 Calizzano - Cà di Voi Soprall. per nuovo allacciamento O.L. 353	14	AP-14	Preventivo lavori	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €								
21/06/2024 Calizzano - Via Castello 11 Soprall. per nuovo allacciamento O.L. 490	14	AP-14	Preventivo lavori	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €								
25/06/2024 Calizzano - via Matteotti 18/b eseguito sostituzione contatore o.l. 458	16	AP-16	Sostituzione misuratore (escluso il misuratore)	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €								
26/07/2024 Calizzano - Loc. Vetrìa Piombatura contatore con lettura (Sig. Frumento)		Concordamento N.P. Mail 20/12/2024	Sopralluogo per verifica impianto, piombatura, lettura, censimento dati utenza	cad				28,00 €		1,00	0,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €								
12-19/07/2024 CAL_2024_523 - FORNO MONICA	14	AP-14	Preventivo lavori	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €								
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	1,70	190,23 €	11,60 €	0,00 €	186,81 €								
		525	CIRA 194	valvole	cad	5,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	5,19	26,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
totali											441,24 €	26,16 €	28,00 €	396,33 €								
Totali lordi											441,24 €	26,16 €	28,00 €	396,33 €								
											Ribasso d'asta											
											10,15%											
											Importo ribasso d'asta											
											40,23 €											
Totali al netto del R/A											396,45 €	26,16 €	28,00 €	356,10 €								
											Importo totale											
											410,26 €											



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta		Note:												
Data														
Comune														
Tipologia*		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**		G/A99/BAR/4444/0 ***Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
03/07/2024 Bardinetto - Via Plave 19 Soprali, per verifica dispersione, perdita privata, ricerca chiusura derivazione (TS2024477:5501) dalle 8:00 alle 11:00	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	2,00	0,00 €	3,64 €	74,48 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
06/07/2024 Bardinetto - Impianti vari Trasporto Ipoclorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 8:00 alle 12:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	3,00	0,00 €	5,46 €	111,72 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
06/07/2024 Bardinetto - P.za Mameli 4 Soprali, per verifica dispersione (TS2024491:29714) N° 1 tecnico dalle 8:00 alle 8:30	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,50	0,00 €	2,73 €	55,86 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	16	AP-16	Sostituzione misuratore (escluso)	cad	56,02	56,02	3,64	0	52,38	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €
06/07/2024 Bardinetto - Via Marcagiolo Montela Soprali, per verifica dispersione (TS2024505:13651) N° 2 tecnici dalle 18:30 alle 20:00	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	2,00	0,00 €	3,64 €	74,48 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
09/07/2024 Bardinetto - Impianti vari Soprali, per installazione nuovi impianti Ipoclorito N° 1 tecnico dalle 8:00 alle 10:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	2,50	0,00 €	4,55 €	93,10 €	0,00 €
12/07/2024 Bardinetto - Impianti vari Trasporto Ipoclorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 15:30 alle 19:00	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	4,50	0,00 €	8,19 €	167,58 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
25/07/2024 Bardinetto - Impianti vari Trasporto Ipoclorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 13:00 alle 15:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	0,50	0,00 €	0,91 €	18,62 €	0,00 €
26/07/2024 Bardinetto - Impianti vari Soprali, Con tecnico C.I.R.A. su impianti per successiva verifica ARPAL N° 1 tecnico dalle 13:30 alle 14:30	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	0,50	18,96 €	0,91 €	0,00 €	23,44 €
	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €

ricerca chiusura e manovre rete idrica per chiusura acqua con avviso utenze e sostituzione contatore disperdente con pulizia pozzetto n° 1 tecnico dalle 16:00 alle 19:00 + n° 2 operai dalle 16:00 alle 19:00 (TS2024565:11689)	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	5,00	0,00 €	9,10 €	186,20 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	16	AP-16	Sostituzione misuratore (esclus	cad	56,02	56,02	3,64	0	52,38	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €
	29/07/2024 Bardineto - pozzo Principi Assistenza personale Arpa per campionatura N° 1 Tecnico dalle 10:00 alle 12:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
totali										622,17 €	77,35 €	893,76 €	701,76 €	
Totali lordi										622,17 €	77,35 €	893,76 €	701,76 €	
										Ribasso d'asta		10,15%		
										Importo ribasso d'asta		71,23 €		
Totali al netto del R/A										559,02 €	77,35 €	893,76 €	630,53 €	
										Importo totale		1.601,64 €		



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Note:													
Tecnocostruzioni s.r.l.														
Data	Luglio 2024													
Comune	Calizzano													
Tipologia*	MOA	*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	Condizione	G/A99/CAL/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
18/06/2024 Calizzano - Rete mandata Durante Verifica e ricerca dispersione n° 1 tecnico dalle 17:30-18:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
03/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoolorito presso impianti delle 11:00 alle 12:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
05/07/2024 Calizzano - Reg. Durante Verifica serbatoio Durante e Durante Alto e funzionamento pompa per segnalamento bassa pressione (TS2024492:56444) dalle 8:00 alle 10:00	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,50	0,00 €	2,73 €	55,86 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	0,50	18,96 €	0,91 €	0,00 €	23,44 €
06/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoolorito presso impianti N° 1 tecnico e n° 1 operai dalle 12:30 alle 16:30	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	6,00	0,00 €	10,92 €	223,44 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	2,00	75,83 €	3,64 €	0,00 €	93,76 €
08/07/2024 Calizzano - Serb. Mereta Sopralluogo per la ricerca perdita, verifica livello serbatoio n° 1 tecnico dalle 8:30 alle 12:30 + manovre rete idrica su by - pass Barozzo/rete Mereta + riparazione tubazioni Interne Acc. 2° n° 2 tecnici dalle 13:00 alle 18:30	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	5,50	0,00 €	10,01 €	204,82 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento	cad	116,7125	111,8975103	6,825	0	109,8875	6,60	738,52 €	45,05 €	0,00 €	725,26 €
09/07/2024 Calizzano - Impianti vari Soprall. per installazione nuovi impianti Ipoolorito N° 1 tecnico dalle 10:00 - 12:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
12/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoolorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 8:00 alle 12:30	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	3,50	0,00 €	6,37 €	130,34 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
17/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoolorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 8:00 alle 13:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	4,00	0,00 €	7,28 €	148,96 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
19/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoolorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 9:00 alle 12:00	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	2,00	0,00 €	3,64 €	74,48 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
20/07/2024 Calizzano - Loc. Mereta 16/A Contattato telefonico per indicazioni di apertura v.a. su sede stradale n° 1 tecnico dalle 11:00 alle 11:30 (TS2024544:47658)	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	0,50	0,00 €	0,91 €	18,62 €	0,00 €

21/07/2024 Calizzano - Reg. Durante 7 Soprall.+ verifiche funzionamento serb. Durante e Durante Alto con modifica orari pompa N° 1 tecnico dalle 14.30 alle 16:30 (TS2024549:37989)		22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	4,35	0,00 €	7,92 €	161,99 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
24/07/2024 Calizzano - Reg. Durante 7 Soprall.+ pulizia otr pompa + verifiche dispersione rete mandata Duraante e livelli serbatoi N° 2 tecnici dalle 13:00 alle 18:00 (TS2024558:35258)		22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	3,00	0,00 €	5,46 €	111,72 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	2,00	75,83 €	3,64 €	0,00 €	93,76 €
25/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoclorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 8:00 alle 12:00	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	3,00	0,00 €	5,46 €	111,72 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
26/07/2024 Calizzano - Impianti vari Soprall. Con tecnico C.I.R.A. su impianti per successiva verifica ARPAL N° 1 tecnico dalle 12:00 alle 13:30	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	0,50	18,96 €	0,91 €	0,00 €	23,44 €
29/07/2024 Calizzano - pozzo acqua minerale Assistenza personale Arpa per campionatura N° 1 Tecnico dalle 8:00 alle 10:00	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	1,00	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
29/07/2024 Calizzano - Impianti vari Trasporto Ipoclorito presso impianti N° 1 tecnico dalle 12:30 alle 17:30	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	3,00	0,00 €	5,46 €	111,72 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
30/07/2024 Calizzano - Serb. Vetrta Taglio erba e arbusti N° 3 operai dalle 8:00 alle 12:00	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	11,00	0,00 €	20,02 €	409,64 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
		196	AT.N40.A20.010	Noleggio di decespugliatore pot	h	33,23	29,029728	0	0	33,23	5,00	145,15 €	0,00 €	0,00 €	166,15 €
30/07/2024 Calizzano - Serb. Mareta Taglio erba e arbusti N° 3 operai dalle 12:30 alle 18:00	179/a		RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	17,50	0,00 €	31,85 €	651,70 €	0,00 €
		188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
		196	AT.N40.A20.010	Noleggio di decespugliatore pot	h	33,23	29,029728	0	0	33,23	11,50	333,84 €	0,00 €	0,00 €	382,15 €
Fornitura test cloro impianti		201	Analisi dei prezzi	Coefficiente maggiorativo a cop	coeff.	1,265	0	0	0	1,265	263,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332,70 €
											totali	1.908,15 €	206,75 €	2.601,21 €	2.434,90 €
											Totali lordi	1.908,15 €	206,75 €	2.601,21 €	2.434,90 €
											Ribasso d'asta				
											Importo ribasso d'asta				
											247,14 €				
											Totali al netto del R/A	1.714,47 €	206,75 €	2.601,21 €	2.187,76 €
											Importo totale				
											4.995,72 €				



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Ditta

Teconocostruzioni s.r.l.

Data

Luglio 2024

Comune

Bardinetto

Tipologia*

MOF

Codice lavoro/Co-An**

Interventi autospurgo

Note:

Intervento/Descrizione

n°

Riferimento Anallai dei prezzi / Prezziario

Descrizione

U.M.

Prezzo unitario [€]

Quota manodopera soggetta a R/A [€]

Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]

Quota manodopera non soggetta a R/A [€]

Quota soggetta a R/A [€]

Quantità [U.M.]

Importo manodopera soggetto a R/A [€]

Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]

Importo manodopera non soggetto a R/A [€]

Importo soggetto a R/A [€]

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

totali

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totali lordi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ribasso d'asta

10,15%

Importo ribasso d'asta

0,00 €

Totali al netto del R/A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Importo totale

0,00 €

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio.cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it												
Libretto delle misure														
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.	Note:												
Data	Luglio 2024													
Comune	Calizzano													
Tipologia*	MOF	*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	interventi autopurgo	G/F99/CAL/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
26/07/2024 Calizzano - Stazione di sollevamento Ceregna Verifica funzionamento pompa di sollevamento n° 2 operai dalle 13:00 alle 14:30	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06	0	1,82	37,24	0	2,00	0,00 €	3,64 €	74,48 €	0,00 €
											37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00				
totali											37,91 €	5,46 €	74,48 €	46,88 €
Totali lordi											37,91 €	5,46 €	74,48 €	46,88 €
											Ribasso d'asta		10,15%	
											Importo ribasso d'asta		4,76 €	
Totali al netto del R/A											34,06 €	5,46 €	74,48 €	42,12 €
											Importo totale		122,06 €	

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it												
Libretto delle misure														
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Nota:						Sostituzione/Estensione		CAL_270624_VIA FILIPPOLEALE/SP480_M8A_T			
Data	03/06/2024										L [m]			
Comune	Calizzano													
Indirizzo/Posizione GPS			Via Filippo Leale / SP. 42											
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**	CAL_270624_VIA FILIPPOLEALE/SP480_M8A_T		IA02/CAL/M999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI									
Descrizione	Rimozione asfalto provvisorio, scarifica e ripristino con asfalto a caldo 1,70 x 1,50 + 1,70 x 1,10 + 2,00 x 2,00 = 8,42 mq. Totali N° 3 operai dalle 10:00 alle 12:00													
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	3,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		192.AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41 €	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €	2,00	79,01 €	3,86 €	0,00 €	98,96 €
		190.AT.N01.A10.012	Autocarro con portata da 3,51 t fino a 7,00 t	h	57,22 €	38,08 €	1,82 €	0,00 €	55,40 €	1,00	38,08 €	1,82 €	0,00 €	55,40 €
			Sega per asfalto e pavimentazioni cementizie - per asfalto e pavimentazioni cementizie	h							18,60 €	0,91 €	0,00 €	23,29 €
		194.AT.N09.S60.100	Costipatore a piastra vibrante -		48,40 €	37,19 €	1,82 €	0,00 €	46,58 €	0,50				
		195.AT.N09.S70.010	a piastra vibrante	h	37,62 €	34,55 €	1,82 €	0,00 €	35,80 €	0,50	17,27 €	0,91 €	0,00 €	17,90 €
										totali	162,96 €	12,96 €	111,72 €	185,56 €
Materiali			A25 [Conglomerato bituminoso base tal quale] reso nell'ambito della Provincia di Savona	t							0,00 €	0,00 €	0,00 €	338,84 €
	213	PR.I30.A25.010			149,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,27 €	2,27				
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	338,84 €
Totali lordi											162,96 €	12,96 €	111,72 €	534,39 €
											Ribasso d'asta			10,15%
											Importo ribasso d'asta			54,24 €
Totali al netto del R/A											137,43 €	12,96 €	111,72 €	480,15 €

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it												
Libretto delle misure														
Ditta	Tecnoostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione		CAL_040424_PZZA VITTORIO VENETO_MSF_T		
Data	03/06/2024		P.zza Vittorio Veneto							L (m)				
Comune	Cellizzano													
Indirizzo/Posizione GPS														
Tipologia*	MSF									*MOA-MOF-MSA-MSF				
Codice lavoro/Co-An**	CAL_040424_PZZA VITTORIO VENETO_MSF_T		U/F11/CAL/M999/I0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI									
Descrizione	Rimozione asfalto provvisorio, scarifica e ripristino con asfalto a caldo 9,50 x 1,50 - (area di scavo 9,50X1,00) = 4,75 mq. Totali N° 3 operai dalle 12:30 alle 14:30													
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	3,00	0,00 €	5,46 €	111,72 €	0,00 €
		192 AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41 €	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €	2,00	79,01 €	3,86 €	0,00 €	98,96 €
		190 AT.N01.A10.012	Autocarro con portata da 3,51 t fino a 7,00 t	h	57,22 €	38,08 €	1,82 €	0,00 €	55,40 €	1,00	38,08 €	1,82 €	0,00 €	55,40 €
			Sega per asfalto e pavimentazioni cementizie - per asfalto e pavimentazioni cementizie	h							18,60 €	0,91 €	0,00 €	23,29 €
		194 AT.N09.S60.100	Cospiratore a piastra vibrante - a piastra vibrante	h	48,40 €	37,19 €	1,82 €	0,00 €	46,58 €	0,50	17,27 €	0,91 €	0,00 €	17,90 €
		195 AT.N09.S70.010			37,62 €	34,55 €	1,82 €	0,00 €	35,80 €	0,50	17,27 €	0,91 €	0,00 €	17,90 €
Materiali										totali	152,96 €	12,96 €	111,72 €	195,56 €
		213 PR.I30.A25.010	A25 [Conglomerato bituminoso base tal quale] reso nell'ambito della Provincia di Savona	t	149,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,27 €	1,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191,07 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											152,96 €	12,96 €	111,72 €	386,62 €
											Ribasso d'asta			
											10,15%			


		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it															
Libretto delle misure																	
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note: CAL_030724_MANDATA DURANTE								Sostituzione/Estensione						
Data	03/07/2024 - 06/07/2024										8	L [m]					
Comune	Calizzano											6					
Indirizzo/Posizione GPS	Loc. Durante																
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	CAL_030724_MANDATA DURANTE_MSA_T		I/A02/CAL/M999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione	03/07/2024 Verifica e ricerca dispersioni* 1 tecnico dalle 12:00 alle 13:00, terreno naturale 6,00 x 1,00 x 1,30 = 7,80 mc. Totali per la sostituzione tratto tubazione Pead de 63 mm, manovre su rete per chiusura e apertura acqua, ripristino. 06/07/2024Scavo su																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]			
Prestazioni a misura	125	AP-49	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni non asfaltati	cad	681,54 €	202,39 €	10,51 €	0,00 €	671,03 €	1,00	202,39 €	10,51 €	0,00 €	671,03 €			
	127	AP-51	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua eccedenza oltre i 5 mc su terreni non asfaltati	m3	133,60 €	39,49 €	2,08 €	0,00 €	131,52 €	2,80	110,58 €	5,84 €	0,00 €	368,25 €			
	45	AP-39	Intervento toranico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)	a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €			
	144	AP-60	Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali	cad	31,12 €	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											totali	490,22 €	58,38 €	0,00 €	1.213,25 €		
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	3,00	0,00 €	5,46 €	111,72 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Materiali	598	CIRA 267	Raccordo compressione bianco-nero-scorrevole-63mm	cad	13,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,76 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,52 €			
	275	PR.C08.A10.035	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25, Ø 63mm sp 8,6mm - Ø 63 mm, spessore 8,60 mm	m	12,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €	5,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,50 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,02 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totali lordi											490,22 €	63,84 €	111,72 €	1.369,27 €			
												Ribasso d'asta		10,15%			
												Importo ribasso d'asta		132,28 €			
Totali al netto del R/A											440,46 €	63,84 €	111,72 €	1.170,99 €			
												Importo totale		1.346,55 €			



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@port.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione		SPOSTATO IN PRESTAZIONI AL CTR			
Data	12/07/2024 - 19/07/2024									L [m]					
Comune	Callizzano														
Indirizzo/Posizione GPS					Via Giuseppina 20-22										
Tipologia*			*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**					**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	12/07/2024 Soprali, per nuovo allaccio n° 1 tecnico dalle 13:00 alle 13:30 O.L.523: Realizzazione nuovo allaccio con posa contatore e v.s.											19/07/2024			
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	14	AP-14	Preventivo lavori	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Intervento idraulico								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	130	AP-54	inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											Ribasso d'asta		10,15%		
											Importo ribasso d'asta		0,00 €		
Totali al netto del R/A											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											Importo totale		0,00 €		



Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											755,23 €	79,59 €	167,58 €	1.218,73 €
											Ribasso d'asta			
											Importo ribasso d'asta			
											123,70 €			
											10,16%			
Totali al netto del R/A											678,57 €	79,59 €	167,58 €	1.095,03 €
											Importo totale			
											1.342,20 €			

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it														
Libretto delle misure																
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione						
Data	15/07/2024 - 16/07/2024		NO CAL SOLO FOGLIO PRONTO INTERVENTO													
Comune	Calizzano															
Indirizzo/Posizione GPS			Loc. Campo Sportivo													
Tipologia*	MOA		*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	CAL_150724_CampoSportivo_MOA_T		G/A99/CAL/4444/0							**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI						
Descrizione	15/07/2024 Soprali. per verifica dispersione + manovre rete mandata Durante N° 1 tecnico dalle 16:00 alle 18:00; .T92024521:221107 16/07/2024 Scavo su terra 1.60x0.70x1.20 = 1,34 mc. Totali per la riparazione tubazione Pead de 63 mm con collare, ripristino.															
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €		
	124	AP-48	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 2,5 mc su terreni non asfaltati	cad	414,14 €	157,18 €	8,08 €	0,00 €	406,06 €	1,00	157,18 €	8,08 €	0,00 €	406,06 €		
	129	AP-53	Intervento idraulico riparazione perdita	cad	76,71 €	65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €	1,00	65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €		
	144	AP-60	Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali	cad	31,12 €	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											totali	259,39 €	44,86 €	0,00 €	505,32 €	
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	1,00	37,24 €	1,82 €	0,00 €	37,24 €		
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali	492	CIRA 161	collare di riparazione 3 bulloni-64-70mm	cad	41,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,09 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,09 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											259,39 €	48,29 €	37,24 €	593,29 €		
											Ribasso d'asta			10,15%		
											Importo ribasso d'asta			60,22 €		
Totali al netto del R/A											259,04 €	48,29 €	37,24 €	533,07 €		
Importo totale											618,60 €					



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione					
Data	16/07/2024									S	L [m]				
Comune	Bardinetto											1			
Indirizzo/Posizione GPS					Loc. Piano										
Tipologia*	MSA				*MOA-MOF-MSA-MSF										
Codice lavoro/Co-An**	BAR_160724_LOC.PIANO_MSA_T		IA02/BAR/M999/I0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione															
					Scavo su terra 1.50x0.50x1.00 per la riparazione tubazione Pead de 20 mm con sostituzione tratto, ripristino.										
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	123	AP-47	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni non asfaltati	cad	310,99 €	166,02 €	8,62 €	0,00 €	302,38 €	1,00	166,02 €	8,62 €	0,00 €	302,38 €	
			Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)												
	45	AP-39		a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	
			Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali	a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00					
	144	AP-60		cad	31,12 €	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postcert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnoconstruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione				
Data	19/07/2024									L [m]				
Comune	Bardinetto													
Indirizzo/Posizione GPS				Loc. Marzagliolo Montela										
Tipologia*	MOA		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**	BAR_Montela_NA_OL_348_2024_MOA_T		G/A99/BAR/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione				Scavo su terreno naturale per nuovo allacciamento con fornitura nuovo pozzetto di allargamento contatore e chiusino, ripristino O.L. 348										
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura		6 AP-6	Esecuzione di impianto di derivazione per utenza con scavo in terra tubazione PE Ø 1 e 1/2" da tubazione in PE Ø sino a 100 mm	cad	1.154,57 €	322,69 €	21,81 €	0,00 €	1.132,76 €	1,00	322,69 €	21,81 €	0,00 €	1.132,76 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	322,69 €	21,81 €	0,00 €	1.132,76 €
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali		322 PR.A15.A10.045	Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 40x40x40 cm - non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm	cad	17,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,86 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,86 €
		331 PR.A15.B10.030	Chiusino ghisa lamellare classe D 400 per careggiate - classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per careggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	Kg	2,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,85 €	30,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,50 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,36 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											322,69 €	21,81 €	0,00 €	1.236,12 €
											Ribasso d'asta			
											10,15%			
											Importo ribasso d'asta			
											125,47 €			
Totali al netto del R/A											289,94 €	21,81 €	0,00 €	1.110,65 €
											Importo totale			
											1.132,46 €			



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pecart.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:		NO CAL SOLO FOGLIO PRONTO INTERVENTO					Sostituzione/Estensione				
Data	25/07/2024							S		L [m]				
Comune	Calizzano											5		
Indirizzo/Posizione GPS	Via Glaire 16													
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**	CAL_250724_Glaire_MSA_T		IA02/CAL/M999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI									
Descrizione	Sopral. per verifica dispersione + scavo su terra 5,50 x 0,70 x 0,70 = 2,70 mc. Totali per riparazione tubazione Pead de 20 mm, con la sostituzione tratto, ripristino. (TS2024562:60081)													
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	125	AP-49	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni non asfaltati	cad	681,54 €	202,39 €	10,51 €	0,00 €	671,03 €	1,00	202,39 €	10,51 €	0,00 €	671,03 €
	45	AP-39	Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)	a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €
	142	AP-58	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	53,80 €	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	407,84 €	77,05 €	0,00 €	871,19 €
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali	270	PR.C08.A10.010	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25,Ø 20mm sp 3,00mm - Ø 20 mm, spessore 3,00 mm	m	1,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,40 €	5,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €
	593	CIRA 262	Raccordo compressione bianco-nero-scorrevole-20mm	cad	3,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,59 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,18 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totali lordi										407,84 €	77,05 €	0,00 €	885,37 €
											Ribasso d'asta		10,15%	
											Importo ribasso d'asta		89,87 €	
Totali al netto del R/A											366,26 €	77,05 €	0,00 €	795,50 €
											Importo totale		872,55 €	

		G.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it												
Libretto delle misure														
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Nota:							Sostituzione/Estensione				
Data	28/07/2024									S		L [m]		
Comune	Calizzano		Via Sandro Pertini									1,6		
Indirizzo/Posizione GPS	MSF		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Tipologia*	CAL_28072024_VIA SANDRO PERTINI_MS_F_T		UF11/CAL/M899/0											
Codice lavoro/Co-An**														
Descrizione	Scevo su terra 3,20 x 1,20 x 1,40 = 5,37 mc. Totali per la verifica rete fognatura, ripristino.													
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura	125	AP-49	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni non asfaltati	cad	681,54 €	202,39 €	10,51 €	0,00 €	671,03 €	1,00	202,39 €	10,51 €	0,00 €	671,03 €
	127	AP-51	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua eccedenza oltre i 5 mc su terreni non asfaltati	m3	133,60 €	39,49 €	2,08 €	0,00 €	131,52 €	0,37	14,61 €	0,77 €	0,00 €	48,66 €
	112	20.A85.A25.010	Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino 40x40x40 cm - delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm.	cad	35,44 €	25,00 €	1,35 €	0,00 €	34,09 €	1,00	25,00 €	1,35 €	0,00 €	34,09 €
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	1,00	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €
	116	20.A85.A30.015	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. - del peso oltre 30 fino a 60 kg.	cad	34,89 €	32,25 €	1,75 €	0,00 €	33,14 €	1,00	32,25 €	1,75 €	0,00 €	33,14 €
	73	20.A85.A10.010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm - diametro fino a 250 mm.	m	16,40 €	13,36 €	0,72 €	0,00 €	15,68 €	1,00	13,36 €	0,72 €	0,00 €	15,68 €
	144	AP-60	Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali	cad	31,12 €	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €
	totali										366,51 €	53,05 €	0,00 €	912,49 €
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	totali										0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali	300	PR.A13.A20.010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN8 Ø 110 mm sp. 3,2 mm - Diametro esterno Ø 110 mm spessore 3,2 mm	m	8,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,51 €	1,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,77 €
	322	PR.A15.A10.045	Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 40x40x40 cm - non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm	cad	17,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,86 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,86 €
	330	PR.A15.B10.020	Chiusino ghisa lamellare classe C 250 per parcheggi - classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	Kg	2,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,85 €	39,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,15 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	totali										0,00 €	0,00 €	0,00 €	141,78 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi										366,51 €	53,05 €	0,00 €	1.054,26 €	
										Ribasso d'asta				10,16%
										Importo ribasso d'asta				107,01 €
Totali al netto del R/A										358,96 €	53,05 €	0,00 €	947,25 €	
										Importo totale				1.000,30 €



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione		Inserita in CTR Bardinetto			
Data	26/07/2024									L [m]					
Comune	Bardinetto														
Indirizzo/Posizione GPS			Loc. Gelrolo 24												
Tipologia*			*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**			**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione	Modifiche idrauliche per nuovo allacciamento con posa n°2 contatori Q.L. 390.														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											Ribasso d'asta		10,15%		
											Importo ribasso d'asta		0,00 €		
Totali al netto del R/A											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											Importo totale		0,00 €		

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it													
Libretto delle misure															
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione		5			
Data	29/07/2024 - 30/07/2024									E				L [m]	
Comune	Bardinetto														
Indirizzo/Posizione GPS	Serb. Seccai														
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	BAR_290724_SERB SECCAI_MSA_T		IA03/BAR/M999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	29/07/2024 Pulizia area intervento con taglio erba + scavo su terreno naturale per la realizzazione fondazione palo: 2,00 x 0,50 x 0,50 = 0,50 mc. totali + posa cavidotto: ml. 43,00 con posa cavidotto diam. 40 mm;N° 2 operai dalle 8:00 alle 12:00/12:30 alle 17:30 30/07/2024 Getto fondazione palo raggi uv + realizzazione punto acqua all'interno del serbatoio.N° 2 operai dalle 8:00 alle 12:00														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	37	AP-37	Scavo a sezione obbligata su terra	m	15,378	12,5036667	0,648	0	14,73	43,00	537,66 €	27,86 €	0,00 €	633,39 €	
	83	30.E05.D05.010	Posa cavidotto flessibile interrato	m	1,97	1,97	0,1	1,87	45,00	88,65 €	4,50 €	0,00 €	0,00 €	84,15 €	
	120	AP-44	Buca per riparazioni fognarie	cad	345,541072	173,4615523	8,98	0	336,561072	1,00	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €	
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimenti	cad	116,7125	111,8975103	6,825	0	109,8875	3,80	425,21 €	25,94 €	0,00 €	417,57 €	
	144	AP-60	Allestimento di cantiere - strada	cad	31,117	0	31,117	0	0	1,00	0,00 €	31,12 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	9,00	1.224,96 €	98,40 €	0,00 €	1.471,67 €	
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
	196	AT.N40.A20.010	Noleggio di decespugliatore potenza HP 3	h	33,23 €	29,03 €	0,00 €	0,00 €	33,23 €	2,00	58,06 €	0,00 €	0,00 €	66,46 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											1.320,95 €	116,60 €	335,16 €	1.831,16 €	
											Ribasso d'asta		10,16%		
											Importo ribasso d'asta		185,88 €		
Totali al netto del R/A											1.186,87 €	116,60 €	335,16 €	1.645,30 €	
											Importo totale		2.097,06 €		

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasau@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it																												
Libretto delle misure																														
Ditta		Teconocostruzioni s.r.l.				Note:				Sostituzione/Estensione																				
Data		31/07/2024								L [m]																				
Comune		Calizzano																												
Indirizzo/Posizione GPS						Cà Di Voi																								
Tipologia*		MOA				*MOA-MOF-MSA-MSF																								
Codice lavoro/Co-An**		CAL_18062024_NA_OL_363_AGRITURISMO CA' DI VOI MOA_T				G/A99/CAL/4444/0																								
Descrizione		Scavo per realizzazione pozzetto di alligolimento contatori, modifiche idrauliche per inserimento contatore, realizzazione pozzetto in mattoni e posa chiusino.																												
Tipologia prestazione		n°		Riferimento Analisi dei prezzi / Prezzario		Descrizione		U.M.		Prezzo unitario [€]		Quota manodopera soggetta a R/A [€]		Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]		Quota manodopera non soggetta a R/A [€]		Quota soggetta a R/A [€]		Quantità [U.M.]		Importo manodopera soggetta a R/A [€]		Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]		Importo manodopera non soggetto a R/A [€]		Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura		123		AP-47		Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni non asfaltati		cad		310,99 €		166,02 €		8,62 €		0,00 €		302,38 €		1,00		166,02 €		8,62 €		0,00 €		302,38 €		
		130		AP-54		Intervento idraulico inserimento pezzi speciali		cad		116,71 €		111,90 €		6,83 €		0,00 €		109,89 €		5,90		660,20 €		40,27 €		0,00 €		648,34 €		
		116		20_A85.A30.015		Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. - del peso oltre 30 fino a 60 kg.		cad		34,89 €		32,25 €		1,75 €		0,00 €		33,14 €		1,00		32,25 €		1,75 €		0,00 €		33,14 €		
						Allestimento di cantiere - strade extraurbane secondarie e locali extraurbane cantiere non superiore a 3 giorni totali		cad		31,12 €		0,00 €		31,12 €		0,00 €		0,00 €		1,00		0,00 €		31,12 €		0,00 €		0,00 €		
Prestazioni in economia	179/a			RU.M01.A01.020		Operaio Specializzato		h		39,06 €		0,00 €		1,82 €		37,24 €		0,00 €		4,00		858,46 €		81,75 €		0,00 €		983,85 €		
																						0,00 €		7,28 €		148,96 €		0,00 €		
																						0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
																						0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
Materiali		346		CIRA 15		raccorderia zincata-3/4"tee		cad		2,37 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		2,37 €		1,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		2,37 €		
		344		CIRA 13		raccorderia zincata-3/4"niples		cad		1,94 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		1,94 €		3,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		5,82 €		
		352		CIRA 21		raccorderia zincata-3/4"Gomito 90°		cad		1,81 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		1,81 €		1,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		1,81 €		
		532		CIRA 201		valvola a quadratino-3/4"		cad		13,17 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		13,17 €		2,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		26,34 €		
		594		CIRA 263		Raccordo compressione bianco-nero-scorrevole-25mm		cad		4,11 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		4,11 €		2,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		8,22 €		
		615		CIRA 284		raccordo compressione bianco-nero-32mm-raccordo femmina		cad		2,83 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		2,83 €		3,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		8,49 €		
		347		CIRA 16		raccorderia zincata-3/4"riduzione 3/4"M-1/2"F		cad		1,91 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		1,91 €		2,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		3,82 €		
		329		PR.A15.B10.010		Chiusino ghisa lamellare classe B 125 per spazi pedonali - classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.		Kg		2,85 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		2,85 €		31,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		88,35 €		
Maggiorazione per straordinario																						0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
																				0		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
Totali lordi																					858,46 €		89,03 €		148,96 €		1.129,07 €			
																									Ribasso d'asta				10,15%	
																									Importo ribasso d'asta				114,60 €	
Totali al netto del R/A											771,33 €		89,03 €		148,96 €		1.014,47 €													
																							Importo totale						1.252,46 €	



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@post.pecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Teconocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione	Inserito in conduzione Calizzano			
Data	31/07/2024									L [m]				
Comune	Calizzano + Bardinetto													
Indirizzo/Posizione GPS				Impianti vari										
Tipologia*			*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**			**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Descrizione				Fornitura test cloro										
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali			Coefficiente maggiorativo a copertura delle spese generali e dell'utile di impresa da applicare al costo del materiale non presente nel prezziario (in sede di rendicontazione è obbligatorio allegare copia della fattura riportante l'evidenza dell'importo rendicontato)											
	201	Analisi dei prezzi	coeff.		1,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,27 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											Ribasso d'asta			
											10,15%			
											Importo ribasso d'asta			
											0,00 €			
Totali al netto del R/A											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											Importo totale			
											0,00 €			

[illegible]

Registro di contabilità																			
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice interno	Importo lordo lavori soggetto a RUA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a RUA	Importo oneri sicurezza non soggetto a RUA	Importo manodopera non soggetto a RUA	Importo lavori al netto del RUA	Importo totale	Ritenuta infortuni 0,0%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Sostituzione/Estensione	Lunghezza	n° scheda
1	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.		GT99ACR06660	Pronto intervento - indennità mensile acquedotto	€ 622,80	€ 63,22	€ 93,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 559,59	€ 559,59	€ 2,80	€ 556,79	MOA	AQ			
2	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.		GT99ACR06660	Pronto intervento - indennità mensile fognatura	€ 622,80	€ 63,71	€ 93,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 559,59	€ 559,59	€ 2,80	€ 556,79	MOF	AQ			
3	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bardinetto	GIA99BAR44440	Prestazioni al contatore	€ 417,53	€ 42,38	€ 435,21	€ 25,84	€ 0,00	€ 375,19	€ 401,13	€ 2,01	€ 399,12	MOA	AQ			
4	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	GIA99CAL44440	Prestazioni al contatore	€ 396,33	€ 40,23	€ 441,24	€ 26,19	€ 0,00	€ 356,10	€ 410,28	€ 2,05	€ 408,11	MOA	AQ			
7	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bardinetto	GIA99BAR44440	Condizione	€ 201,76	€ 21,23	€ 522,17	€ 77,35	€ 883,76	€ 630,63	€ 1.601,64	€ 8,01	€ 1.593,63	MOA	AQ			
8	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	GIA99CAL44440	Condizione	€ 2.434,90	€ 241,14	€ 1.908,10	€ 206,75	€ 2.691,21	€ 2.487,76	€ 4.995,72	€ 24,98	€ 4.970,74	MOA	AQ			
11	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bardinetto	GIF99BAR44440	Interventi autospurgo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	MOF	AQ			
12	Luglio 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	GIF99CAL44440	Interventi autospurgo	€ 46,80	€ 4,78	€ 37,91	€ 5,46	€ 14,48	€ 42,33	€ 122,08	€ 0,61	€ 121,47	MOF	AQ			
15	03/06/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	IA02ICALM9990	CAL 270524 VIA FILIPPOLEALE/SP490	€ 634,89	€ 54,24	€ 152,96	€ 12,98	€ 111,72	€ 489,15	€ 604,83	€ 3,02	€ 601,81	MSA	AQ		0	1
16	03/06/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	IP11ICALM9990	CAL 040424 PZZA VITTORIO VENETO M	€ 386,62	€ 39,24	€ 152,96	€ 12,98	€ 111,72	€ 347,38	€ 472,06	€ 2,36	€ 469,70	MSF	AQ		0	2
17	03/07/2024 - 25/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	IA02ICALM9990	CAL 030724 MANDA TA DURANTE MSA	€ 1.393,27	€ 135,28	€ 490,27	€ 53,84	€ 111,72	€ 1.306,59	€ 1.709,99	€ 8,73	€ 1.339,82	MSA	AQ	S	0	
20	12/07/2024 - 25/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	IA02ICALM9990	CAL 120724 LOGGIAVIANO MSA T	€ 1.218,73	€ 120,70	€ 735,23	€ 79,89	€ 167,58	€ 1.095,03	€ 1.342,20	€ 6,71	€ 1.335,49	MSA	AQ		27	6
21	15/07/2024 - 16/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	GIA99CAL44440	CAL 150724 Campeggioriva MOA T	€ 569,29	€ 60,23	€ 284,30	€ 48,29	€ 37,24	€ 533,07	€ 616,60	€ 3,09	€ 613,51	MOA	AQ		0	7
22	16/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bardinetto	IA02BARM9990	BAR 160724 LOC PIANO MSA T	€ 477,75	€ 48,49	€ 343,36	€ 52,47	€ 37,24	€ 429,38	€ 518,37	€ 2,59	€ 516,38	MSA	AQ	S	1	8
23	19/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bardinetto	GIA99BAR44440	BAR Murore NA OL 204 MOA T	€ 1.236,12	€ 125,47	€ 552,99	€ 21,61	€ 0,00	€ 1.110,69	€ 1.332,45	€ 6,66	€ 1.325,89	MOA	AQ		0	9
24	26/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	IA02ICALM9990	CAL 260724 Giove MSA T	€ 685,21	€ 69,87	€ 407,61	€ 77,93	€ 0,00	€ 597,68	€ 677,55	€ 3,38	€ 684,10	MSA	AQ	S	51	10
25	26/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	IP11ICALM9990	CAL 26072024 VIA SANDRO PERTINI M	€ 1.054,26	€ 107,91	€ 399,51	€ 53,05	€ 0,00	€ 947,25	€ 1.090,30	€ 5,40	€ 985,30	MSF	AQ	S	1,51	11
27	28/07/2024 - 30/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bardinetto	IA03BARM9990	BAR 290724 SESE SECCO MSA T	€ 1.831,10	€ 183,85	€ 1.020,50	€ 116,50	€ 335,10	€ 1.445,30	€ 2.097,09	€ 10,49	€ 2.086,57	MSA	AQ	E		13
28	31/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Calizzano	GIA99CAL44440	CAL 18062024 NA OL 353 AGRITURIS	€ 1.129,07	€ 114,60	€ 658,46	€ 89,03	€ 149,95	€ 1.014,47	€ 1.232,46	€ 6,26	€ 1.246,20	MOA	AQ		0	14
Totale						16.895,07 €	1.619,15 €	9.114,58 €	969,91 €	4.668,79 €	14.879,85 €	19.908,08 €	99,08 €	19.908,08 €					
AQ						16.895,07 €	1.619,15 €	9.114,58 €	969,91 €	4.668,79 €	14.879,85 €	19.908,08 €	99,08 €	19.908,08 €					
											Contributo	19.908,02 €	NO						

ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE
 BIENNIO 2022-2023

Sommario registro di contabilità

a tutto il

31/07/2024

Ditta Tecnocostruzioni s.r.l.

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Affidamento
02/09/2024	€ 15.893,07	€ 1.613,15	€ 9.114,28	€ 969,31	€ 4.658,79	€ 14.279,92	€ 19.908,03	Affidamento n° 305 del 21/04/2022

Indicazioni fatturazione							
Tecnocostruzioni s.r.l.							
Luglio2024							
Manutenzione ordinaria reti idriche Luglio2024							
Affidamento n° 305 del 21/04/2022							
SAL n° 19 del 02/09/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
	G/T99/CIR/6666/0	Pronto intervento - indennità mensile acquedotto	€ 559,59				
Bardinetto	G/A99/BAR/4444/0	Prestazioni al contatore	€ 401,13				
Calizzano	G/A99/CAL/4444/0	Prestazioni al contatore	€ 410,26				
Bardinetto	G/A99/BAR/4444/0	Conduzione	€ 1.601,64				
Calizzano	G/A99/CAL/4444/0	Conduzione	€ 4.995,72				
Calizzano	G/A99/CAL/4444/0	CAL_150724_CampoSportivo_MOA_T	€ 618,60				
Bardinetto	G/A99/BAR/4444/0	BAR_Montela_NA_OL_348_2024_MOA_T	€ 1.132,46				
Calizzano	G/A99/CAL/4444/0	CAL_18062024_NA_OL_353_AGRITURISMO CA' DI VOI_MOA_T	€ 1.252,46				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-54,86 €	10.917,00 €	9088589CE5		
Manutenzione straordinaria reti idriche Luglio2024							
Affidamento n° 305 del 21/04/2022							
SAL n° 19 del 02/09/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Calizzano	I/A02/CAL/M999/0	CAL_270524_VIA FILIPPOLEALE/SP490_MSA_T	€ 604,83				
Calizzano	I/A02/CAL/M999/0	CAL_030724_MANDATA DURANTE_MSA_T	€ 1.346,55				
Calizzano	I/A02/CAL/M999/0	CAL_120724_LOCGAVIANO_MSA_T	€ 1.342,20				
Bardinetto	I/A02/BAR/M999/0	BAR_160724_LOC PIANO_MSA_T	€ 518,97				
Calizzano	I/A02/CAL/M999/0	CAL_250724_Giaire_MSA_T	€ 872,55				
Bardinetto	I/A03/BAR/M999/0	BAR_290724_SERB SECCAI_MSA_T	€ 2.097,06				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-33,90 €	6.748,26 €	9088589CE5	B78B21000170005	
Manutenzione ordinaria reti fognarie Luglio2024							
Affidamento n° 305 del 21/04/2022							
SAL n° 19 del 02/09/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
	G/T99/CIR/6666/0	Pronto intervento - indennità mensile fognatura	€ 559,59				
Bardinetto	G/F99/BAR/4444/0	Interventi autospurgo	€ 0,00				

Calizzano	G/F99/CAL/4444/0	Interventi autospurgo	€ 122,06				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-3,41 €	678,24 €	9088589CE5		
Manutenzione straordinaria reti fognarie Luglio2024							
Affidamento n° 305 del 21/04/2022							
SAL n° 19 del 02/09/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Calizzano	I/F11/CAL/M999/0	CAL_040424_PZZA VITTORIO VENETO_MS_F_T	€ 472,06				
Calizzano	I/F11/CAL/M999/0	CAL_26072024_VIA SANDRO PERTINI_MS_F_T	€ 1.000,30				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-7,36 €	1.465,00 €	9088589CE5	B78B21000170005	19.808,50 €