

Dati affidamento						
Ditta	Marenco Marco					UT prima dell'affidamento
Descrizione	Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria					AMM dopo acquisizione CIG
Mese		Anno	2024	2024		UT dopo l'affidamento
a tutto il	31/07/2024					
Codice lavoro	COS 24 CaseRossi MSA M					
Affidamento MOA	n°		del		Affidamento n° del	
Affidamento MSA	n°	125/2024	del	25/07/2024	Affidamento n° 125/2024 del 25/07/2024	
Affidamento MOF	n°		del		Affidamento n° del	
Affidamento MSF	n°		del		Affidamento n° del	
CIG Affidamento MOA						
CIG Affidamento MSA	B299BED0F1					
CIG Affidamento MOF						
CIG Affidamento MSF						
CUP h2o	B38B23001080005					
CUP fgn	B48B23001000006-					
CUP depurazione	B48B23001190006					
SF Affidamento singolo			del	05/09/2024	STATO FINALE del 05/09/2024	CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del 05/09/2024
Categoria di opere generali	OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione					
Categoria di opere specializzate						
Categoria calcolo incidenza manodopera	CATEGORIA 9	0,1463				
Coeff incidenza costi della sicurezza	K	3,5%				
Ribasso lavori a corpo						
Ribasso lavori a misura						
Ordine di lavoro	n°		del		Ordine di lavoro n° del	
Co-An	IIA02/COS/R999/0					

# Documento motivazionale

## Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria

C.I.R.A. S.r.l è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;  
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);  
Visto il D.Lgs 36/2023.

<b>Importo lavori</b>	3.750,00 €
<b>Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 7 R.I.)</b>	< 150.000 euro a.2)Affidamento diretto (senza rispetto principio rotazione)
<b>Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)</b>	No
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	prezzo
<b>Scelta dell'O.E. (Art. 7.2.1 R.I.)</b>	Possesso di documentate esperienze: conoscenza del territorio
<b>Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)</b>	c. 6 - Affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.
<b>Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)</b>	13.1 R.I. - Ordine/conferma d'ordine Via mail
<b>Note</b>	

n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota mano d'opera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]	% Incidenza mano d'opera [€]
A - LAVORI																
1			Scavo e sostituzione tubazione acquedotto di circa 20ml	A corpo	3.750,00 €	548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	1,00	548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	3.750,00 €	14,63%
Sommano prestazioni												548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	14,63%
B - SERVIZI																
Sommano prestazioni												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
C - FORNITURE																
Sommano prestazioni												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
D - SICUREZZA AGGIUNTIVA																
Sommano prestazioni												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
E - PRESTAZIONI IN ECONOMIA																
1	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
2	180	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
3	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00 €	1,82 €	35,61 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4	182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00 €	1,82 €	26,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano prestazioni												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sommano												548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	14,63%

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO
<b>LAVORI (a corpo)</b>		
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	3.618,75 €	3.618,75 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>3.618,75 €</b>	<b>3.618,75 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO</b>		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	131,25 €	131,25 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>131,25 €</b>	<b>131,25 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 3.750,00</b>	<b>€ 3.750,00</b>
<b>EVENTUALI LAVORI (a misura)</b>		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €	
4.Art. 120 c.3 l.b)	562,50 €	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €	
<b>IMPORTO ULTERIORI SOMME</b>	<b>562,50 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>542,81 €</b>	<b>542,81 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA</b>		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	19,69 €	19,69 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO		0,00 €
<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>19,69 €</b>	<b>19,69 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE EVENTUALI LAVORI A MISURA</b>	<b>562,50 €</b>	<b>562,50 €</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)</b>		<b>4.312,50 €</b>
<b>TOTALE</b>		
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.161,56 €</b>	<b>4.161,56 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO</b>		0,00 €
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>150,94 €</b>	<b>150,94 €</b>
<b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>4.312,50 €</b>	<b>4.312,50 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	948,75 €	948,75 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.		0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		0,00 €
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>948,75 €</b>	<b>948,75 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>5.261,25 €</b>	<b>5.261,25 €</b>

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	PROGETTO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	548,63 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	79,41 €
<b>Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta</b>	<b>628,04 €</b>
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
<b>Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Importo manodopera totale</b>	<b>628,04 €</b>
Importo contrattuale	4.312,50 €
<b>Incidenza manodopera</b>	<b>14,56%</b>



**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

### Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco		Note:							Sostituzione/Estensione?					
Data	25/07/2024									S	L [m]				
Comune	Cosseria		Loc. Caserossi							20					
Indirizzo/Posizione GPS															
Tipologie*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	COS_24_CaseRossi_MSA_M		I/A02/COS/R999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a corpo	1	0	Scavo e sostituzione tubazione acquedotto di circa 20ml	A corpo	3750	548,625	131,25	0	3618,75	1	548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											548,63 €	131,25 €		3.618,75 €	
											Ribasso d'asta				
											0,00%				
											Importo ribasso d'asta				
											0,00 €				
Totali al netto del R/A											548,63 €	131,25 €	0,00 €	3.618,75 €	
											Importo totale				
											3.750,00 €				



**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@postcert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

### Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco		Nota:							Sostituzione/Estensione?					
Data	26/072024									L [m]					
Comune	Cosseria														
Indirizzo/Posizione GPS	Loc. Caserosai														
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	COS_24_CaseRossi_MSA_M		I/A02/COS/R999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	Lavori aggiuntivi: scavo su asfalto, demolizione cunetta, costruzione nuovo pozzetto, allaccio su pozzetto esistente e ripristino														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	120	AP-44	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni asfaltati	cad	345,54 €	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €	1,00	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €	
	109	20.A85.A20.015	Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 60x60x60 cm - delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.	cad	42,42 €	29,80 €	1,62 €	0,00 €	40,80 €	1,00	29,80 €	1,62 €	0,00 €	40,80 €	
	115	20.A85.A30.010	Posa chiusini e caditoie peso fino 30 kg. - del peso fino a 30 kg.	cad	34,20 €	32,91 €	1,83 €	0,00 €	32,37 €	1,00	32,91 €	1,83 €	0,00 €	32,37 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	236,17 €	12,43 €	0,00 €	490,73 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali	323	PR.A15.A10.050	Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 50x50x50 cm - non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm	cad	23,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,55 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,55 €	
	330	PR.A15.B10.020	Chiusino ghisa lamellare classe C 250 per parcheggi - classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	Kg	2,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,85 €	20,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,55 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											236,17 €	12,43 €	0,00 €	490,28 €	
											Ribasso d'asta				
											Importo ribasso d'asta				
											0,00%				
											0,00 €				
Totali al netto del R/A											236,17 €	12,43 €	0,00 €	490,28 €	
											Importo totale				
											502,71 €				

[illegible]

Registro di contabilità													Tipologia	Addebitamento	Sostituzione/Estensione	Lunghezza	Misura/Corpo di semplice
n°	Data	Ditta	Comune	OO-AN	Codice Interno	Importo lordo lavori soggetto a IVA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera sanzionata a 95%	Importo oneri sicurezza non soggetto a IVA	Importo manodopera non soggetto a IVA	Importo lavori al netto del IVA	Importo totale					
2	25/07/2024	Marinco Marco	Cosseria	IA02/COD/R999/0	COS_24_CaseRosa_MSA_M	€ 3.618,79	€ 0,00	€ 3.618,79	€ 131,25	€ 0,00	€ 3.618,79	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00	MSA	Affidamento n° 125/2024	20 Corpi
3	26/07/2024	Marinco Marco	Cosseria	IA02/COD/R999/0	COS_24_CaseRosa_MSA_M	€ 400,20	€ 0,00	€ 400,20	€ 131,25	€ 0,00	€ 400,20	€ 400,20	€ 0,00	€ 400,20	MSA	Affidamento n° 125/2024	0
						<b>Totale</b>	<b>4.019,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>764,80 €</b>	<b>131,25 €</b>	<b>4.019,00 €</b>	<b>4.252,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.252,71 €</b>			
						<b>Corpo</b>	<b>8.418,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.418,18 €</b>	<b>131,25 €</b>	<b>8.418,18 €</b>	<b>8.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.750,00 €</b>			
						<b>Misura</b>	<b>400,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400,20 €</b>	<b>131,25 €</b>	<b>400,20 €</b>	<b>400,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400,20 €</b>			
						<b>Ripartizione</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
						<b>Affidamento</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
						<b>Contributo</b>	<b>4.019,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>764,80 €</b>	<b>131,25 €</b>	<b>4.019,00 €</b>	<b>4.252,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.252,71 €</b>			
						<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>			
						<b>Contributo</b>	<b>4.019,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>764,80 €</b>	<b>131,25 €</b>	<b>4.019,00 €</b>	<b>4.252,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.252,71 €</b>			





**C.I.R.A. S.r.l.**  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria

Sommario registro di contabilità

a tutto il 31/07/2024

Affidamento n° 125/2024 del 25.07.2024

Ditta Marenco Marco

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Corpo/Misura/Economia
31/07/2024	€ 3.618,75	€ -	€ 548,63	€ 131,25	€ -	€ 3.618,75	€ 3.750,00	Corpo
31/07/2024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Economia
Lavorazioni aggiuntive								
31/07/2024	€ 490,28	€ -	€ 236,17	€ 12,43	€ -	€ 490,28	€ 502,71	Misura
31/07/2024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Economia
Totale								
31/07/2024	€ 4.109,03	€ -	€ 784,80	€ 143,68	€ -	€ 4.109,03	€ 4.252,71	

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
<b>LAVORI (a corpo)</b>	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	3.618,75 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>3.618,75 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO</b>	<b>0,00 €</b>
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	131,25 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>131,25 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>3.750,00 €</b>
<b>LAVORI (a misura)</b>	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	490,28 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>490,28 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA</b>	<b>0,00 €</b>
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	12,43 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>502,71 €</b>
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
4.Art. 120 c.3 l.b)	502,71 €
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
<b>TOTALE</b>	
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.109,03 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>143,68 €</b>
<b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>4.252,71 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	935,60 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>935,60 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>5.188,31 €</b>

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	548,63 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	236,17 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
<b>Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta</b>	<b>784,80 €</b>
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
<b>Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Importo manodopera totale</b>	<b>784,80 €</b>
Importo contrattuale	4.252,71 €
<b>Incidenza manodopera</b>	<b>18,45%</b>



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

## Relazione sul conto finale

Ditta Marenco Marco

Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria  
Affidamento n° 125/2024 del 25.07.2024

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
<b>LAVORI (a corpo)</b>		
3.618,75 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	3.618,75 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
3.618,75 €	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>3.618,75 €</b>
0,00 €	<b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO</b>	<b>0,00 €</b>
131,25 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	131,25 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
131,25 €	<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>131,25 €</b>
3.750,00 €	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>3.750,00 €</b>
<b>LAVORI (a misura)</b>		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	490,28 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 542,81	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>490,28 €</b>
€ 0,00	<b>IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA</b>	<b>0,00 €</b>
€ 19,69	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	12,43 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>502,71 €</b>
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
562,50 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	502,71 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
<b>TOTALE</b>		
€ 4.161,56	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.109,03 €</b>
€ 0,00	<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
€ 150,94	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>143,68 €</b>
€ 0,00	<b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
€ 4.312,50	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>4.252,71 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
948,75 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	935,60 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €

0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprehensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
<b>948,75 €</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>935,60 €</b>
<b>5.261,25 €</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>5.188,31 €</b>

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
548,63 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	548,63 €
79,41 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	236,17 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
<b>628,04 €</b>	<b>Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta</b>	<b>784,80 €</b>
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
<b>0,00 €</b>	<b>Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta</b>	<b>0,00 €</b>
<b>628,04 €</b>	<b>Importo manodopera totale</b>	<b>784,80 €</b>
4.312,50 €	Importo contrattuale	4.252,71 €
<b>14,56%</b>	<b>Incidenza manodopera</b>	<b>18,45%</b>

<b>Finanziamento</b>	Da tariffa	
<b>Ribasso lavori a corpo</b>	0,00%	
<b>Ribasso lavori a misura</b>	0,00%	
<b>Garanzia</b>		
<b>Garanzia provvisoria</b>	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
<b>Garanzia definitiva</b>	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro n° del

#### Contratto

#### Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4. Art. 120 c.3 l.b)	Sì	
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6. Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No	
<b>Ultimazione lavori</b>		31/07/2024
<b>Penali</b>	No	
<b>Danni di forza maggiore</b>	No	
<b>Ordini di servizio</b>	No	
<b>Importo lavori in economia</b>		0,00 €
<b>Pagamenti in acconto</b>	No	

#### Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 4.312,50
Importo netto del conto finale	€ 4.252,71
Minor/Maggior spesa	-€ 59,79
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa  
Marenco Marco

Dego, 05/09/2024  
Il D.L.  
Ing. Maurizio Valle



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

## Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

**Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria**

Ditta Marengo Marco

Affidamento n° 125/2024 del 25.07.2024

Ribasso lavori a corpo

0,00%

Ribasso lavori a misura

0,00%

**VISTI e RICHIAMATI** gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

### CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno

31/07/2024

Dego, 31/07/2024

L'impresa

Il D.L.

Marengo Marco

Ing. Maurizio  
Valle

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria

Affidamento n° 125/2024 del 25.07.2024

Ditta **Marenco Marco**  
D.L. **Ing. Maurizio Valle**  
R.U.P. **Ing. Maurizio Valle**

**Stato Finale**

a tutto il

**31/07/2024**

<b>Importo lordo lavori soggetto a R/A</b>	<b>4.109,03</b>
da cui detraendo per ribasso contrattuale	0,00
<b>Importo lavori al netto del R/A</b>	<b>4.109,03</b>
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	143,68
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	0,00
<b><u>Importo da liquidare all'impresa</u></b>	<b><u>4.252,71</u></b>
(diconsi euro QUATTROMILADUECENTOCINQUANTADUE/71)	

05/09/2024

L'impresa  
Per accettazione

Il Direttore dei lavori

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria

**Certificato di pagamento finale**

per prestazioni a tutto il	31/07/2024
Importo rata	€ 4.252,71
IVA 22%	€ 935,60
<b>Totale</b>	<b>€ 5.188,31</b>

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 4.252,71

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 4.252,71
Per	€ 0,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 4.252,71</b>

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 0,00
Penali e indennizzi	€ 0,00

L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
--	--------

<b>Totale deduzioni</b>	<b>€ 0,00</b>
-------------------------	---------------

**Risulta il credito dell'impresa in € 4.252,71**

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 4.252,71
(diconsi euro QUATTROMILADUECENTOCINQUANTADUE/71)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 935,60
<b>In totale</b>	<b>€ 5.188,31</b>

Dego, 05/09/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona codice ditta n°14191436 - PAT 91851248

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

## **Certificato di regolare esecuzione**

**Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23**

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

### **CERTIFICA**

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	05/09/2024
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	05/09/2024
Importo netto del conto finale	4.252,71 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona  
codice ditta n°14191436 - PAT 91851248

Dego, 05/09/2024

L'impresa  
Marenco Marco

Il D.L.  
Ing. Maurizio  
Valle



Indicazioni fatturazione							
Marenco Marco							
2024							
Manutenzione straordinaria reti idriche 2024							
Sostituzione tratto tubazione di acquedotto in Loc. Caserossi - Cosseria							
Affidamento n° 125/2024 del 25/07/2024							
STATO FINALE del 05/09/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Cosseria	I/A02/COS/R999/0	COS_24_CaseRossi_MSA_M	4.252,71 €	4.252,71 €			
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	<b>4.252,71 €</b>	B299BED0F1	B38B23001080005	4.252,71 €