

Dati affidamento					
Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.				
Descrizione	Manutenzioni ordinarie e straordinarie programmabili e non programmabili, Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24 reti idriche - Pronto intervento, reperibilità 7/7 h 24 e interventi di manutenzione reti fognarie				
Mese	Agosto	Anno	2024		Agosto2024
a tutto il	31/08/2024				
Affidamento MA24	Prot. n°	736	del	29/12/2023	Affidamento Prot. n° 736 del 29/12/2023
Affidamento MF24	Prot. n°	739	del	29/12/2023	Affidamento Prot. n° 739 del 29/12/2023
Affidamento MAF24	Prot. n°		del		Affidamento Prot. n° del
Affidamento MOA	Prot. n°		del		Preventivo Prot. n° del
Affidamento MSA	n°		del		Preventivo n° del
Affidamento MOF	n°		del		Preventivo n° del
Affidamento MSF	n°		del		Preventivo n° del
CIG MA24	A042E0EA4D				
CIG MF24	A0430EC805				
CIG MAF24					
CIG Affidamento MOA					
CIG Affidamento MSA					
CIG Affidamento MOF					
CIG Affidamento MSF					
CUP h2o	B38B23001080005				
CUP fgn	B18B23001000005				
SAL MA24	n°	8	del	29/11/2024	SAL n° 8 del 29/11/2024
SAL MF24	n°	8	del	29/11/2024	SAL n° 8 del 29/11/2024
SAL MAF24	n°		del		SAL n° del
SAL Affidamento singolo			del		STATO FINALE del



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Teonocostruzioni s.r.l.		Note:											
Data	Agosto2024													
Tipologia*	MOA		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**	P.I. - Indennità mensile acquedotto		G/T99/CIR/6666	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura	27	AP-27	Reperibilità pronto intervento - mese		493,23 €	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €	1,00	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia										totali	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €
											Ribasso d'asta			
											8,12%			
											Importo ribasso d'asta			
											40,05 €			
Totali al netto del R/A											172,20 €	0,00 €	0,00 €	453,18 €
											Importo totale			
											453,18 €			



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioldrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioldrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:													
Data	Agoeto2024															
Tipologia*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	P.I. - Indennità mensile fognatura		G/T99/CIR/6666		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Descrizione																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura			Reperibilità pronto intervento - garanzia del servizio h 24 - 7gg manutenzioni fognatura	me	493,23 €	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €	1,00	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €		
	28	AP-28														
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia										totali	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali lordi	187,42 €	0,00 €	0,00 €	493,23 €		
											Ribasso d'asta		8,12%			
											Importo ribasso d'asta		40,05 €			
											Totali al netto del R/A		172,20 €			
											0,00 €		0,00 €			
											Importo totale		453,18 €			



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione?		INDICATO COMUNE SBAGLIATO NELLA CONTABILITA' DI LUGLIO			
Data	31/07/2024									L [m]					
Comune	Cairo M.ite														
Indirizzo/Posizione GPS					Via Cortemilia										
Tipologia*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	CAI_310724_Cortemilia_MOF_T		G/F99/CAI/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	Innalzamento chiusino su pozzetto di ispezione fognatura, con impiego di semafori, ripristino.														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	138	65.C10.B70.130	Abbassamento/alzamento chiusini sez >1601<2500 singolo inte - della sezione da 1601 a 2500 cm² per intervento singolo	cad	467,67 €	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €	1,00	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €	
	142	AP-58	Alestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	53,80 €	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	
			Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. - valutato a giorno	gg	31,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,05 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,05 €	
	145	95.A10.A40.010													
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
totali											321,34 €	70,02 €	0,00 €	482,50 €	
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
totali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
totali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											321,34 €	70,02 €	0,00 €	482,50 €	
											Ribasso d'asta		8,12%		
											Importo ribasso d'asta		39,18 €		
Totali al netto del R/A											295,25 €	70,02 €	0,00 €	443,32 €	
											Importo totale		513,34 €		



Libretto delle misure											Sostituzione/Estensione?						
Ditta	Teconcostruzioni s.r.l.		Note:								L [m]						
Data	01/08/2024																
Comune	Cairo M.lte		Via Cortemilia														
Indirizzo/Posizione GPS																	
Tipologie*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**	CAI_310724_Cortemilia_MOF_T		G/F99/CAI/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione	Ricerca pozzetti fognatura, non trovati con attività di regolazione traffico veicolare con impiego movieri.																
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezzario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]			
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	12,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €	4,00	0,00 €	7,28 €	130,92 €	0,00 €			
	193/a	AT.N09.S20.020	Demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg	h	36,57 €	36,57 €	1,82 €	0,00 €	34,75 €	2,00	73,14 €	3,64 €	0,00 €	69,50 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											73,14 €	3,64 €	0,00 €	69,50 €			
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Totali lordi											73,14 €	32,76 €	577,80 €	674,42 €			
											Ribasso d'asta						
											Importo ribasso d'asta						
											8,12%						
											5,64 €						
Totali al netto del R/A											67,20 €	32,76 €	577,80 €	63,86 €			
Importo totale											674,42 €						



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione?					
Data	01/08/2024 - 02/08/2024									L [m]					
Comune	Cairo M.lla														
Indirizzo/Posizione GPS	Via Tecchio														
Tipologia*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	CAI_010824_Tecchio_PZT_MOF_T		G/F99/CAI/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	01/08/2024 Sigillatura pozzetto fognatura e assistenza per intervento Canaljet CIRA N° 2 operai dalle 13:00 alle 17:00;														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	7,00	0,00 €	12,74 €	260,68 €	0,00 €	
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											37,91 €	14,56 €	260,68 €	46,88 €	
											Ribasso d'asta				
											Importo ribasso d'asta				
Totali al netto del R/A											34,83 €	14,56 €	260,68 €	43,07 €	
											Importo totale				
											318,31 €				



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta

Teconocostruzioni s.r.l.

Note:

Data

07/08/2024

Comune

Bormide

Indirizzo/Posizione GPS

Pian Sottano

Tipologia*

MSA

*MOA-MOF-MSA-MSF

Codice lavoro/Co-An**

BOR_070824_PianSottano_MSA_T

I/A02/BOR/M999/O

**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI

Descrizione

Scovo su asfalto 2,00 x 0,50 x 0,50 = 0,50 mc. totali con rimozione chiusino per la riparazione tubazine Pead de 25 mm, con la sostituzione tratto e scovo su terreno naturale 1,50 x 0,50 x 0,40 =0,30 mc. totali per la riparazion tubazione Pead de 20 mm con la sostituzione tratto.

Sostituzione/Estensione?

S

L [m]

2

NO LM

Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura	120	AP-44	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni asfaltati	cad	345,54 €	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €	1,00	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €
	123	AP-47	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni non asfaltati	cad	310,99 €	166,02 €	8,62 €	0,00 €	302,38 €	0,70	116,22 €	6,03 €	0,00 €	211,66 €
	45	AP-39	Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)	a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	1,70	190,23 €	11,60 €	0,00 €	186,81 €
	117	20.A85.A30.020	Posa chiusini e caditoie peso oltre 60 fino a 90 kg. - del peso oltre 60 fino a 90 kg.	cad	41,68 €	38,82 €	2,11 €	0,00 €	39,57 €	1,00	38,82 €	2,11 €	0,00 €	39,57 €
	142	AP-58	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	53,80 €	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	1,00	695,96 €	99,44 €	0,00 €	948,57 €
											0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali	271	PR.C08.A10.015	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25,Ø 25mm sp 3,50mm - Ø 25 mm, spessore 3,50 mm	m	2,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,06 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,12 €
	610	CIRA 279	raccordo compressione bianco-nero-25mm-raccordo femmina	cad	2,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,38 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,38 €
	525	CIRA 194	valvole a sfera-1/2"	cad	5,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,19 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,19 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											695,96 €	99,26 €	37,24 €	960,26 €
													Ribasso d'asta	8,12%
													Importo ribasso d'asta	77,97 €
Totali al netto del R/A											639,45 €	95,26 €	37,24 €	882,29 €
													Importo totale	1.014,79 €

da compilare

da EPU (prezzi non ribassati)



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.poste-cert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Teconcostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione?		CAR_240724_Valletti_MOF_T			
Data	08/08/2024									L [m]					
Comune	Carcare														
Indirizzo/Posizione GPS	Viale Valletti														
Tipologia*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	CAR_240724_Valletti_MOF_T		G/P99/CAR/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	Scarifica con rimozione asfalto provvisorio per ripristino con conglomerato bituminoso a caldo: 1,90x1,45 = 2,76 mq. Totali														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	4,00	0,00 €	7,28 €	148,96 €	0,00 €	
	192	AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41 €	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €	1,00	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €	
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
	189	AT.N01.A10.011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t	h	54,42 €	38,01 €	1,82 €	0,00 €	52,60 €	1,00	38,01 €	1,82 €	0,00 €	52,60 €	
	195	AT.N09.S70.010	Costipatore a piastra vibrante - a piastra vibrante	h	37,62 €	34,55 €	1,82 €	0,00 €	35,80 €	1,00	34,55 €	1,82 €	0,00 €	35,80 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali										totali	148,96 €	14,67 €	148,96 €	184,76 €	
	167	PR.I30.A25.010	A25 [Conglomerato bituminoso base tal quale] reso nell'ambito della Provincia di Savona	t	149,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,27 €	0,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,13 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Totali lordi										148,96 €	14,67 €	148,96 €	280,89 €	
													Ribasso d'asta		8,12%



Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.	Note:								Sostituzione/Estensione?	CAR_240724_Castellani_MSF_T			
Data	08/08/2024									L [m]				
Comune	Carcare	Via Castellani												
Indirizzo/Posizione GPS														
Tipologia*	MSF	*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	CAR_240724_Castellani_MSF_T	I/F11/CAR/M999/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Descrizione	Scarifica con rimozione asfalto provvisorio per ripristino con conglomerato bituminoso a caldo: 1,70 x 1,60 = 2,72 mq. Totali con attività di regolazione traffico veicolare con impiego movieri.													
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anelisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni in economia										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	6,00	0,00 €	10,92 €	223,44 €	0,00 €
	192	AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41 €	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €	1,00	39,50 €	1,93 €	0,00 €	49,48 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €
	189	AT.N01.A10.011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t	h	54,42 €	38,01 €	1,82 €	0,00 €	52,60 €	1,00	38,01 €	1,82 €	0,00 €	52,60 €
	195	AT.N09.S70.010	Costipatore a piastra vibrante - a piastra vibrante	h	37,62 €	34,55 €	1,82 €	0,00 €	35,80 €	1,00	34,55 €	1,82 €	0,00 €	35,80 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali										totali	149,98 €	18,31 €	223,44 €	184,78 €
	167	PR.I30.A25.010	A25 [Conglomerato bituminoso base tal quale] reso nell'ambito della Provincia di Savona	t	149,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,27 €	0,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,14 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totali lordi										149,98 €	18,31 €	223,44 €	257,90 €
Ribasso d'asta														8,12%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 8/A (SV) - tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnoconstruzioni s.r.l.		Note:						Sostituzione/Estensione?							
Data	12/08/2024								S						L [m]	
Comune	Pallare														7	
Indirizzo/Posizione GPS			Località Biestro													
Tipologie*	MSA		**MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	PAL_120824_Roma-Biestro_MSA_T		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI													
Descrizione			Scavo su asfalto: 8,00 x 0,90 x 0,70 = 5,04 mc. Totali per la riparazione tubazione Pead de 63 mm con la sostituzione tratto, ripristino.													
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura	122	AP-46	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su terreni asfaltati	cad	847,08 €	258,14 €	13,93 €	0,00 €	833,15 €	1,00	258,14 €	13,93 €	0,00 €	833,15 €		
			Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)	a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €		
	45	AP-39	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	53,80 €	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia										totali	435,38 €	78,65 €	0,00 €	1.007,12 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Materiali	275	PR.C08.A10.035	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25,Ø 63mm sp 8,6mm - Ø 63 mm, spessore 8,60 mm	m	12,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €	7,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,50 €		
	598	CIRA 267	Raccordo compressione bianco-nero-scorrevole-63mm	cad	13,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,76 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,52 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115,02 €		
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											435,38 €	78,65 €	0,00 €	1.122,14 €		
											Ribasso d'asta				8,12%	
											Importo ribasso d'asta				91,12 €	
Totali al netto del R/A											400,03 €	78,65 €	0,00 €	1.031,02 €		
											Importo totale				1.109,67 €	



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnoconstruzioni s.r.l.		Note:						Sostituzione/Estensione?						
Data	24/08/2024								S	L [m]					
Comune	Pallare									0,9					
Indirizzo/Posizione GPS			Loc. Culazzi/Biestro												
Tipologia*	MSA		**MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	PAL_240824_Biestro_Culazzi_MSA_T		I/A02/PAL/M999/0												
Descrizione	Scavo su asfalto per la ricerca dispersione: 0,90 x 0,80 x 0,20 = 0,14 mc.		totali + scavo di ricerca su asfalto. 1,20 x 0,80 x 0,50 = 0,48 mc. totali + scavo su asfalto per la riparazione tubazione: 1,70 x 1,10 x 0,60 = 1,12 mc.												
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	120	AP-44	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su terreni asfaltati	cad	345,54 €	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €	2,40	416,31 €	21,55 €	0,00 €	807,75 €	
	45	AP-39	Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione)	a corp	184,89 €	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €	
	142	AP-58	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	53,80 €	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia										totali	593,55 €	86,27 €	0,00 €	981,72 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali	600	CIRA 269	Raccordo compressione bianco-nero-scorrevole-90mm	cad	35,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,42 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,84 €	
	277	PR.C08.A10.045	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25, Ø 90mm sp 12,30mm - Ø 90 mm, spessore 12,30 mm	m	23,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,39 €	0,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,05 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,89 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											593,55 €	86,27 €	0,00 €	1.073,61 €	
											Ribasso d'asta		8,12%		
											Importo ribasso d'asta		87,18 €		
Totali al netto del R/A											545,35 €	86,27 €	0,00 €	986,43 €	
											Importo totale		1.072,70 €		



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnocostruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione?	NO LM			
Data	29/08/2024									L [m]				
Comune	Cairo M.te													
Indirizzo/Posizione GPS				C.so Marconi 109										
Tipologia*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF											
Codice lavoro/Co-An**	CAI_290824_CsoMarconi_MOF_T		G/F99/CAI/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione				Innalzamento pozzetto fognatura con impiego di semafori.										
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a misura	138	65.C10.B70.130	Abbassamento/alzamento chiusini sez >1601<2500 singolo inte - della sezione da 1601 a 2500 cm² per intervento singolo	cad	467,67 €	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €	1,00	321,34 €	16,22 €	0,00 €	451,45 €
	145	95.A10.A40.010	impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. - valutato a giorno	gg	31,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,05 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,05 €
	142	AP-58	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	53,80 €	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	321,34 €	70,02 €	0,00 €	482,50 €
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											321,34 €	70,02 €		482,50 €
											Ribasso d'asta			
											Importo ribasso d'asta			
Totali al netto del R/A											295,25 €	70,02 €	0,00 €	443,32 €
											Importo totale			
											513,34 €			



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054920094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Tecnoconstruzioni s.r.l.		Note:							Sostituzione/Estensione?					
Data	30/08/2024									L [m]					
Comune	Cosseria														
Indirizzo/Posizione GPS			S.P. 42 / Presso Plastibox												
Tipologia*	MOF		*MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	COS_300824_S.P.42_MOF_T		G/F99/COS/4444/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Descrizione	Intervento urgente di rimozione asfalto da chiusino di ispezione fognatura acque nere, con moviera														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia	179/a	RU.M01.A01.020	Operaio Specializzato	h	39,06 €	0,00 €	1,82 €	37,24 €	0,00 €	2,50	0,00 €	0,00 €	93,10 €	0,00 €	
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	0,50	18,98 €	0,91 €	0,00 €	23,44 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi											18,98 €	5,46 €	93,10 €	23,44 €	
											Ribasso d'asta				
											1,90 €				
Totali al netto del R/A											17,42 €	5,46 €	93,10 €	21,54 €	
Importo totale											120,10 €				

[illegible]



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Manutenzioni ordinarie e straordinarie programmabili e non programmabili, Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24 reti idriche

Sommario registro di contabilità

a tutto il

31/08/2024

Ditta Tecnocostruzioni
s.r.l.

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Affidamento
29/11/2024	€ 3.571,27	€ 218,35	€ 1.855,80	€ 164,92	€ -	€ 2.470,63	€ 2.635,55	Affidamento Prot. n° 736 del 29/12/2023



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Pronto intervento, reperibilità 7/7 h 24 e interventi di manutenzione reti fognarie

Sommario registro di contabilità

a tutto il

31/08/2024

Ditta Tecnocostruzioni
s.r.l.

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Affidamento
29/11/2024	€ 1.598,05	€ 129,76	€ 960,11	€ 225,80	€ 1.303,98	€ 1.987,08	€ 3.516,86	Affidamento Prot. n° 739 del 29/12/2023

Registro di contabilità																				
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice Interno	Importo lordo lavori soggetto a IVA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera suscettibile a IVA	Importo oneri sicurezza non soggetto a IVA	Importo manodopera non soggetto a IVA	Importo lavori al netto del IVA	Importo totale	Ritenuta Infortuni 0,5%	Importo da liquidare	Tipologia	Addebito	Scostazione/Estensione	Lunghezza	n° scheda	
1	Agosto 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.		GT99CIR6666	P.1 - Interventi mensile acquedotto	€ 493,23	€ 40,09	€ 187,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,18	€ 453,18	€ 2,27	€ 450,91	MA24				1	
2	Agosto 2024	Tecnocostruzioni s.r.l.		GT99CIR6666	P.1 - Interventi mensile acquedotto	€ 493,23	€ 40,09	€ 187,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,18	€ 453,18	€ 2,27	€ 450,91	MA24				2	
3	31/07/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Carro M. It.	GF99CAI44440	CAI 310724 Cortemilia MOF T	€ 482,60	€ 39,18	€ 321,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,42	€ 443,42	€ 2,22	€ 441,20	MA24				3	
4	01/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Carro M. It.	GF99CAI44440	CAI 310724 Cortemilia MOF T	€ 69,60	€ 5,94	€ 75,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,60	€ 69,60	€ 0,35	€ 69,25	MA24				4	
5	01/08/2024 - 02/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Carro M. It.	GF99CAI44440	CAI 010824 Tacchio PZT MOF T	€ 46,48	€ 3,81	€ 37,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,07	€ 43,07	€ 0,22	€ 42,85	MA24				5	
6	07/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Bormida	IA10/BOR-MP9900	BOR 070824 PianSottano MSA T	€ 882,28	€ 0,00	€ 639,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 882,28	€ 882,28	€ 4,41	€ 877,87	MA24				6	
7	08/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Carcare	GF99CAI44440	CAI 240724 Valsotto MOF T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	MA24				7	
8	08/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Carcare	GF99CAI44440	CAI 240724 Valsotto MOF T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	MA24				8	
9	12/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Palermo	IA10/PAL-MP9900	PAL 120824 Roma-Bianco MSA T	€ 1.122,14	€ 91,72	€ 435,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.030,42	€ 1.030,42	€ 5,15	€ 1.025,27	MA24				9	
10	14/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Palermo	IA10/PAL-MP9900	PAL 140824 Belpetro Valsotto MSA T	€ 1.074,91	€ 87,18	€ 393,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 987,73	€ 987,73	€ 4,94	€ 982,79	MA24				10	
11	28/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Carro M. It.	GF99CAI44440	CAI 280824 CasMarcone MOF T	€ 482,60	€ 39,18	€ 321,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,42	€ 443,42	€ 2,22	€ 441,20	MA24				11	
12	30/08/2024	Tecnocostruzioni s.r.l.	Cosseria	GF99COS44440	COS 300824 S.P.42 MOF T	€ 23,44	€ 1,90	€ 18,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,54	€ 21,54	€ 0,11	€ 21,43	MA24				12	
						Totale	€ 1.082,95	€ 88,11	€ 3.815,81	€ 0,00	€ 3.903,92	€ 3.903,92	€ 19,57	€ 3.884,35						
						MA 24	€ 8.871,87	€ 718,85	€ 1.888,85	€ 0,00	€ 9.590,72	€ 9.590,72	€ 47,95	€ 9.542,77						
						MP 24	€ 1.888,85	€ 157,75	€ 400,00	€ 0,00	€ 2.046,60	€ 2.046,60	€ 10,23	€ 2.036,37						
						MAV 24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
						AVV. Infortuni	€ 118,22	€ 9,85	€ 2.815,21	€ 0,00	€ 2.925,06	€ 2.925,06	€ 14,61	€ 2.910,45						
						IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
						Contratti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
						NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
												Contratti	€ 2.236,45	NO	€ 0,00					

Indicazioni fatturazione							
Tecnocostruzioni s.r.l.							
Agosto2024							
Manutenzione ordinaria reti idriche Agosto2024							
Affidamento Prot. n° 736 del 29/12/2023							
SAL n° 8 del 29/11/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
*	G/T99/CIR/6666	P.I. - Indennità mensile acquedotto	€ 453,18				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-2,27 €	450,91 €	A042E0EA4D		
Manutenzione straordinaria reti idriche Agosto2024							
Affidamento Prot. n° 736 del 29/12/2023							
SAL n° 8 del 29/11/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Bormida	I/A02/BOR/M999/0	BOR_070824_PianSottano_MSA_T	€ 0,00				
Pallare	I/A02/PAL/R999/0	PAL_120824_Roma-Biestro_MSA_T	€ 1.109,67				
Pallare	I/A02/PAL/M999/0	PAL_240824_Biestro_Culazzi_MSA_T	€ 1.072,70				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-10,91 €	2.171,46 €	A042E0EA4D	B38B23001080005	2.622,37 €
Manutenzione ordinaria reti fognarie Agosto2024							
Affidamento Prot. n° 739 del 29/12/2023							
SAL n° 8 del 29/11/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
*	G/T99/CIR/6666	P.I. - Indennità mensile fognatura	€ 453,18				
Cairo M.tte	G/F99/CAI/4444/0	CAI_310724_Cortemilia_MOF_T	€ 513,34				
Cairo M.tte	G/F99/CAI/4444/0	CAI_310724_Cortemilia_MOF_T	€ 674,42				
Cairo M.tte	G/F99/CAI/4444/0	CAI_010824_Tecchio_PZT_MOF_T	€ 318,31				
Carcare	G/F99/CAR/4444/0	CAR_240724_Valletti_MOF_T	€ 424,52				
Cairo M.tte	G/F99/CAI/4444/0	CAI_290824_CsoMarconi_MOF_T	€ 513,34				
Cosseria	G/F99/COS/4444/0	COS_300824_S.P.42_MOF_T	€ 120,10				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-15,09 €	3.002,12 €	A0430EC805		
Manutenzione straordinaria reti fognarie							
Affidamento Prot. n° 739 del 29/12/2023							
SAL n° 8 del 29/11/2024							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Carcare	I/F11/CAR/M999/0	CAR_240724_Castellani_MS_F_T	€ 499,65				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-2,50 €	497,15 €	A0430EC805	B18B23001000005	3.499,27 €