



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioicirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta **Idroscavi S.r.l.s.**

Interventi di localizzazione, tracciamento reti, massiva attività di ricerca e riparazione perdite, pronto intervento, reperibilità gg 2/7 h 24 reti idriche comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Affidamento Prot. n 737 del 29/12/2023
Consegna lavori Prot. n 742 del 29/12/2023
CIG A042E4EF1C
CUP B38B23001080005

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI							
132.666,67 €	19.900,00 €	30.513,33 €	18.308,00 €	16.782,33 €	218.170,34 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	209.684,47 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
132.666,67 €	19.900,00 €	30.513,33 €	18.308,00 €	16.782,33 €	218.170,34 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	209.684,47 €
13.266,67 €	1.990,00 €	3.051,33 €	1.830,80 €	1.678,23 €	21.817,03 €	IMPORTO RIBASSO	20.968,54 €
7.049,47 €	1.057,42 €	1.621,38 €	972,83 €	891,76 €	11.592,85 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	12.091,29 €
4.331,07 €	649,66 €	996,15 €	597,69 €	547,88 €	7.122,44 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	4.694,51 €
11.380,54 €	1.707,08 €	2.617,52 €	1.570,51 €	1.439,64 €	18.715,30 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	16.785,80 €
€ 130.780,54	€ 19.617,08	€ 30.079,52	€ 18.047,71	€ 16.543,74	€ 215.068,60	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 205.501,73
SOMME A DISPOSIZIONE							
€ 28.771,72	€ 4.315,76	€ 6.617,50	€ 3.970,50	€ 3.639,62	€ 47.315,09	IVA 22% LAVORI	€ 45.210,38
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 2.880,94	€ 2.880,94	€ 2.880,94	€ 2.880,94	€ 2.880,94	€ 2.880,94	INCENTIVO RUP 2%	€ 2.880,94
€ 14.404,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 46.057,38	€ 7.196,70	€ 9.498,44	€ 6.851,44	€ 6.520,56	€ 50.196,03	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.091,32
€ 176.837,92	€ 26.813,78	€ 39.577,96	€ 24.899,15	€ 23.064,30	€ 265.264,64	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 253.593,05
PROGETTO						QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
4.331,07 €	649,66 €	996,15 €	597,69 €	547,88 €	7.122,44 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	4.694,51 €
74.646,79 €	11.197,02 €	17.168,76 €	10.301,26 €	9.442,82 €	122.756,65 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	102.644,38 €
78.977,86 €	11.846,68 €	18.164,91 €	10.898,94 €	9.990,70 €	129.879,09 €	Importo manodopera totale	107.338,89 €
60,39%	60,39%	60,39%	60,39%	60,39%	60,39%	Incidenza manodopera	52,23%

Finanziamento Da tariffa
Ribasso lavori 10,00%
Garanzia
Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 Non richiesta

Garanzia definitiva Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11
D.Lgs 50/2016 - operatori
con comprovata solidità Non richiesta

Contratto Art.13 c. 1 R.I. Affidamento Prot. n 737
del 29/12/2023

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

4.Art. 120 c.3 l.b)

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori

Penali

Danni di forza maggiore

Ordini di servizio

Importo lavori in economia

Pagamenti in acconto

Decorrenza dal
01/11/2024
No
Decorrenza dal
01/10/2024
Decorrenza dal
01/10/2024
Decorrenza dal
01/01/2025
No
No
31/01/2025
No
No
No
4.694,51 €
Si

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	18/03/2024	€ 7.654,97
2	14/05/2024	€ 23.686,51
3	15/05/2024	€ 13.543,78
4	22/10/2024	€ 3.317,04
5	28/11/2024	€ 18.915,25
6	10/01/2025	€ 11.307,92
7	10/01/2025	€ 5.392,38
8	10/01/2025	€ 16.743,65
9	26/02/2025	€ 28.093,75
10	26/02/2024	€ 24.673,94
11	24/03/2025	€ 25.121,30
12	24/03/2025	€ 10.122,42
13	31/03/2025	€ 15.901,35
Totale		€ 204.474,26

Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 1.027,47

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato
Importo netto del conto finale
Minor/Maggior spesa
Accordi bonari
Riserve dell'impresa
Cessione crediti

€ 215.068,60
€ 205.501,73
-€ 9.566,87
No
No
No

L'impresa
Idroscavi S.r.l.s.

Dego, 31/03/2025
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle