



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

PAL1-Rifacimento attraversamento fognario in alveo Ponte SP 15 su Torrente Viazza

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096
CIG: B45534B92F

CUP: B58B24000130007

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 549/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 10.424,17 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)
ribasso lavori a corpo -
ribasso lavori a misura € 2.273,04

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO- PAL 1	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
€ 9.586,45	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	12.448,53 €
€ 385,37	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 1.393,39	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 11.365,20	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	12.448,53 €
€ 2.273,04	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	2.489,71 €
€ 341,76	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	464,28 €
€ 990,24	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 1.332,00	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 10.424,17	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	10.423,10 €
importi per opzioni:		
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
1.563,63 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 11.365,20	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	12.448,53 €
€ 2.273,04	IMPORTO RIBASSO	2.489,71 €
€ 341,76	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	464,28 €
€ 990,24	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 10.424,17	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	10.423,10 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
2.637,31 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.293,08 €
1.269,72 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	1.015,78 €
50,79 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €

290,51 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	223,47 €
1.000,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
253,94 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
1.509,93 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
7.012,21 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.532,33 €
19.000,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	13.955,43 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
4.538,12 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	2.168,12 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
990,24 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	0,00 €
5.528,96 €	Importo manodopera totale	2.168,12 €
10.424,17 €	Importo contrattuale	10.423,10 €
53,03%	Incidenza manodopera	20,80%

Finanziamento	1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025	
ribasso lavori a corpo	a corpo	
ribasso lavori a misura	20,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I. Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza	Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 549/2024 del 28/10/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No
4.Art. 120 c.3 l.b)	No
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No

Ultimazione lavori

Penali		12/03/2025
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		0,00 €
Pagamenti in acconto	No	

Confronto somme autorizzate	
Importo netto autorizzato	€ 10.424,17
Importo netto del conto finale	€ 10.423,10
Minor spesa	-€ 1,07
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

Dego, 24/04/2025

L'impresa

II D.L.