



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A CONSUNTIVO

Ditta	0	Note:								Sostituzione/Estensione?					
Data	DAL 28/01/2025	CAI 4								L [m]					
Comune	CAIRO MT.NOTTE														
Indirizzo/Posizione GPS	LOC. TECCHIO														
Tipologia*	*MO-MA														
Codice lavoro/Co-An**															
Descrizione	CAI4-Ripristino tratto fognario Loc. Tecchio														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	104a	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	7,16 €	0,00 €	7,16 €	0,00 €	0,00 €	33,00	0,00 €	236,28 €	0,00 €	0,00 €	
	104b	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	m	0,10 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	180,00	0,00 €	18,00 €	0,00 €	0,00 €	
	110	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00 - in rocce sciolte.	m³	72,17 €	53,65 €	2,67 €	0,00 €	69,50 €	29,00	1.555,88 €	77,43 €	0,00 €	2.015,50 €	
	A20	25.A05.A20.025	Demolizione di strutture murarie esterne di cls semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore	m3	283,24	223,76 €	12,21	0	271,03 €	1,50	335,64 €	18,32 €	0,00 €	406,55 €	
	39	20.A85.A10.015	Posa tubi interrati. PVC ecc, diam Ø > 250 fino a 400 mm	m	19,22 €	16,39 €	0,64 €	0,00 €	18,58 €	20,00	327,70 €	12,80 €	0,00 €	371,60 €	
	112	15.B10.B20.010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento - eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.	m³	19,68 €	17,85 €	0,92 €	0,00 €	18,76 €	20,00	356,92 €	18,40 €	0,00 €	375,20 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	2.576,14 €	381,23 €	0,00 €	3.168,85 €	
Prestazioni in economia	150	AT.N01.A10.012	Autocarro con portata da 3,51 t fino a 7,00 t	h	55,78 €	37,12 €	1,82 €	0,00 €	53,96 €	9,00	334,09 €	16,38 €	0,00 €	485,64 €	
		AT.N09.D10.010	Gruppo elettrogeno diesel o benzina	h	12,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,65 €	18,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227,70 €	
	132**	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	0,00 €	34,55 €	0,00 €	18,00	0,00 €	0,00 €	621,90 €	0,00 €	
		AT.N02.A30.030	Pala meccanica gommata oltre 6 t fino a 10 t	h	98,80 €	58,01 €	1,99 €	0,00 €	96,81 €	6,00	348,06 €	11,94 €	0,00 €	580,86 €	
		AT.N01.A10.025	Autocarro con portata da 15,01 t fino a 18,00 t	h	67,91 €	30,72 €	1,82 €	0,00 €	66,09 €	6,00	184,32 €	10,92 €	0,00 €	396,54 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	866,47 €	39,24 €	621,90 €	1.690,74 €	

Materiali	C85 25.A20.C85.010		calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto		m3	212,49 €	143,89 €	3,79 €	0,00 €	208,70 €	1,00	143,89 €	3,79 €	0,00 €	208,70 €
	A15	PR.A13.A15.035	Tubo rigido in PVC tipo SN4 Diametro esterno Ø 315 mm spessore 7,7 mm	m		55,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,79 €	18,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.004,22 €
			CURVA 45 FOGNA D.315	cad		50,00 €				50,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
			CURVA 30 FOGNA D.315	cad		57,00 €				57,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,00 €
			riduz. 400/315	cad		104,00 €				104,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,00 €
totali												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												143,89 €	3,79 €	0,00 €	1.423,92 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi												3.586,51 €	424,26 €	621,90 €	6.283,51 €
												Importo ribasso d'asta		Ribasso d'asta	
														20,00%	
												Importo ribasso d'asta		1.256,70 €	
Totali al netto del R/A												2.869,21 €	424,26 €	621,90 €	5.026,81 €
												Importo totale		6.072,97 €	