



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

CAI4-Ripristino tratto fognario Loc.Tecchio

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B453CD9371

CUP: B98B24000130007

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 545/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 6073,42 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura: 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
6.020,95 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	4.859,59 €
35,37 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
717,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	1.423,92 €
6.773,32 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	6.283,51 €
1.354,66 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	1.256,70 €
159,64 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	424,26 €
495,12 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	621,90 €
654,76 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.046,16 €
6.073,42 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	6.072,97 €
di cui:		
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €

TOTALE		
€ 6.773,32	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	6.283,51 €
€ 1.354,66	IMPORTO RIBASSO	1.256,70 €
€ 159,64	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	424,26 €
€ 495,12	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	621,90 €
€ 6.073,42	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	6.072,97 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
1.536,57 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	1.336,05 €
742,81 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	594,24 €
29,71 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
169,95 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	130,73 €
300,00 €	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
148,56 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
998,97 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
3.926,57 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.061,02 €
10.000,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	8.133,99 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
2.008,97 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	2.869,21 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
2.008,97 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	2.869,21 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
495,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	621,90 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
495,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	621,90 €
2.504,09 €	Importo manodopera totale	3.491,11 €
6.073,42 €	Importo contrattuale	6.072,97 €
41,23%	Incidenza manodopera	57,49%

Finanziamento
ribasso lavori a corpo
ribasso lavori a misura

1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025
 ribasso lavori a corpo
 ribasso lavori 20%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 545/2024 del 28/10/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

No

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

No

6.Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23

No

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

Ultimazione lavori

28/01/2025

Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		621,90 €
Pagamenti in acconto	No	
Confronto somme autorizzate		
Importo netto autorizzato		€ 6.073,42
Importo netto del conto finale		€ 6.072,97
Minor spesa		-€ 0,45
Accordi bonari	No	
Riserve dell'impresa	No	
Cessione crediti	No	
	Dego,	14/03/2025
L'impresa		Il D.L.