



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

CAI5-Ripristino tratti di condotta fognaria Strada Sant'Anna

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B453CDA444

CUP: B98B24000130007

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 545/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 3,961,96 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
€ 3.092,55	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	4.047,21 €
€ 385,37	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 722,39	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	145,24 €
€ 4.200,31	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	4.192,44 €
€ 840,06	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	838,49 €
€ 106,59	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	120,23 €
€ 495,12	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	449,15 €
€ 601,71	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	569,38 €
€ 3.961,96	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	3.923,33 €
di cui:		
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €

TOTALE		
€ 4.200,31	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	4.192,44 €
€ 840,06	IMPORTO RIBASSO	838,49 €
€ 106,59	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	120,23 €
€ 495,12	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	449,15 €
€ 3.961,96	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	3.923,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
1.002,37 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	863,13 €
480,20 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	384,16 €
19,21 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
109,87 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	84,51 €
700,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
96,04 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
630,35 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
3.038,05 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.331,80 €
7.000,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.255,13 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
1.220,18 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	1.255,26 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
1.220,18 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	1.255,26 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
495,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	449,15 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
495,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	449,15 €
1.715,30 €	Importo manodopera totale	1.704,41 €
3.961,96 €	Importo contrattuale	3.923,33 €
43,29%	Incidenza manodopera	43,44%

Finanziamento 1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025

ribasso lavori a corpo

ribasso lavori a misura 20,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 545/2024 del 28/10/2024

Contratto

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

No

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

No

6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23

No

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

Ultimazione lavori

19/11/2024

Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		449,15 €
Pagamenti in acconto	No	
Confronto somme autorizzate		
Importo netto autorizzato		€ 3.961,96
Importo netto del conto finale		€ 3.923,33
Minor spesa		-€ 38,63
Accordi bonari	No	
Riserve dell'impresa	No	
Cessione crediti	No	
	Dego,	03/01/2025
L'impresa		Il D.L.