



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

COS1-Rifacimento attraversamento fognario in alveo Case Lidora

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096
CIG: B45534A85C
CUP: B28B24000070007
Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 553/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 13.035,17 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO	0,00 €
0,00 €	OGGETTO DI RIBASSO	
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
€ 12.016,58	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	10.547,24 €
€ 385,37	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 2.139,70	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	3.879,34 €
€ 14.541,66	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA	14.426,58 €
€ 2.908,33	OGGETTO DI RIBASSO	
€ 2.908,33	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	2.885,32 €
€ 411,61	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	383,48 €
€ 990,24	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.036,50 €
€ 1.401,85	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.419,98 €
€ 13.035,17	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	12.961,24 €
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 14.541,66	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	14.426,58 €
€ 2.908,33	IMPORTO RIBASSO	2.885,32 €
€ 411,61	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	383,48 €

€ 990,24	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.036,50 €
€ 13.035,17	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	12.961,24 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
3.297,90 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.851,47 €
1.594,35 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	1.275,48 €
63,77 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
364,79 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	280,61 €
1.000,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
318,87 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
1.369,87 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
8.009,55 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.407,56 €
23.000,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	17.368,80 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
562,07 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	5.278,86 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
562,07 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	5.278,86 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
990,24 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	1.036,50 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
990,24 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.036,50 €
6.622,31 €	Importo manodopera totale	6.315,36 €
13.035,17 €	Importo contrattuale	12.961,24 €
50,80%	Incidenza manodopera	48,72%

Finanziamento
ribasso lavori a corpo
ribasso lavori a misura
Garanzia
Garanzia provvisoria
Garanzia definitiva

1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025
a corpo
20,00%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020
Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con
comprovata solidità

In attesa di attribuzione

Non richiesta

Non richiesta

Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in
somma urgenza

Verbale di affidamento e
consegna lavori in somma
urgenza prot. n. 553/2024
del 28/10/2024

Contratto

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

- Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
- Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
- Clausole contrattuali Art. 120 c.9
- Art. 120 c.3 l.b)
- Proroga tecnica Art. 120 c.11
- Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23
- Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori

Penali

Danni di forza maggiore

Ordini di servizio

Importo lavori in economia

Pagamenti in acconto

No

No

No

No

No

No

No

07/01/2025

No

No

No

1.036,50 €

No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato
Importo netto del conto finale
Minor spesa
Accordi bonari
Riserve dell'impresa

€ 13.035,17
€ 12.961,24
-€ 73,93

No

No

Cessione crediti

No

L'impresa

Dego,

21/02/2025
Il D.L.