



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

ALT1-Ripristino tratti di tubazione e attraversamento fognari Rio Fossato

Appaltatore: ICOSE S.P.A. con sede in Paroldo (CN) - Regione Bovina n. 2

CIG: B45369DE5E

CUP: B88B24000900007

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 547/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 9.868,21 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO	0,00 €
0,00 €	OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
€ 7.778,56	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	9.083,13 €
€ 3.036,00	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	1.012,00 €
€ 0,00	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 10.814,56	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA	10.095,13 €
€ 2.162,91	OGGETTO DI RIBASSO	2.019,03 €
€ 226,33	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	478,06 €
€ 990,24	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.301,58 €
€ 1.216,57	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.779,64 €
€ 9.868,21	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	9.855,74 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 10.814,56	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	10.095,13 €
€ 2.162,91	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
€ 226,33	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	478,06 €

€ 990,24	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.301,58 €
€ 9.868,22	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	9.855,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
2.496,66 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.168,26 €
1.203,11 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	962,49 €
48,12 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
275,27 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	211,75 €
500,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
240,62 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
1.368,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
6.131,78 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.342,51 €
16.000,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	13.198,24 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
2.560,79 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	4.449,77 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
990,24 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.301,58 €
3.551,03 €	Importo manodopera totale	5.751,35 €
9.855,74 €	Importo contrattuale	9.855,74 €
35,98%	Incidenza manodopera	58,36%

Finanziamento
ribasso lavori a corpo
ribasso lavori a misura
Garanzia
Garanzia provvisoria
Garanzia definitiva

1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025
a corpo
20,00%

In attesa di attribuzione

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020
Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta
Non richiesta

Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 547/2024 del 28/10/2024

Contratto

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

- Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
- Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
- Clausole contrattuali Art. 120 c.9
- Art. 120 c.3 l.b)
- Proroga tecnica Art. 120 c.11
- Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23
- Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No
No
No
No
No
No
No

Ultimazione lavori

Penali

Danni di forza maggiore

Ordini di servizio

Importo lavori in economia

Pagamenti in acconto

19/03/2025
No
No
No
1.301,58 €
No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato
Importo netto del conto finale
Minor spesa
Accordi bonari
Riserve dell'impresa

€ 9.868,21
€ 9.855,74
-€ 12,47

No
No

Cessione crediti

No

L'impresa

Dego,

02/05/2025
Il D.L.