



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

CAI1- Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie C.so Dante e zone limitrofe

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B453CB55BB

CUP: B98B24000130007

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 545/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 18.592,97 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura: 20%

| PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO | QUADRO ECONOMICO | CONSUNTIVO |
|-------------------------------|--|--------------------|
| LAVORI (a corpo) | | |
| 0,00 € | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO | 0,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO | 0,00 € |
| LAVORI (a misura) | | |
| 2.393,64 € | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 15.180,00 € | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 13.662,00 € |
| 1.668,60 € | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 19.242,24 € | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO | 13.662,00 € |
| 3.848,45 € | IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA | 2.732,40 € |
| 1.218,70 € | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 80,08 € |
| 1.980,48 € | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.287,00 € |
| 3.199,18 € | IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.367,08 € |
| 18.592,97 € | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO | 12.296,68 € |
| eventuali | | |
| 2.788,95 € | 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | 0,00 € |
| 0,00 € | 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | 0,00 € |
| 0,00 € | 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | 0,00 € |
| 0,00 € | 4. Art. 120 c.3 l.b) | 0,00 € |
| 0,00 € | 5. Proroga tecnica Art. 120 c.11 | 0,00 € |
| 0,00 € | 6. Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23 | 0,00 € |
| 0,00 € | 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | 0,00 € |

| TOTALE | | |
|----------------------|--|-------------|
| € 22.031,19 | IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO | 13.662,00 € |
| € 3.848,45 | IMPORTO RIBASSO | 2.732,40 € |
| € 1.218,70 | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 80,08 € |
| € 1.980,48 | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.287,00 € |
| € 21.381,92 | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO | 12.296,68 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 4.704,02 € | IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI | 2.705,27 € |
| 0,00 € | Spese tecniche attività di supporto al RUP | 0,00 € |
| 0,00 € | Oneri previdenziali 4% | 0,00 € |
| 0,00 € | IVA spese tecniche e oneri previdenziali | 0,00 € |
| 500,00 € | Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | 0,00 € |
| 448,83 € | INCENTIVO RUP 2% | 0,00 € |
| 2.965,23 € | Imprevisti e arrotondamenti | 0,00 € |
| 8.618,08 € | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 2.705,27 € |
| 30.000,00 € | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 15.001,95 € |

| PROGETTO | QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA | CONSUNTIVO |
|-------------|--|-------------|
| 0,00 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 0,00 € |
| 786,94 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia | 0,00 € |
| 786,94 € | Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo | 0,00 € |
| 1.980,48 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia | 1.287,00 € |
| 0,00 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia | 0,00 € |
| 1.980,48 € | Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta | 1.287,00 € |
| 2.767,42 € | Importo manodopera totale | 1.287,00 € |
| 18.592,97 € | Importo contrattuale | 12.296,68 € |
| 14,88% | Incidenza manodopera | 10,47% |

Finanziamento
ribasso lavori a corpo
ribasso lavori a misura

1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025
 ribasso lavori a corpo
 ribasso lavori 20%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 545/2024 del 28/10/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

No

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

No

6.Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23

No

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

Ultimazione lavori

29/08/2025

| | | |
|-----------------------------------|----|------------|
| Penali | No | |
| Danni di forza maggiore | No | |
| Ordini di servizio | No | |
| Importo lavori in economia | | 1.287,00 € |
| Pagamenti in acconto | No | |

Confronto somme autorizzate

| | | |
|--------------------------------|----|-------------|
| Importo netto autorizzato | | € 18.592,97 |
| Importo netto del conto finale | | € 12.296,68 |
| Minor spesa | | -€ 6.296,29 |
| Accordi bonari | No | |
| Riserve dell'impresa | No | |
| Cessione crediti | No | |

L'impresa

Dego, 19/09/2025
Il D.L.