

Dati affidamento					
Ditta	Martino Siro				
Descrizione	Pronto intervento, reperibilità 7/7 h 24 manutenzioni ordinarie e straordinarie, conduzione e prestazioni al contatore rete idrica e fognaria				
Mese	IV° Trimestre	Anno	2024		IV° Trimestre 2024
a tutto il	31/12/2025				
Affidamento AQ	n°	740	del	29/12/2023	Affidamento n° 740 del 29/12/2023
CIG AQ	A0431105BB				
CUP h2o AQ	B38B23001080005				
CUP fgn AQ	B18B23001000005				
SAL AQ	n°	4	del	11/11/2025	SAL n° 4 del 11/11/2025



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pecert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Martino Siro		Note:													
Data	IV° Trimestre 2024															
Tipologia*			*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	P.I. - Indennità mensile		G/T99/CIR/6666/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Descrizione																
Tipologia prestazione	n°		Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	26		AP-26	Reperibilità pronto intervento - garanzia del servizio h 24 - 7gg manutenzioni acquedotto e fognatura - 1 persona	mese	924,59 €	187,42 €	0,00 €	0,00 €	924,59 €	3,00	562,26 €	0,00 €	0,00 €	2.773,77 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prestazioni in economia											totali	562,26 €	0,00 €	0,00 €	2.773,77 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Materiali											totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totali lordi												562,26 €	0,00 €	0,00 €	2.773,77 €	
												Ribasso d'asta		10,00%		
												Importo ribasso d'asta		277,38 €		
Totali al netto del R/A												506,03 €	0,00 €	0,00 €	2.496,39 €	
												Importo totale		2.496,39 €		



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio.cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Martino Siro	Note:													
Data	IV° Trimestre 2024														
Comune	Urbe														
Tipologia*	MOA	*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	Prestazioni al contatore	G/A99/URB/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
N° ordine di intervento	n°	Riferimento Analiel dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
23/10/2024 Cessazione utenza Stagno Alessandro Via Roma 29 SUB 9	13	AP-13	Disattivazione fornitura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
23/10/2024 Per sostituzione riduttore di pressione e valvola di chiusura Cappelli Rosanna Via Campè 26	20	AP-20	Verifica livello di pressione	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	
	19	AP-19	Esecuzione di lavori - Sostituzione o istallazione valvola di ritegno o riduttore di pressione	cad	112,04 €	112,04 €	7,28 €	0,00 €	104,76 €	2,00	224,08 €	14,56 €	0,00 €	209,52 €	
28/11/2024 Sostituzione misuratore e valvola di chiusura Focacoi Vezio	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,71 €	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €	2,00	223,80 €	13,65 €	0,00 €	219,78 €	
	16,00 €	AP-16	Sostituzione misuratore (escluso il misuratore)	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	
16/12/2024 Cessazione utenza Ponte Globatta Via Vara Inf. SUB 14	19	AP-19	Esecuzione di lavori - Sostituzione o istallazione valvola di ritegno o riduttore di pressione	cad	112,04 €	112,04 €	7,28 €	0,00 €	104,76 €	1,00	112,04 €	7,28 €	0,00 €	104,76 €	
	13	AP-13	Disattivazione fornitura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
16/12/2024 Cessazione utenza Zunino Fabio Via Fontane	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
	13	AP-13	Disattivazione fornitura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
16/12/2024 Cessazione utenza De Pellegrini Gianni Via Acquablancia	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
	13	AP-13	Disattivazione fornitura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
30/12/2024 Sostituzione misuratore Catassi Simonetta Via Piazzadoni 26	13	AP-13	Disattivazione fornitura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
	16	AP-16	Sostituzione misuratore (escluso il misuratore)	cad	56,02 €	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	1,00	56,02 €	3,64 €	0,00 €	52,38 €	
30/12/2024 Cessazione utenza Canale Agostino Via Piazzadoni 11	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,70 €	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €	
	13	AP-13	Disattivazione fornitura	cad	28,01 €	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
											28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €	
Totali											1.075,70 €	66,43 €	0,00 €	1.062,05 €	
Totali lordi											1.075,70 €	66,43 €	0,00 €	1.062,05 €	
											Ribasso d'asta				
											10,00%				
											Importo ribasso d'asta				
											106,21 €				
Totali al netto del R/A											968,13 €	66,43 €	0,00 €	955,84 €	
											Importo totale				
											1.022,27 €				

 C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it														
Libretto delle misure														
Ditta	Martino Siro		Note:											
Data	IV° Trimestre 2024													
Comune	Urbe													
Tipologia*	MOA													
Codice lavoro/Co-An**	Condizione acquedotto													
			*MOA-MOF-MSA-M8F G/A99/URB/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI										
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
A.1	Analisi dei prezzi	A.P. AREE VERDI	Pulizia delle aree verdi nei pressi degli impianti acquedottistici eseguita a mano con ausilio di decespugliatore	A corpo	1.084,80 €	933,96 €	34,94 €	0,00 €	1.049,86 €	0,25	233,49 €	8,74 €	0,00 €	262,46 €
A.3	Analisi dei prezzi	A.P. LETTURE	Lettura consumi contatori utenze	A Corpo	6.590,30 €	6.055,65 €	338,08 €	0,00 €	6.252,22 €	0,25	1.513,91 €	84,52 €	0,00 €	1.563,05 €
A.4	Analisi dei prezzi	A.P. CARTOLINE	Consegna cartolina di autolettura utente non presente	A Corpo	1.806,96 €	1.438,55 €	0,00 €	0,00 €	1.806,96 €	0,25	359,64 €	0,00 €	0,00 €	451,74 €
A.5	Analisi dei prezzi	A.P. Pulizia Serbatoi	Pulizia serbatoi comprensiva di materiali e attrezzature	A corpo	14.110,90 €	13.537,50 €	168,14 €	0,00 €	13.942,76 €	0,25	3.384,37 €	42,04 €	0,00 €	3.485,69 €
01/10/2024 Per sostituzione serratura porta serbatoio Monsolero	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	2,00	75,83 €	3,64 €	0,00 €	93,76 €
29/10/2024 Per Controllo acquedotti dopo forti temporali Stasamento opere di presa Rio Sambù	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° ca	h	37,43	0	1,82	35,61	0	20,00	0,00 €	36,40 €	712,20 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	5,00	189,56 €	9,10 €	0,00 €	234,40 €
14/10/2024 Per riparazione acquedotto Via Roma sotto casa Grigio	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	123	AP-47	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2	cad	310,99269	166,0234403	8,616	0	302,37669	1,00	166,02 €	8,62 €	0,00 €	302,38 €
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,7125	111,8975103	6,825	0	111,90	1,00	111,90 €	6,83 €	0,00 €	0,00 €
	128	AP-52	Ricerca perdite	cad	178,86	157,11406	2,73	0	176,13	1,00	157,11 €	2,73 €	0,00 €	176,13 €
18/10/2024 Per ripristino flusso idrico Condominio I foggi Via Savona e mettere pompa pozzo Piazzadoni in automatico	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° ca	h	37,43	0	1,82	35,61	0	9,00	0,00 €	16,38 €	320,49 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	4,50	170,61 €	8,19 €	0,00 €	210,96 €
	200	AT.N09.S30.020	Motopompa autoadescente port.da 501 a 1000 l/minuto - n	h	8,72	2,974392	0,15	0	8,57	4,00	11,90 €	0,60 €	0,00 €	34,28 €
18/10/2024 Per controllo sorgente eredi Siri Galdino e sorgente Fossazza	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° ca	h	37,43	0	1,82	35,61	0	8,00	0,00 €	14,56 €	284,88 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	4,00	151,65 €	7,28 €	0,00 €	187,52 €
29-30/10/2024 Realizzazione by pass utenza Flava Bulcano Via San Gottardo	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	192	AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41	39,503444	1,93	0	49,48	10,00	395,03 €	19,30 €	0,00 €	494,80 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	10,00	379,13 €	18,20 €	0,00 €	468,80 €
	142	AP-58	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non supe	cad	53,797	0	53,797	0	0	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €
	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° ca	h	37,43	0	1,82	35,61	0	10,00	0,00 €	18,20 €	356,10 €	0,00 €
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,7125	111,8975103	6,825	0	109,8875	2,00	223,80 €	13,65 €	0,00 €	219,78 €
	45	AP-39	Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratta	corpo	184,89	177,24	10,92	0	173,97	1,00	177,24 €	10,92 €	0,00 €	173,97 €
04/11/2024 Per riparazione acquedotto Piazza San Pietro	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	120	AP-44	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2	cad	345,541072	173,4615523	8,98	0	336,561072	1,00	173,46 €	8,98 €	0,00 €	336,56 €
	130	AP-54	Intervento idraulico inserimento pezzi speciali	cad	116,7125	111,8975103	6,825	0	109,8875	1,00	111,90 €	6,83 €	0,00 €	109,89 €
08/11/2024 Per sostituzione riduttore di pressione Flava Bulcano Via San Gottardo causa deficienza idrica	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	19	AP-19	Esecuzione di lavori - Sostituzione o installazione valvola di	cad	112,04	112,04	7,28	0	104,76	1,00	112,04 €	7,28 €	0,00 €	104,76 €
10-11/11/2024 Per preparazione rete per prelievi e accompagnare teonloo ASL	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° ca	h	37,43	0	1,82	35,61	0	8,00	0,00 €	14,56 €	284,88 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	4,00	151,65 €	7,28 €	0,00 €	187,52 €
18/11/2024 Per stasamento troppopieno serbatoio Ex Consorzio Montà	22	AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognatura	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00	28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° ca	h	37,43	0	1,82	35,61	0	2,00	0,00 €	3,64 €	71,22 €	0,00 €
	188	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	1,00	37,91 €	1,82 €	0,00 €	46,88 €

[illegible]

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.posteCERT.it Web site: www.ciraservizioidrico.it												
Libretto delle misure														
Ditta	Martino Siro	Note:												
Data	IV° Trimestre 2024													
Comune	Urbe													
Tipologia*	MOF	**MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	Condizione fognatura	G/F99/BAK/4444/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI											
Intervento/Descrizione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
A.2	Analisi dei prezzi	A.P. AREE VERDI	Pulizia delle aree verdi nei pressi degli impianti fognari eseguita a mano con ausilio di decespugliatore	A corpo	723,20 €	622,64 €	23,30 €	- €	699,90 €	0,25	155,66 €	5,82 €	0,00 €	174,98 €
28/09/2024 Per stasamento fognatura pista da ballo San Pietro											28,01 €	1,82 €	0,00 €	26,19 €
		22 AP-22	Intervento in loco - Reperibilità acquedotto e fognature	cad	28,01	28,01	1,82	0	26,19	1,00				
		197 AT.N55.A10.010	Autospurgo per fognature compreso il conferimento a	h	126,5	0	0	0	126,5	4,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506,00 €
		188 AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	6,00	227,48 €	10,92 €	0,00 €	281,28 €
07/10/2024 Per videolapazione pista da ballo San Pietro											151,65 €	7,28 €	0,00 €	187,52 €
		188 AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	4,00				
11/10/2024 Per scavo dentro pista da ballo San Pietro											258,14 €	13,93 €	0,00 €	833,15 €
		122 AP-46	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2	cad	847,084151	258,1442152	13,934	0	833,150151	1,00				
		142 AP-58	Alliestimento di cantiere - strade urbane cantiere non s	cad	53,797	0	53,797	0	0	1,00	0,00 €	53,80 €	0,00 €	0,00 €
		188 AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	6,00	227,48 €	10,92 €	0,00 €	281,28 €
04/11/2024 Per ripristino condotta fognaria e buca pista da ballo San Pietro											65,20 €	3,64 €	0,00 €	73,07 €
		129 AP-53	Intervento idraulico riparazione perdita	cad	76,71	65,19732	3,64	0	73,07	1,00				
		188 AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	48,7	37,91295	1,82	0	46,88	4,00	151,65 €	7,28 €	0,00 €	187,52 €
		192 AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t.	h	51,41	39,503444	1,93	0	49,48	4,00	158,01 €	7,72 €	0,00 €	197,92 €
		181 RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore s	h	37,43	0	1,82	35,61	0	4,00	0,00 €	7,28 €	142,44 €	0,00 €
totali											1.423,28 €	130,42 €	142,44 €	2.748,91 €
Totali lordi											1.423,28 €	130,42 €	142,44 €	2.748,91 €
											Ribasso d'asta			
											10,00%			
											Importo ribasso d'asta			
											274,89 €			
Totali al netto del R/A											1.280,95 €	130,42 €	142,44 €	2.474,02 €
											Importo totale			
											2.746,88 €			

Registro di contabilità																			
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice Interno	Importo lordo lavori soggetto a RUA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a RUA	Importo oneri sicurezza non soggetto a RUA	Importo manodopera non soggetto a RUA	Importo lavori al netto del RUA	Importo totale	Ritenute Infortuni 0,0%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Sostituzione/Estensio ne	Lunghezza	n° scheda
1	IV° Trimestre 2024	Martino Siro	Urbe	GT99ACR06660	Pronto intervento - indennità mensile acquedotto	€ 1.386,89	€ 138,69	€ 281,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.248,20	€ 1.248,20	€ 6,24	€ 1.241,96	MOA	AQ			
2	IV° Trimestre 2024	Martino Siro	Urbe	GT99ACR06660	Pronto intervento - indennità mensile fognatura	€ 1.386,89	€ 138,69	€ 281,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.248,20	€ 1.248,20	€ 6,24	€ 1.241,96	MOF	AQ			
3	IV° Trimestre 2024	Martino Siro	Urbe	GA99UR04440	Prestazioni al cantiere	€ 1.042,05	€ 104,21	€ 1.075,76	€ 66,43	€ 0,00	€ 955,84	€ 1.022,27	€ 5,11	€ 1.017,16	MOA	AQ			
4	IV° Trimestre 2024	Martino Siro	Urbe	GA99UR04440	Condizione acquistodotto	€ 16.284,77	€ 1.628,48	€ 13.972,35	€ 991,99	€ 6.165,53	€ 14.856,29	€ 21.856,78	€ 109,04	€ 21.899,74	MOA	AQ			
5	IV° Trimestre 2024	Martino Siro	Urbe	GF99BAR04440	Condizione fognatura	€ 2.749,81	€ 274,89	€ 1.423,29	€ 130,42	€ 142,48	€ 2.374,02	€ 2.746,68	€ 13,73	€ 2.733,18	MOF	AQ			
Totale						22.895,80 €	2.289,88 €	17.693,79 €	1.198,81 €	6.802,87 €	20.893,84 €	28.974,88 €	140,88 €	27.893,87 €					
Affidamento						22.895,80 €	2.289,88 €	17.693,79 €	1.198,81 €	6.802,87 €	20.893,84 €	28.974,88 €	140,88 €	27.893,87 €					
											Correzioni	28.974,88 €							

Pronto intervento, reperibilità 7/7 h 24 manutenzioni ordinarie e straordinarie, conduzione e prestazioni al contatore rete idrica e fognaria

Sommario registro di contabilità

a tutto il

31/12/2025

Ditta Martino Siro

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Affidamento
11/11/2025	€ 22.869,50	€ 2.286,96	€ 17.033,79	€ 1.188,81	€ 6.302,98	€ 20.582,54	€ 28.074,33	Affidamento n° 740 del 29/12/2023

Indicazioni fatturazione							
Martino Siro							
IV° Trimestre2024							
Manutenzione ordinaria reti idriche IV° Trimestre2024							
Affidamento n° 740 del 29/12/2023							
SAL n° 4 del 11/11/2025							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Urbe	G/T99/CIR/6666/0	Pronto intervento - indennità mensile acquedotto	€ 1.248,20				
Urbe	G/A99/URB/4444/0	Prestazioni al contatore	€ 1.022,27				
Urbe	G/A99/URB/4444/0	Conduzione acquedotto	€ 21.808,78				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-120,39 €	23.958,86 €	A0431105BB		
Manutenzione ordinaria reti fognarie IV° Trimestre2024							
Affidamento n° 740 del 29/12/2023							
SAL n° 4 del 11/11/2025							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Urbe	G/T99/CIR/6666/0	Pronto intervento - indennità mensile fognatura	€ 1.248,20				
Urbe	G/F99/BAR/4444/0	Conduzione fognatura	€ 2.746,88				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			-19,97 €	3.975,11 €	A0431105BB		