

QUADRO ECONOMICO- DEG 5	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	897,87 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	3.036,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	500,58 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	4.434,45 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	886,89 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	457,06 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	742,32 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	4.746,94 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	
4.Art. 120 c.3 l.b)	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	4.434,45 €
IMPORTO RIBASSO	886,89 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	457,06 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	742,32 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	4.746,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	€ 1.044,33
Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.044,33
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 5.791,27

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	345,79 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	345,79 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	742,32 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	742,32 €
Importo manodopera totale	1.088,11 €
Importo contrattuale	4.746,94 €
Incidenza manodopera	22,92%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

DEG 5 - Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie Via Savona

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B45756B25E

CUP: B38B24000270007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 4.746,94 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura 20%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno

29/08/2025

Dego, 29/08/2025

L'appaltatore

Il D.L.



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

DEG 5 - Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie Via Savona

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B45756B25E

CUP: B38B24000270007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 4.746,94 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura € 904,87

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO- DEG 5	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
897,87 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	897,87 €
3.036,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	3.036,00 €
500,58 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	500,58 €
4.434,45 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	4.434,45 €
886,89 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	886,89 €
457,06 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	457,06 €
742,32 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	742,32 €
	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	
4.746,94 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	4.746,94 €
	importi per opzioni:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
712,04 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 5.146,49	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	4.434,45 €
€ 886,89	IMPORTO RIBASSO	886,89 €
€ 457,06	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	457,06 €
€ 742,32	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	742,32 €
5.458,98 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	4.746,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 1.200,98	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	1.044,33 €
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	0,00 €

€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
€ 500,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
€ 112,68	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
€ 227,37	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
€ 2.041,02	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.044,33 €
€ 7.500,00	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.791,27 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
345,79 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
345,79 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	345,79 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
742,32 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
742,32 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	742,32 €
1.088,11 €	Importo manodopera totale	1.088,11 €
4.746,94 €	Importo contrattuale	4.746,94 €
22,92%	Incidenza manodopera	22,92%

Finanziamento	Da Tariffa	Richiesto: 1° PIANO DI STRAL
ribasso lavori a corpo	a corpo	
ribasso lavori a misura	20,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza	Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4. Art. 120 c.3 l.b)	No	
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6. Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No	
Ultimazione lavori	29/08/2025	
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		742,32 €
Pagamenti in acconto	No	

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 4.746,94
Importo netto del conto finale	€ 4.746,94
Minor spesa	€ 0,00
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa

Dego, 13/10/2025

Il D.L.

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

DEG 5 - Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie Via Savona

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B45756B25E

CUP: B38B24000270007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Stato Finale

a tutto il

29/08/2025

Importo lordo lavori soggetto a R/A	4.434,45
da cui detraendo per ribasso contrattuale	886,89
Importo lavori al netto del R/A	3.547,56
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	457,06
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	742,32
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	<u>4.746,94</u>
(diconsi euro quattromilasettecentoquarantasei/94)	

L'appaltatore
Per accettazione

Dego, 13/10/2025
Il Direttore dei lavori

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024**DEG 5 - Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie Via Savona**

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B45756B25E

CUP: B38B24000270007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il 29/08/2025

Importo rata	€ 4.746,94
IVA 22%	€ 1.044,33
Totale	€ 5.791,27

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa,
l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti
e delle spese ascende al netto a

€ 4.746,94

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 4.746,94
Per	€ 0,00
Sommano	€ 4.746,94
Da cui detraendo	
Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 0,00
Penali e indennizzi	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
Totale deduzioni	€ 0,00
Risulta il credito dell'impresa in	€ 4.746,94
Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 4.746,94
(diconsi euro quattromilasettecentoquarantasei/94)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 1.044,33
In totale	€ 5.791,27

Dego, 13/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
presso l'inail DI Savona codice ditta n. 3450239

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

DEG 5 - Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie Via Savona

Appaltatore: Bertone S.r.l., con sede in Cengio (SV)- Via Belvedere - Partita I.V.A. n. 00487560096

CIG: B45756B25E

CUP: B38B24000270007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Il sottoscritto Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	13/10/2025
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	13/10/2025
Importo netto del conto finale	4.746,94 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail DI Savona codice ditta n. 3450239

Dego, 09/12/2025

L'appaltatore

Il D.L.

Indicazioni fatturazione							
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024							
DEG 5 - Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie Via Savona							
Bertone S.r.l.							
Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024							
Stato Finale a tutto il 29/08/2025 del 13/10/2025							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Dego	G/F99/CAR/9997/0	EA_24_DEG5_MOF_B	4.746,94 €				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	4.746,94 €	CIG: B45756B25E	CUP: B38B24000270007	4.746,94 €