

QUADRO ECONOMICO- DEG 4 - MARENCO MARCO	CONSUNTIVO
LAVORI (a misura)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	15.191,24 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	3.103,42 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	18.294,66 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	3.658,93 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	630,23 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.415,24 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	17.681,20 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	
4.Art. 120 c.3 l.b)	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	18.294,66 €
IMPORTO RIBASSO	3.658,93 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	630,23 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.415,24 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	17.681,20 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	€ 3.889,86
Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 1.868,08
Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 410,98
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.168,92
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 23.850,12

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	9.505,18 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	9.505,18 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	2.415,24 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	2.415,24 €
Importo manodopera totale	11.920,42 €
Importo contrattuale	17.681,20 €
Incidenza manodopera	67,42%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

DEG 4 - Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo Loc. Rio Selvatico

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092800094

CIG: B457528B11

CUP: B38B24000260007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: €19.194,23 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura 20%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno

29/08/2025

Dego, 29/08/2025

L'appaltatore

Il D.L.



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

DEG 4 - Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo Loc. Rio Selvatico

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092800094

CIG: B457528B11

CUP: B38B24000260007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Stato Finale

a tutto il

29/08/2025

Importo lordo lavori soggetto a R/A	18.294,66
da cui detraendo per ribasso contrattuale	3.658,93
Importo lavori al netto del R/A	14.635,73
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	630,23
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	2.415,24
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	<u>17.681,20</u>
(diconsi euro diciassettemileseicentoottantuno/20)	

L'appaltatore
Per accettazione

Dego, 13/10/2025
Il Direttore dei lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

DEG 4 - Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo Loc. Rio Selvatico

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092800094
CIG: B457528B11
CUP: B38B24000260007
Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: €19.194,23 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura - 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO- DEG 4 - MARENCO MARCO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
14.990,07 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	15.191,24 €
420,74 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
5.372,92 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	3.103,42 €
20.783,73 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	18.294,66 €
4.156,75 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	3.658,93 €
586,77 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	630,23 €
1.980,48 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.415,24 €
	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	
19.194,23 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	17.681,20 €
	importi per opzioni:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
2.879,14 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 20.783,73	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	18.294,66 €
€ 4.156,75	IMPORTO RIBASSO	3.658,93 €
€ 586,77	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	630,23 €
€ 1.980,48	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.415,24 €
22.073,37 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	17.681,20 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 4.856,14	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	3.889,86 €
€ 2.335,10	Spese tecniche attività di supporto al RUP	1.868,08 €

€ 93,40	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
€ 534,27	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	410,98 €
€ 500,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
€ 467,02	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
€ 2.640,70	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
€ 11.426,63	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.168,92 €
€ 33.500,00	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 23.850,12

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
7.294,68 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	9.505,18 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
7.294,68 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	9.505,18 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
1.980,48 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	2.415,24 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
1.980,48 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	2.415,24 €
9.275,16 €	Importo manodopera totale	11.920,42 €
19.194,23 €	Importo contrattuale	17.681,20 €
48,32%	Incidenza manodopera	67,42%

Finanziamento

Da Tariffa

Richiesto: 1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025

ribasso lavori a corpo

a corpo

ribasso lavori a misura

20,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

No

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

No

6.Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23

No

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

Ultimazione lavori

Penali

No

Danni di forza maggiore

No

Ordini di servizio

No

Importo lavori in economia

2.415,24 €

Pagamenti in acconto

No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato

€ 19.194,23

Importo netto del conto finale

€ 17.681,20

Minor spesa

-€ 1.513,03

Accordi bonari

No

Riserve dell'impresa

No

Cessione crediti

No

Dego, 13/10/2025

L'impresa

Il D.L.

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024**DEG 4 - Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo Loc. Rio Selvatico**

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092800094

CIG: B457528B11

CUP: B38B24000260007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il 29/08/2025

Importo rata	€ 17.681,20
IVA 22%	€ 3.889,86
Totale	€ 21.571,06

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa,
l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti
e delle spese ascende al netto a

€ 17.681,20

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 17.681,20
Per	€ 0,00
Sommano	€ 17.681,20
Da cui detraendo	
Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 0,00
Penali e indennizzi	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
Totale deduzioni	€ 0,00
Risulta il credito dell'impresa in	€ 17.681,20
Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 17.681,20
(diconsi euro diciassettemileseicentottantuno/20)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 3.889,86
In totale	€ 21.571,06

Dego, 13/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

DEG 4 - Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo Loc. Rio Selvatico

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092801

CIG: B457528B11

CUP: B38B24000260007

Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Il sottoscritto Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	19/03/2025
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	19/03/2025
Importo netto del conto finale	17.681,20 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Dego, 12/12/2025

L'appaltatore

Il D.L.

Indicazioni fatturazione							
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024							
DEG 4 - Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo Loc. Rio Selvatico							
Marenco Marco							
Verbale Affidamento e consegna lavori in somma urgenza Prot. n° 544/2024 del 28/10/2024							
Stato Finale a tutto il 29/08/2025 del 13/10/2025							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Dego	I/A02/DEG/R997/0	EA24_DEG4_MSA_M	17.681,20 €				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	17.681,20 €	CIG: B457528B11	CUP: B38B24000260007	17.681,20 €