

Dati affidamento					
R.U.P.:	Ing. Maurizio Valle				R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.E.C.:					D.E.C.:
Elementi identificativi del progetto					
Appaltatore	OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE	P.IVA	01592780090		
Descrizione	Manutenzione straordinaria strade di accesso a opere fisse di acquedotto e depurazione comuni di Millesimo e Roccavignale				
Affidamento ACQUEDOTTO	n°	229/2025	del	12/12/2025	Affidamento n° 229/2025 del 12/12/2025
CIG Affidamento ACQUEDOTTO		B9953733B8			CIG B9953733B8
CUP ACQUEDOTTO	B88B24000990005				CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
CUP DEPURAZIONE	B48B24000240005				CUP DEPURAZIONE B48B24000240005
STATO FINALE			del	15/12/2025	STATO FINALE del 15/12/2025
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	n.		del	15/12/2025	CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE n. del 15/12/2025
Calcolo incidenza manodopera	Indicare incidenza %				
Calcolo incidenza costi della siurezza	Indicare incidenza %				
Ribasso		0,00%			
Ribasso prestazioni aggiuntive		0,00%			
Ordine di lavoro	n°		del		Ordine di lavoro n° del
Co-An					

Documento motivazionale

Manutenzione straordinaria strade di accesso a opere fisse di acquedotto e depurazione comuni di Millesimo e Roccavignale

C.I.R.A. S.r.l è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);
Visto il D.Lgs 36/2023.

Importo Servizi/Forniture	3.260,00 €
Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 8 R.I.)	< 140.000 euro a) Affidamento diretto (rispetto principio rotazione)
Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)	No
Criterio di aggiudicazione:	prezzo
Scelta dell'O.E. (Art. 8.2.1 R.I.)	Possesso di documentate esperienze: conoscenza del territorio
Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)	No
Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)	13.1 R.I. - Ordine/conferma d'ordine Via mail
Note	

n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota mano d'opera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]	% Incidenza mano d'opera [€]
A - LAVORI						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
B - SERVIZI																
			Sistemazione della strada di accesso e pulizia dell'area adiacente Vasca "Casette" - Millesimo	A corpo	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00%
			Sistemazione e trinciatura della strada e del campo adiacente la strada Pozzo "Cerini" - Roccavignale	A corpo	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	100,00%
			Pulizia e sistemazione della strada di accesso e della zona adiacente la fossa biologica Loc. Borda - Millesimo	A corpo	910,00 €	0,00 €	0,00 €	910,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	910,00 €	0,00 €	910,00 €	100,00%
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	3.260,00 €	0,00 €	3.260,00 €	100,00%
C - FORNITURE																
				A corpo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
D - SICUREZZA AGGIUNTIVA																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	#DIV/0!
E - PRESTAZIONI IN ECONOMIA																
1	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
2	180	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
3	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00 €	1,82 €	35,61 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4	182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00 €	1,82 €	26,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano											0,00 €	0,00 €	3.260,00 €	0,00 €	3.260,00 €	100,00%

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO RIBASSO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.260,00 €	3.260,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.260,00 €	3.260,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	3.260,00 €	3.260,00 €
Prestazioni aggiuntive		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €	
4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €	
IMPORTO ULTERIORI SOMME	0,00 €	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO		0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €	0,00 €
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)		3.260,00 €
TOTALE		
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO RIBASSO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.260,00 €	3.260,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	3.260,00 €	3.260,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% SERVIZI	717,20 €	717,20 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP		0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.		0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		0,00 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	717,20 €	717,20 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	3.977,20 €	3.977,20 €

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	3.260,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.260,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	3.260,00 €
<i>Prestazioni aggiuntive</i>	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	
IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	3.260,00 €
IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	3.260,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	717,20 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	717,20 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	3.977,20 €

Ordine di lavoro emesso da ufficio acquisti su programma contabilità



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione

Art.31 comma 2 lettera n) All. II.14 del D.Lgs 36/23

**Manutenzione straordinaria strade di accesso a opere fisse di acquedotto e depurazione comuni di
Millesimo e Roccavignale**

OUTDOOR SERVICE DI ROSSO DANIELE
CIG B9953733B8
CUP ACQUEDOTTO B38B23001080005
CUP DEPURAZIONE B35H23003990005
Affidamento n° 229/2025 del 12/12/2025
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.E.C.:

VISTI e RICHIAMATI **gli atti di contabilità**

Il sottoscritto R.U.P.:Ing. Maurizio Valle

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata ultimata nel giorno

13/12/2025

Dego, 15/12/2025

L'appaltatore

R.U.P.:Ing.
Maurizio
Valle

OUTDOOR SERVICE DI
ROSSO DANIELE