

Dati affidamento								
R.U.P.:	Ing. Maurizio Valle				R.U.P.: Ing. Maurizio Valle			UT prima dell'affidamento
D.L.:	Ing. Maurizio Valle				D.L.:Ing. Maurizio Valle			AMM dopo acquisizione CIG
Elementi identificativi del progetto	CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE							UT dopo l'affidamento
Appaltatore	Tecno Costruzioni S.r.l.	P.IVA	00914300090					
Descrizione	Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale							
Affidamento ACQUEDOTTO	n°	090/2025	del	22.04.2025	Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025			
CIG Affidamento ACQUEDOTTO	B6942E37E3				CIG B6942E37E3			
CUP ACQUEDOTTO	B88B24000990005				CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005			
STATO FINALE	n.		del		STATO FINALE n. del	a tutto il		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	n.				CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE n.			
Categoria di opere generali	OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione							
Categoria di opere specializzate								
Categoria calcolo incidenza manodopera	CATEGORIA 9		0,1463					
Coeff incidenza costi della sicurezza	K		2,5%					
Ribasso lavori a corpo								
Ribasso lavori a misura								
Ordine di lavoro	n°	112/00	del	12.05.2025	Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025			
Co-An	IIA04/ROC/M999/0							

Documento motivazionale

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

C.I.R.A. S.r.l. è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);
Visto il D.Lgs 36/2023.

Importo lavori	4.945,00 €
Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 7 R.I.)	< 150.000 euro a.2)Affidamento diretto (senza rispetto principio rotazione)
Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)	No
Criterio di aggiudicazione:	prezzo
Scelta dell'O.E. (Art. 7.2.1 R.I.)	Possesso di documentate esperienze: esperienza pluriennale consolidata relativa all'oggetto dell'appalto
Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)	c. 6 - Affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.
Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)	13.1 R.I. - Ordine/conferma d'ordine Protocollo
Note	

n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota mano d'opera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]	% Incidenza mano d'opera [€]
A - LAVORI																
1			1. Allestimento cantiere, scavo con mezzo meccanico e a mano con posa casseforme per getto platea in cls confezionato a mano con fornitura e posa di rete metallica delle dim. 1.30x1.20 cm; 2. Scavo con mezzo meccanico e a mano con fornitura e posa linea n. 2 cavidotti de 50mm da nuovo basamento al pozzetto esistente adiacente al serbatoio, con successivo ripristino area; 3. Smontaggio/rimontaggio di ponteggio di castello di servizio per lavori in quota; 4. Rimozione tratto tubazione area troppo pieno in Pead de110, sostituzione tratto con fissaggio tramite staffe esistenti al serbatoio, con ribaltamento allaccio; 5. Scavo con mezzo meccanico e a mano con fornitura e posa tubazione Pead de110 e fornitura pezzi speciali in Pead per collegamenti e installazione contatore interno pozzetto esistente e ulteriore collegamento in pozzetto esistente acque bianche (lato valle) e successivo ripristino; 6. Fornitura e posa lente cieca in inox su saracinesca DN200 su tubazione scarico troppo pieno interno locale serbatoio; 7. Rinterro con escavatore e a mano buca in terreno naturale con materiale precedentemente scavato presente in cantiere.	A corpo	4.300,00 €	629,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €	1,00	629,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €	4.300,00 €	14,63%
Sommano prestazioni											629,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €	4.300,00 €	14,63%
B - SERVIZI																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
C - FORNITURE																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
D - SICUREZZA AGGIUNTIVA																
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	#DIV/0!
E - PRESTAZIONI IN ECONOMIA																
1	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
2	180	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
3	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00 €	1,82 €	35,61 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4	182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00 €	1,82 €	26,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Sommano											629,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €	4.300,00 €	14,63%

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI (a corpo)		
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	4.192,50 €	4.192,50 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	4.192,50 €	4.192,50 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	107,50 €	107,50 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	107,50 €	107,50 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 4.300,00	€ 4.300,00
EVENTUALI LAVORI (a misura)		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)		
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9		
4.Art. 120 c.3 l.b)	645,00 €	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €	
IMPORTO ULTERIORI SOMME	645,00 €	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	628,88 €	628,88 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	16,13 €	16,13 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO		0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	16,13 €	16,13 €
IMPORTO TOTALE EVENTUALI LAVORI A MISURA	645,00 €	645,00 €
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)		4.945,00 €
TOTALE		
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	4.821,38 €	4.821,38 €
IMPORTO RIBASSO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	123,63 €	123,63 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	4.945,00 €	4.945,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	1.087,90 €	1.087,90 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		0,00 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.087,90 €	1.087,90 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	6.032,90 €	6.032,90 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	PROGETTO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	629,09 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	92,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	721,09 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	0,00 €
Importo manodopera totale	721,09 €
Importo contrattuale	4.945,00 €
Incidenza manodopera	14,58%



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO
E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE**

Verbale di consegna lavori

Art.3 comma 1 All. II.14 del D.Lgs 36/23

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Tecno Costruzioni S.r.l.

CIG B6942E37E3

CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005

Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025

Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.L.:Ing. Maurizio Valle

Importo contrattuale

4.300,00 €

Ribasso lavori a corpo

0,00%

Ribasso lavori a misura

0,00%

VISTI e RICHIAMATI gli elaborati progettuali

VISTI e RICHIAMATI l'affidamento e il relativo ordine di lavoro in oggetto

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi a far data dal

13/05/2025

Il/la rappresentante legale dell'appaltatore si dichiara pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto e di luogo relative alla progettazione e all'esecuzione dei lavori, precisa inoltre di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a carico della ditta previsti nel capitolato speciale d'appalto ed accetta la consegna dei lavori senza eccezione alcuna;

Il tempo utile per la completa esecuzione dei lavori è quello fissato dall'ordine di lavoro e/o dai documenti di affidamento

Appaltatore

D.L.:

Tecno Costruzioni S.r.l.

Ing. Maurizio
Valle

 C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorzio@cirasu@pec.it, post@cir.it Web site: www.ciraservizioidrico.it																		
Libretto delle misure																		
Ditta		Tacono Costruzioni S.r.l.		Nota:						Sostituzione/Estensione?								
Data		29/08/2025								L [m]								
Comune		Roccevasigne																
Indirizzo/Posizione GPS																		
Tipologia*		MSA		**MOA-MOF-MSA-MSF														
Codice lavoro/Co-An**		ROC_1125_Serbatotto Strada_Ireti_MSA_T		I/A04/ROC/M999/0		**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI												
Descrizione		Interventi di adeguamento reti e impianti serbatotto Strada - Roccevasigne																
Tipologia prestazione		n°		Riferimento Anali dei prezzi / Prezzario		Descrizione		U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]
Prestazioni a corpo		1				1. Allentamento cerniere, scavo con mezzo meccanico e a mano con pala cassettoni per getto piatto in cls confezionato a mano con fornitura e posa di rete metallica delle dim. 1.30x1.20 cm; 2. Scavo con mezzo meccanico e a mano con fornitura e posa linea n. 2 cavidotti da 50mm da nuovo basamento al pozzetto esistente adiacente al serbatoto, con successivo ripristino area; 3. Smontaggio/rimontaggio di porteggio di cassetto di servizio per lavati in quiete; 4. Rimozione tratto tubazione area troppo pieno in Head del 10, sostituzione tratto con fissaggio tramite staffe esistenti al serbatoto, con ribattimento allaccio; 5. Scavo con mezzo meccanico e a mano con fornitura e posa tubazione Head del 10 e fornitura pezzi speciali in Head per collegamenti e installazione cavigliata interno pozzetto esistente e ulteriore collegamento in pozzetto esistente acqua bianche (foto vola) e successivo ripristino; 6. Fornitura e posa lente cileca in inox su scarico DN200 su tubazione scolo troppo pieno interno locale serbatoto; 7. Rintiro con escavatore e a mano buco in terreno naturale con materiale precedentemente scovato presente in cantiere.		A corpo	4.300,00 €	629,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €	1	629,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €



C.I.R.A. S.p.A.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorzio@circaservizioidrico.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

		Libretto delle misure								Sostituzione/Estensione?						
Ditta	Tacono Costruzioni S.r.l.		Note:								L [m]					
Data	26/08/2025															
Comune	Roccaricciola															
Indirizzo/Posizione GPS																
Tipologia*	MSA		*MOA-MOF-MSA-MSF													
Codice lavoro/Co-An**	ROC_1125_Serbatolo Strada_Irret_MSA_T		IA04/ROC/M999/0								**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI					
Descrizione	Lavori in economia															
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]		
Prestazioni a misura											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Prestazioni in economia		182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01	0	1,82	26,19	0	4,00	0,00 €	7,28 €	104,76 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											totali	0,00 €	7,28 €	104,76 €	0,00 €	
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maggiorazione per straordinario										0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	7,28 €	104,76 €	0,00 €		
Totale lordi											0,00 €	7,28 €	104,76 €	0,00 €		
											Ribasso d'asta				0,00%	
											Importo ribasso d'asta				0,00 €	
Totale al netto del R/A											0,00 €	7,28 €	104,76 €	0,00 €		
											Importo totale				112,04 €	

Registro di contabilità																				
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice interno	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'estate	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Ritenute infortuni 0,5%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Sostituzione/Es tensione	Lunghezza	Misure/Corpo/E conomia	
2	26/08/2025	Tecno Costruzioni S.r.l.	Roccavignale	UA04/ROC/M999/0	ROC 1125 Serbatotio Strada Ireti MSA T	€ 4.192,50	€ 0,00	€ 529,09	€ 107,50	€ 0,00	€ 4.192,50	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 4.300,00	MSA	Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025	0	0	Corpo	
3	26/08/2025	Tecno Costruzioni S.r.l.	Roccavignale	UA04/ROC/M999/0	ROC 1125 Serbatotio Strada Ireti MSA T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,28	€ 104,76	€ 0,00	€ 112,04	€ 0,00	€ 112,04	MSA	Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025	0	0	Economia	
						Totale	4.192,50 €	529,09 €	114,78 €	104,76 €	4.192,50 €	4.412,04 €	0,00 €	4.412,04 €						
						Corpo	4.192,50 €	529,09 €	107,50 €	0,00 €	4.192,50 €	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €						
						Misure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
						Economia	0,00 €	0,00 €	7,28 €	104,76 €	0,00 €	112,04 €	0,00 €	112,04 €						
						Controllo	4.192,50 €	0,00 €	529,09 €	114,78 €	104,76 €	4.192,50 €	4.412,04 €	0,00 €	4.412,04 €					
						ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok						
												Controllo	4.412,04 €	OK						



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Sommario registro di contabilità

a tutto il26/08/2025

Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025

Ditta Tecno Costruzioni S.r.l.

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodoper a non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Corpo/Misura/Economia
26/08/2025	€ 4.192,50	€ -	€ 629,09	€ 107,50	€ -	€ 4.192,50	€ 4.300,00	Corpo
26/08/2025	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Economia
Lavorazioni aggiuntive								
26/08/2025	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Misura
26/08/2025	€ -	€ -	€ -	€ 7,28	€ 104,76	€ -	€ 112,04	Economia
Totale								
26/08/2025	€ 4.192,50	€ -	€ 629,09	€ 114,78	€ 104,76	€ 4.192,50	€ 4.412,04	

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	4.192,50 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	4.192,50 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	107,50 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	107,50 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	4.300,00 €
LAVORI aggiuntivi	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	7,28 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	104,76 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	112,04 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	
4.Art. 120 c.3 l.b)	112,04 €
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	4.192,50 €
IMPORTO RIBASSO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	114,78 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	104,76 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	4.412,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	970,65 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	970,65 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.382,69 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	629,09 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	629,09 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	104,76 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	104,76 €
Importo manodopera totale	733,85 €
Importo contrattuale	4.412,04 €
Incidenza manodopera	16,63%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO
E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE**

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Appaltatore Tecno Costruzioni S.r.l.
Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025
CIG B6942E37E3
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Maurizio Valle

Ribasso lavori a corpo	0,00%
Ribasso lavori a misura	0,00%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 26/08/2025

Dego, 29/08/2025

L'impresa
Tecno
Costruzioni
S.r.l.

Il D.L.
Ing. Maurizio
Valle



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO
E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE**

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Appaltatore Tecno Costruzioni S.r.l.
Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025
CIG B6942E37E3
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Maurizio Valle

Stato Finale

a tutto il

26/08/2025

Importo lordo lavori soggetto a R/A	4.192,50
da cui detraendo per ribasso contrattuale	0,00
Importo lavori al netto del R/A	4.192,50
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	114,78
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	104,76
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	<u>4.412,04</u>
(diconsi euro QUATTROMILAQUATTROCENTODODICI/40)	

10/10/2025

L'impresa
Per accettazione

Il Direttore dei lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Appaltatore Tecno Costruzioni S.r.l.
Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025
CIG B6942E37E3
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Maurizio Valle

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
4.192,50 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	4.192,50 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
4.192,50 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	4.192,50 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
107,50 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	107,50 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
107,50 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	107,50 €
4.300,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	4.300,00 €
LAVORI aggiuntivi		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 628,88	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
€ 16,13	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	7,28 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	104,76 €
€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	112,04 €
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
645,00 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	112,04 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 4.821,38	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	4.192,50 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
€ 123,63	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	114,78 €

€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	104,76 €
€ 4.945,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	4.412,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
1.087,90 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	970,65 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
1.087,90 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	970,65 €
6.032,90 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	5.382,69 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
629,09 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	629,09 €
92,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
721,09 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	629,09 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	104,76 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	104,76 €
721,09 €	Importo manodopera totale	733,85 €
4.945,00 €	Importo contrattuale	4.412,04 €
14,58%	Incidenza manodopera	16,63%

Finanziamento	Da tariffa	Vedasi convenzione
Ribasso lavori a corpo	0,00%	
Ribasso lavori a misura	0,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025
Contratto		
Varianti, opzioni e clausole contrattuali		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)		No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5		No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9		No
4. Art. 120 c.3 l.b)		Si
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11		No
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23		No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10		No
Ultimazione lavori		26/08/2025
Penali		No
Danni di forza maggiore		No
Ordini di servizio		No
Importo lavori in economia		104,76 €
Pagamenti in acconto		No
Confronto somme autorizzate		
Importo netto autorizzato		€ 4.945,00
Importo netto del conto finale		€ 4.412,04
Minor/Maggior spesa		-€ 532,96
Accordi bonari		No
Riserve dell'impresa		No

Cessione crediti

No

L'impresa
Tecno Costruzioni S.r.l.

Dego, 10/10/2025
Il D.L.
10/10/2025

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO
E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE**

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Appaltatore Tecno Costruzioni S.r.l.
Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025
CIG B6942E37E3
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Maurizio Valle

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il	26/08/2025
Importo rata	€ 4.412,04
IVA 22%	€ 970,65
Totale	€ 5.382,69

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 4.412,04

di cui:

Per lavori e somministrazioni € 4.412,04

Per € 0,00

Sommano € 4.412,04

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni € 0,00

Penali e indennizzi € 0,00

L'ammontare dei certificati precedenti € 0,00

Totale deduzioni € 0,00

Risulta il credito dell'impresa in € 4.412,04

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di € 4.412,04

(diconsi euro QUATTROMILAQUATTROCENTODODICI/40)

oltre a IVA 22% pari a € € 970,65

In totale € 5.382,69

Dego, 10/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO
E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE**

Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale

Appaltatore Tecno Costruzioni S.r.l.
Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025
CIG B6942E37E3
CUP ACQUEDOTTO B88B24000990005
Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Maurizio Valle

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	10/10/2025
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	10/10/2025
Importo netto del conto finale	4.412,04 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA
con PAT n. 026856033/51

Dego, 17/12/2025

Appaltatore Tecno
Costruzioni S.r.l.

Il D.L.
Ing. Maurizio
Valle

Indicazioni fatturazione							
Tecno Costruzioni S.r.l.							
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORTILE LOC. MOIE DI PIANISSOLO E DELL'ACQUEDOTTO PALLAVIERE							
Interventi di adeguamento reti e impianti serbatoio Strada - Roccavignale							
Affidamento n° 090/2025 del 22.04.2025							
Ordine di lavoro n° 112/00 del 12.05.2025							
STATO FINALE del 10.10.2025							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Roccavignale	I/A04/ROC/M999/0	ROC_1125_Serbatotio Strada_Ireti_MSA_T	4.412,04 €				
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	4.412,04 €	B6942E37E3	B88B24000990005	4.412,04 €