

Fase procedurale	Attività/Procedura	Tipo attività	Operatore economico/Addetto	Descrizione sintetica	CIG	Sottofase	Durata	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
00314 Collaudo			Personale interno CIRA				610	29/07/2024	31/03/2026
	Attività di coordinamento rilievo in campo e restituzione su supporto GIS	01-Non gara	Personale interno CIRA				182	30/09/2025	31/03/2026
	Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS	03-Gara no cig	Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR)	ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS			0	31/03/2026	31/03/2026
	Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori	03-Gara no cig	P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR)	ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori			22	09/03/2026	31/03/2026
	Strumento per rilievo GPS e software topografico	02-Gara	GEC Software Srl	Fornitura strumento topografico	B29C98E866		170	29/07/2024	15/01/2025
	Supporti informatici per tecnici in campo/strumento	02-Gara	Sfera Srl	Fornitura supporti informatici	B42A501138		16	15/03/2026	31/03/2026
	Modellazione idraulica e calibrazione	02-Gara	Politecnico di Torino	Servizio modellazione idraulica	B3F14282F4		16	15/03/2026	31/03/2026
	Progetto pilota: Fornitura strumenti per la misurazione delle portate	02-Gara	Kamstrup Italy Srl	Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata	B4CB4A5D97		37	17/03/2025	23/04/2025
	Progetto pilota: Fornitura strumenti per la misura delle pressioni e implementazione telecontrollo	02-Gara	Sfera Srl	Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni	B50C58EA12		8	25/06/2025	03/07/2025
	Progetto pilota: Installazione misuratori di portata	01-Non gara	Personale interno CIRA				335	30/04/2025	31/03/2026
	Progetto pilota: Installazione misuratori di pressione	01-Non gara	Personale interno CIRA				273	01/07/2025	31/03/2026
	Fornitura misuratori di portata	02-Gara	Kamstrup Italy Srl	Fornitura misuratori idrici di linea	B5DCB2A556		126	29/08/2025	02/01/2026
	Implementazione telecontrollo	02-Gara	Sfera Srl	Implementazione telecontrollo	B6FC4DE765		16	15/03/2026	31/03/2026
	Installazione misuratori di portata	01-Non gara	Personale interno CIRA				16	15/03/2026	31/03/2026
	Installazione misuratori di pressione	01-Non gara	Personale interno CIRA				16	15/03/2026	31/03/2026
	Controllo attivo delle perdite	02-Gara	HR Wellengford	Fornitura Software di controllo attivo delle perdite	B5323F4487		16	15/03/2026	31/03/2026
	Gestione delle reti idriche	02-Gara	Beta 80 SpA Software e Sistemi	Software gestione delle reti	B6B53952F2		16	15/03/2026	31/03/2026
	Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche	02-Gara	Volta S.p.a.	Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche	B99C9A90B7		98	23/12/2025	31/03/2026
	Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica	02-Gara	In corso di definizione	Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica	In corso di definizione		11	20/03/2026	31/03/2026