

Fase procedurale	Attività/Procedura	Tipo attività	Operatore economico/Addetto	Descrizione sintetica	CIG	Sottofase	Durata	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
00309 Predisposizione capitolato e bando di gara			Personale Interno CIRA	Predisposizione documentazione tecnica e amministrativa			617	21/06/2024	28/02/2026
			Ing. Alberto Marabotto	Consulenza tecnico amministrativa	B40E03477A				
	Procedura n° PNRR A1	03-Gara no cig	Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR)	ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS			25	29/07/2024	23/08/2024
	Procedura n° PNRR A2	03-Gara no cig	P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR)	ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori			177	29/07/2024	22/01/2025
	Procedura n° 151/2024	02-Gara	Ing. Alessandro Barbero	Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra	B335633AD3		59	29/07/2024	26/09/2024
	Procedura n° 155/2024	02-Gara	Ing. Alberto Marabotto	Servizio di consulenza tecnico amministrativa	B40E03477A		67	29/07/2024	04/10/2024
	Procedura n° 126/2024	02-Gara	GEC Software Srl	Fornitura strumento topografico	B29C98E866		35	21/06/2024	26/07/2024
	Procedura n° 167/2024	02-Gara	Sfera Srl	Fornitura supporti informatici	B42A501138		92	29/07/2024	29/10/2024
	Procedura n° 134/2024	02-Gara	Politecnico di Torino	Servizio modellazione idraulica	B3F14282F4		30	29/07/2024	28/08/2024
	Procedura n° 199/2024	02-Gara	Kamstrup Italy Srl	Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata	B4CB4A5D97		115	29/07/2024	21/11/2024
	Procedura n° 206/2024	02-Gara	Sfera Srl	Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni	B50C58EA12		129	29/07/2024	05/12/2024
	Procedura n° 035/2025	02-Gara	Kamstrup Italy Srl	Fornitura misuratori idrici di linea	B5DCB2A556		192	29/07/2024	06/02/2025
	Procedura n° 100/2025	02-Gara	Sfera Srl	Implementazione telecontrollo	B6FC4DE765		284	29/07/2024	09/05/2025
	Procedura n° 004/2025	02-Gara	HR Wellingford	Fornitura Software di controllo attivo delle perdite	B5323F4487		158	29/07/2024	03/01/2025
	Procedura n° 085/2025	02-Gara	Beta 80 SpA Software e Sistemi	Software gestione delle reti	B6B53952F2		256	29/07/2024	11/04/2025
	Procedura n° 225/2025	02-Gara	Volta S.p.a.	Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche	B99C9A90B7		500	29/07/2024	11/12/2025
	Procedura n°	02-Gara	In corso di definizione	Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica	In corso di definizione		579	29/07/2024	28/02/2026