

Fase procedurale	Attività/Procedura	Tipo attività	Operatore economico/Addetto	Descrizione sintetica	CIG	Sottofase	Durata	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
00307 Progettazione esecutiva	Progetto Pilota comune di Carcare	01-Non gara	Personale interno CIRA	Redazione elaborati			567	29/07/2024	16/02/2026
			Personale interno CIRA	Analisi critica dei risultati finali dell'intero progetto su scala ridotta (Comune di Carcare)			551	29/07/2024	31/01/2026
						Rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS	170	29/07/2024	15/01/2025
						Modellazione idraulica	551	29/07/2024	31/01/2026
						Distrettualizzazione e controllo attivo delle perdite	367	29/07/2024	31/07/2025
	Scelta dei distretti di massima	01-Non gara	Personale interno CIRA	Individuazione punti di istallazione misuratori			489	29/07/2024	30/11/2025
	Lavori di sostituzione tratti di rete idrica	01-Non gara	Personale interno CIRA	Redazione elaborati			567	29/07/2024	16/02/2026