

Fase procedurale	Attività/Procedura	Tipo attività	Operatore economico/Addetto	Descrizione sintetica	CIG	Sottofase	Durata	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
00310 Pubblicazione bando di gara			Personale interno CIRA	Gestione affidamenti e procedure di gara			589	26/07/2024	07/03/2026
	Procedura n° PNRR A1	03-Gara no cig	Geom. Russo Giulio (Assunzione a valere su fondi PNRR)	ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Geometra -Assistenza rilievo delle reti idriche e rappresentazione tramite GIS			31	23/08/2024	23/09/2024
	Procedura n° PNRR A2	03-Gara no cig	P.I. Schinca Michele (Assunzione a valere su fondi PNRR)	ADDETTO/A AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Perito - Assistenza rilievo dei manufatti idrici e gestione posa misuratori			16	22/01/2025	07/02/2025
	Procedura n° 151/2024	02-Gara	Ing. Alessandro Barbero	Servizio consulenza membro esterno concorso Geometra	B335633AD3		0	26/09/2024	26/09/2024
	Procedura n° 155/2024	02-Gara	Ing. Alberto Marabotto	Servizio di consulenza tecnico amministrativa	B40E03477A		14	04/10/2024	18/10/2024
	Procedura n° 126/2024	02-Gara	GEC Software Srl	Fornitura strumento topografico	B29C98E866		0	26/07/2024	26/07/2024
	Procedura n° 167/2024	02-Gara	Sfera Srl	Fornitura supporti informatici	B42A501138		7	29/10/2024	05/11/2024
	Procedura n° 134/2024	02-Gara	Politecnico di Torino	Servizio modellazione idraulica	B3F14282F4		51	28/08/2024	18/10/2024
	Procedura n° 199/2024	02-Gara	Kamstrup Italy Srl	Progetto pilota - Fornitura misuratori di portata	B4CB4A5D97		14	21/11/2024	05/12/2024
	Procedura n° 206/2024	02-Gara	Sfera Srl	Progetto pilota-Fornitura telecontrollo e strumenti di misura delle pressioni	B50C58EA12		15	05/12/2024	20/12/2024
	Procedura n° 035/2025	02-Gara	Kamstrup Italy Srl	Fornitura misuratori idrici di linea	B5DCB2A556		19	06/02/2025	25/02/2025
	Procedura n° 100/2025	02-Gara	Sfera Srl	Implementazione telecontrollo	B6FC4DE765		12	09/05/2025	21/05/2025
	Procedura n° 004/2025	02-Gara	HR Wellngford	Fornitura Software di controllo attivo delle perdite	B5323F4487		7	03/01/2025	10/01/2025
	Procedura n° 085/2025	02-Gara	Beta 80 SpA Software e Sistemi	Software gestione delle reti	B6B53952F2		19	11/04/2025	30/04/2025
	Procedura n° 225/2025	02-Gara	Volta S.p.a.	Fornitura attrezzatura specifica ricerca e riduzione dispersioni idriche	B99C9A90B7		4	11/12/2025	15/12/2025
	Procedura n°	02-Gara	In corso di definizione	Sostituzione/Riabilitazione tratti di rete idrica	In corso di definizione		7	28/02/2026	07/03/2026