



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

DEG 2 - Rifacimento tubazione di attraversamento acquedotto staffata a opera esistente Loc. Frassoneta

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092800094

CIG: B4575247C5

CUP: B38B24000260007

Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE

D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 5431,47 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)

ribasso lavori a corpo -

ribasso lavori a misura 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO- DEG 2 - MARENCO MARCO	CONSUNTIVO
LAVORI (a misura)		
2.640,10 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	1.336,16 €
35,37 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
3.141,60 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
5.817,07 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	1.336,16 €
1.163,41 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	267,00 €
282,70 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	120,75 €
495,12 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	123,96 €
777,82 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	
5.431,48 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	1.313,87 €
	importi per opzioni:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
814,71 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 5.817,07	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	1.336,16 €
€ 1.163,41	IMPORTO RIBASSO	267,00 €
€ 282,70	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	120,75 €
€ 495,12	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	123,96 €
6.246,19 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	1.313,87 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 1.374,16	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	289,05 €
€ 659,49	Spese tecniche attività di supporto al RUP	527,59 €
€ 26,38	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
€ 150,89	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	116,07 €
€ 500,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
€ 131,90	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
€ 910,99	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
€ 3.753,81	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	932,71 €
€ 10.000,00	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	2.246,58 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
1.959,01 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	850,30 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
1.959,01 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	850,30 €

0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
495,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	123,96 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
495,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	123,96 €
2.454,13 €	Importo manodopera totale	974,26 €
5.431,48 €	Importo contrattuale	1.313,87 €
45,18%	Incidenza manodopera	74,15%

Finanziamento	1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025	In attesa di attribuzione
ribasso lavori a corpo	a corpo	
ribasso lavori a misura	20,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza	Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 544/2024 del 28/10/2024
Varianti, opzioni e clausole contrattuali		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)		No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5		No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9		No
4.Art. 120 c.3 l.b)		No
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11		No
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23		No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10		No
Ultimazione lavori		29/08/2025
Penali		No
Danni di forza maggiore		No
Ordini di servizio		No
Importo lavori in economia		0,00 €
Pagamenti in acconto		No

	Confronto somme autorizzate	
Importo netto autorizzato		€ 5.431,47
Importo netto del conto finale		€ 1.313,87
Minor spesa		-€ 4.117,60
Accordi bonari	No	
Riserve dell'impresa	No	
Cessione crediti	No	

L'impresa

Dego, 13/10/2025
Il D.L.