



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it
Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Relazione sul conto finale

DEG 1 - Rifacimento attraversamento acquedotto in alveo Loc. Martinetto

Appaltatore: MARENCO MARCO, con sede in Dego – Loc. Governatori b. 3/2 - Partita I.V.A. n. 014092800094
CIG: B4574F50FE
CUP: B38B24000260007
Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 544/2024 del 28/10/2024

R.U.P. ING. MAURIZIO VALLE
D.L.: ING. MAURIZIO VALLE

Importo contrattuale: € 8.749,63 già ridotto per opzione art. 140 c. 3 D.Lgs. 36/2023 escluso I.V.A. (22%)
ribasso lavori a corpo -
ribasso lavori a misura 20%

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO- DEG 1 - MARENCO MARCO	CONSUNTIVO
LAVORI (a misura)		
7.897,49 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	642,88 €
385,37 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
1.056,11 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
9.338,97 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	642,88 €
1.867,79 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	128,58 €
288,22 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	44,56 €
990,24 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	234,00 €
1.278,46 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	278,56 €
8.749,64 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	792,86 €
	importi per opzioni:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
1.312,44 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 9.338,97	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	642,88 €
€ 1.867,79	IMPORTO RIBASSO	128,58 €
€ 288,22	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	€ 44,56
€ 990,24	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	€ 234,00
10.062,08 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	792,86 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 2.213,66	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	174,43 €
€ 1.061,74	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
€ 42,47	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
€ 242,93	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
€ 500,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
€ 212,35	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
€ 1.164,77	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
€ 5.437,92	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	174,43 €
€ 15.500,00	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	967,29 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
3.683,97 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	558,46 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
3.683,97 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	558,46 €

0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
990,24 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	234,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
990,24 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	234,00 €
4.674,21 €	Importo manodopera totale	792,46 €
8.749,64 €	Importo contrattuale	792,86 €
53,42%	Incidenza manodopera	99,95%

Finanziamento	1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025	In attesa
ribasso lavori a corpo	a corpo	
ribasso lavori a misura	20,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I./Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza	Verbale di affidamento e consegna lavori in somma urgenza prot. n. 544/2024 del 28/10/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No
4.Art. 120 c.3 l.b)	No
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No
Ultimazione lavori	29/08/2025
Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Importo lavori in economia	No
Pagamenti in acconto	No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 8.749,63
Importo netto del conto finale	€ 792,86
Minor spesa	-€ 7.956,77
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa

Dego, 13/10/2025

Il D.L.