



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024

## Certificato di regolare esecuzione

Art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/23

**Attività di supporto al RUP**

Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s  
CIG B70257F504

CUP B88B24000900007 -B98B24000130007-B98B24000130007-B98B24000130007-  
B98B24000130007-B98B24000130007-B38B24000280007-B38B24000280007-  
B38B24000290007-B38B24000290007-B28B24000070007-B38B24000260007-  
B38B24000260007-B38B24000260007-B38B24000260007-B38B24000270007-  
B38B24000250007-B38B24000250007-B38B24000250007-B38B24000250007-  
B58B24000130007-B68B24000170007-B68B24000180007-B68B24000160007

Affidamento n° 111 del 23/05/2025

Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025

Interventi ALT1 CAI4 CAI5 COS1 PAL1

Interventi CAR1 CAR2 CAR4 DEG2 DEG3 DEG4 MAL2 MAL4 PIA2 PIA DEP1

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.E.C.: Non nominato

Il sottoscritto R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

**VISTI e RICHIAMATI** gli atti progettuali

**CONSIDERATO CHE:**

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- la prestazione fornita in base alle verifiche eseguite risponde per quantità e qualità alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso di essa;

**CERTIFICA**

che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita come da:

STATO di AVANZAMENTO Finale del

20/02/2025

Certificato di pagamento restituzione ritenuta infortuni del

20/02/2025

si procede altresì allo svincolo della ritenuta 0,5% per infortuni come da:

Certificato di pagamento restituzione ritenuta infortuni del

20/02/2026


Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna;

Dego, 20/02/2026

L'Appaltatore

Studio Bagnasco di  
Bagnasco Marta & C.  
S.a.s

R.U.P.: Ing.  
Maurizio Valle

	<p>C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it</p>	
<b>PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
28.763,25 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	25.803,29 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
<b>28.763,25 €</b>	<b>IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>25.803,29 €</b>
<b>5.752,65 €</b>	<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>5.160,65 €</b>
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>23.010,60 €</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>20.642,64 €</b>
<b><i>Prestazioni aggiuntive</i></b>		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
2.991,38 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
<b>2.991,38 €</b>	<b>IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>598,28 €</b>	<b>IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>	<b>0,00 €</b>
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
<b>2.393,10 €</b>	<b>IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>	<b>0,00 €</b>

	di cui:	0,00 €
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
2.991,38 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
<b>TOTALE</b>		
<b>31.754,62 €</b>	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>25.803,29 €</b>
<b>6.350,92 €</b>	<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>5.160,65 €</b>
<b>0,00 €</b>	<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>0,00 €</b>	<b>ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>25.403,70 €</b>	<b>IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>20.642,64 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
5.588,81 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	4.541,38 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
<b>5.588,81 €</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>4.541,38 €</b>
<b>30.992,51 €</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>25.184,02 €</b>

<b>Finanziamento</b>	1° PIANO DI STRALCIO O.C.D.P.C. N. 1134/2025	In attesa di attribuzione
<b>Ribasso</b>		20,00%
<b>Garanzia</b>		
<b>Garanzia provvisoria</b>	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
<b>Garanzia definitiva</b>	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
<b>Contratto</b>	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025
<b>Varianti, opzioni e clausole contrattuali</b>		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)		No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5		No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9		No
4.Art. 120 c.3 l.b)		Sì
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11		No
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23		No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10		No
<b>Ultimazione lavori</b>		18/02/2026
<b>Penali</b>		No
<b>Danni di forza maggiore</b>		No

**Ordini di servizio**  
**Pagamenti in acconto**

No  
No

**Confronto somme autorizzate**

Importo netto autorizzato	€ 25.403,70
Importo netto del conto finale	€ 20.642,64
Minor/Maggior spesa	-€ 4.761,06
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No