

n° parcella	Estremi dell'appaltatore	P.IVA dell'appaltatore	Elementi identificativi del progetto	CIG	CUP	Co-An	Affidamento	Riferimento Ordine/Contratto	Stato avanzamento		Certificato di pagamento		Oggetto attività prestata	Importo [€]		
																Per forniture/Servizi
1	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000280007	G/F99/CAR/9997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - CAR1	396,97 €	-1,98 €	394,99 €
2	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000280007	I/F11/CAR/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - CAR2	1.108,50 €	-5,54 €	1.102,96 €
3	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000290007	I/A07/CAR/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - CAR4	1.173,64 €	-5,87 €	1.167,77 €
4	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000260007	I/A02/DEG/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - DEG2	527,59 €	-2,64 €	524,95 €
5	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000260007	I/A06/DEG/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - DEG3	2.209,41 €	-11,05 €	2.198,36 €
6	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000260007	I/A02/DEG/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - DEG4	1.868,08 €	-9,34 €	1.858,74 €
7	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000250007	I/A02/MAL/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - MAL2	696,82 €	-3,48 €	693,34 €
8	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B38B24000250007	I/A02/MAL/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - MAL4	2.715,55 €	-13,58 €	2.701,97 €
9	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B68B24000180007	I/A10/PIA/R997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - PIA2	1.335,04 €	-6,68 €	1.328,36 €
10	Studio Bagnasco di Bagnasco Marta & C. S.a.s	01757100092	Evento alluvionale del 26 e 27 Ottobre 2024	CIG B70257F504	B68B24000160007	I/D22/PIA/N997/0	Affidamento n° 111 del 23/05/2025	Ordine di lavoro n° 124/00 del 26/05/2025	STATO di AVANZAMENTO Finale del	20/02/2025	Certificato di pagamento Finale del	20/02/2025	Attività di supporto al RUP - PIA DEP1	4.378,89 €	-21,89 €	4.357,00 €