

Dati affidamento						
R.U.P.:	Ing. Maurizio Valle				R.U.P.: Ing. Maurizio Valle	UT prima dell'affidamento
D.L.:	Ing. Jessica Carla Giordano				D.L.:Ing. Jessica Carla Giordano	AMM dopo acquisizione CIG
Elementi identificativi del progetto						UT dopo l'affidamento
Appaltatore	Marengo Marco	P.IVA				
Descrizione	Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)					
Affidamento FOGNATURA	n°	052/2026	del	11/03/2026	Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026	
CIG Affidamento FOGNATURA		BACAE5BEB6			CIG BACAE5BEB6	
CUP FOGNATURA	B68B25000080005				CUP FOGNATURA B68B25000080005	
STATO FINALE			del	11/03/2026	STATO FINALE del 11/03/2026	a tutto il
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	n.				CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE n.	07/03/2026
Categoria di opere generali						
Categoria di opere specializzate						
Categoria calcolo incidenza manodopera						
Coeff incidenza costi della siurezza	K					
Ribasso lavori a corpo						
Ribasso lavori a misura						
Ordine di lavoro	n°		del		Ordine di lavoro n° del	
Co-An						

Documento motivazionale

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

C.I.R.A. S.r.l è una Società a totale partecipazione pubblica, Gestore del SII;
Con delibera n°77 del 21/12/2023 è stato approvato dal CDA il Regolamento Interno per le procedure di affidamento (R.I);
Visto il D.Lgs 36/2023.

Importo lavori	10.500,77 €
Tipologia di affidamento (Appendice 2 - Art. 7 R.I.)	< 150.000 euro a.1)Affidamento diretto (rispetto principio rotazione)
Procedura negoziata senza indizione di gara (Art. 158 D.Lgs 36/23)	No
Criterio di aggiudicazione:	prezzo
Scelta dell'O.E. (Art. 7.2.1 R.I.)	Possesso di documentate esperienze: conoscenza del territorio
Deroga al principio di rotazione (Art. 49 D.Lgs 36/23)	
Modalità di stipula del contratto (Art. 13 R.I.)	
Note	

n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota mano d'opera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]	% Incidenza mano d'opera [€]		
A - LAVORI																		
1			Rifacimento tratto di fognatura in Loc. Stazione - Deگو (SV)	A corpo	10.500,77 €	4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	1,00	4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	10.500,77 €	57,00%		
											Sommano prestazioni		4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	10.500,77 €	57,00%
B - SERVIZI																		
											Sommano prestazioni		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
C - FORNITURE																		
											Sommano prestazioni		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
D - SICUREZZA AGGIUNTIVA																		
											Sommano prestazioni		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
E - PRESTAZIONI IN ECONOMIA																		
1	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
2	180	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
3	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00 €	1,82 €	35,61 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
4	182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00 €	1,82 €	26,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		
											Sommano prestazioni		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
											Sommano		4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	10.500,77 €	57,00%

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI (a corpo)		
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	8.544,72 €	8.544,72 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	8.544,72 €	8.544,72 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	318,05 €	318,05 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.638,00 €	1.638,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	1.956,05 €	1.956,05 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 10.500,77	€ 10.500,77
EVENTUALI LAVORI (a misura)		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €	
4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €	
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €	
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €	
IMPORTO ULTERIORI SOMME	0,00 €	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO		0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €	0,00 €
IMPORTO TOTALE EVENTUALI LAVORI A MISURA	0,00 €	0,00 €
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)		10.500,77 €
TOTALE		
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	8.544,72 €	8.544,72 €
IMPORTO RIBASSO		0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	318,05 €	318,05 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.638,00 €	1.638,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	10.500,77 €	10.500,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.310,17 €	2.310,17 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.		0,00 €
INCENTIVO RUP 2%		0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		0,00 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.310,17 €	2.310,17 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	12.810,94 €	12.810,94 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	PROGETTO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	4.347,69 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	4.347,69 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.638,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.638,00 €
Importo manodopera totale	5.985,69 €
Importo contrattuale	10.500,77 €
Incidenza manodopera	57,00%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Verbale di consegna lavori

Art.3 comma 1 All. II.14 del D.Lgs 36/23

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Marenco Marco
CIG BACAE5BEB6
CUP FOGNATURA B68B24000310005
Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica Carla Giordano

Importo contrattuale	10.500,77 €
Ribasso lavori a corpo	0,00%
Ribasso lavori a misura	0,00%

VISTI e RICHIAMATI gli elaborati progettuali

VISTI e RICHIAMATI l'affidamento e il relativo ordine di lavoro in oggetto

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi a far data dal

04/11/2025

Il/la rappresentante legale dell'appaltatore si dichiara pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto e di luogo relative alla progettazione e all'esecuzione dei lavori, precisa inoltre di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a carico della ditta previsti nel capitolato speciale d'appalto ed accetta la consegna dei lavori senza eccezione alcuna;

Il tempo utile per la completa esecuzione dei lavori è quello fissato dall'ordine di lavoro e/o dai documenti di affidamento

Appaltatore
Marenco Marco

D.L.:
Ing. Jessica
Carla
Giordano



C.I.R.A. S.r.l.
 Sede legale e Impianto di depurazione
 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013
 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
 E-mail: info@ciraservizioidrico.it
 Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
 Web site: www.ciraservizioidrico.it

Libretto delle misure

Ditta	Marenco Marco	Note:								Sostituzione/Estensione?									
Data	04/11/2025									S	L [m]	24							
Comune	Dego																		
Indirizzo/Posizione GPS																			
Tipologia*	MSF	*MOA-MOF-MSA-MSF																	
Codice lavoro/Co-An**	DEG_041125_stazione_MSf_M	I/F11/CIR/R999/0	**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI																
Descrizione	Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)																		
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Anali dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]					
Prestazioni a corpo	1	0	Rifacimento tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)	A corpo	10500,77	4347,69	318,05	1638	8544,72	1	4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
										totali	4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €					
Prestazioni in economia											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Materiali											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Totali lordi											4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €					
													Ribasso d'asta	0,00 €					
													Importo ribasso d'asta	0,00 €					
Totali al netto del R/A											4.347,69 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €					
													Importo totale	10.500,77 €					

Registro di contabilità																			
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice Interno	Importo lordo lavori soggetto a RIA	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a RIA	Importo oneri sicurezza non soggetto a RIA	Importo manodopera non soggetto a RIA	Importo lavori al netto del RIA	Importo totale	Ritenuta Infortuni 0,6%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Scettizzazione/Estensione	Lunghezza	Misura/Corpo/ Economia
2	04/11/2025	Marengo Marco	Dego	UF11/CI/RV/999/0	DEG_041125_stazione MSF_M	€ 8.544,72	€ 0,00	€ 4.347,89	€ 318,05	€ 1.638,00	€ 8.544,72	€ 10.500,77	€ 0,00	€ 10.500,77	MSF	Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026	S	24	Corpo
					Totale	8.544,72 €	0,00 €	4.347,89 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	10.500,77 €	0,00 €	10.500,77 €					
					Corpo	8.544,72 €	0,00 €	4.347,89 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	10.500,77 €	0,00 €	10.500,77 €					
					Misura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
					Economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
					Affidamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
					Controllo	8.544,72 €	0,00 €	4.347,89 €	318,05 €	1.638,00 €	8.544,72 €	10.500,77 €	0,00 €	10.500,77 €					
						ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok					
											Controllo	10.500,77 €	OK						

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Sommario registro di contabilità

a tutto il

07/03/2026

Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026

Ditta Marenco Marco

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Corpo/Misura/Economia
07/03/2026	€ 8.544,72	€ -	€ 4.347,69	€ 318,05	€ 1.638,00	€ 8.544,72	€ 10.500,77	Corpo

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	8.544,72 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	8.544,72 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	318,05 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	1.638,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.956,05 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	10.500,77 €
LAVORI (a misura)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	8.544,72 €
IMPORTO RIBASSO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	318,05 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.638,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	10.500,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.310,17 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.310,17 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	12.810,94 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	4.347,69 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	4.347,69 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.638,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.638,00 €
Importo manodopera totale	5.985,69 €
Importo contrattuale	10.500,77 €
Incidenza manodopera	57,00%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Marenco Marco

CIG BACAE5BEB6

CUP FOGNATURA B68B24000310005

Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.L.:Ing. Jessica Carla Giordano

Importo contrattuale

10.500,77 €

Ribasso lavori a corpo

0,00%

Ribasso lavori a misura

0,00%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno

07/03/2026

Dego, 11/03/2026

L'appaltatore

Il D.L.

Marenco Marco

Ing. Jessica
Carla
Giordano



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Marengo Marco
CIG BACAE5BEB6
CUP FOGNATURA B68B24000310005
Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica Carla Giordano
Importo contrattuale
Ribasso lavori a corpo
Ribasso lavori a misura

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
8.544,72 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	8.544,72 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
8.544,72 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	8.544,72 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
318,05 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	318,05 €
1.638,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	1.638,00 €
1.956,05 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.956,05 €
10.500,77 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	10.500,77 €
LAVORI (a misura)		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
0,00 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 8.544,72	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	8.544,72 €

€ 0,00	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
€ 318,05	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	318,05 €
€ 1.638,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.638,00 €
€ 10.500,77	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	10.500,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
2.310,17 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	2.310,17 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
2.310,17 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.310,17 €
12.810,94 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	12.810,94 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
4.347,69 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	4.347,69 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
4.347,69 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	4.347,69 €
1.638,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	1.638,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
1.638,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.638,00 €
5.985,69 €	Importo manodopera totale	5.985,69 €
10.500,77 €	Importo contrattuale	10.500,77 €
57,00%	Incidenza manodopera	57,00%

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori a corpo	0,00%	
Ribasso lavori a misura	0,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro n° del
Contratto		
Varianti, opzioni e clausole contrattuali		
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)		No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5		No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9		No
4. Art. 120 c.3 l.b)		No
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11		No
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23		No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10		No
Ultimazione lavori		07/03/2026
Penali		No
Danni di forza maggiore		No
Ordini di servizio		No
Importo lavori in economia		1.638,00 €
Pagamenti in acconto		No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 10.500,77
Importo netto del conto finale	€ 10.500,77
Minor/Maggior spesa	€ 0,00
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Marenco Marco

Dego, 11/03/2026
Il D.L.



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Marengo Marco
CIG BACAE5BEB6
CUP FOGNATURA B68B24000310005
Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica Carla Giordano

Stato Finale

a tutto il

07/03/2026

Importo lordo lavori soggetto a R/A	8.544,72
da cui detraendo per ribasso contrattuale	0,00
Importo lavori al netto del R/A	8.544,72
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	318,05
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	1.638,00
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	10.500,77

(diconsi euro DIECIMILACINQUECENTO/77)

11/03/2026

Dego, 11/03/2026

Il Direttore dei lavori

L'appaltatore
Per accettazione

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Marengo Marco
CIG BACAE5BEB6
CUP FOGNATURA B68B24000310005
Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica Carla Giord

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il 07/03/2026

Importo rata	€ 10.500,77
IVA 22%	€ 2.310,17
Totale	€ 12.810,94

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 10.500,77

di cui:

Per lavori e somministrazioni € 10.500,77

Per € 0,00

Sommano € 10.500,77

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni € 0,00

Penali e indennizzi € 0,00

L'ammontare dei certificati precedenti € 0,00

Totale deduzioni € 0,00**Risulta il credito dell'impresa in € 10.500,77**

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di € 10.500,77

(diconsi euro DIECIMILACINQUECENTO/77)

oltre a IVA 22% pari a € € 2.310,17

In totale € 12.810,94

Dego, 11/03/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)

Marenco Marco
CIG BACAE5BEB6
CUP FOGNATURA B68B24000310005
Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026
Ordine di lavoro n° del
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.:Ing. Jessica Carla Giordano

Il sottoscritto Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	11/03/2026
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	11/03/2026
Importo netto del conto finale	10.500,77 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Dego, 11/03/2026

L'appaltatore
Marenco Marco

Il D.L.
Ing. Jessica
Carla
Giordano

Indicazioni fatturazione							
Marengo Marco							
Lavori di sostituzione tratto di fognatura in Loc. Stazione - Dego (SV)							
Affidamento n° 052/2026 del 11/03/2026							
STATO FINALE del 11/03/2026							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Dego	I/F11/CIR/R999/0	DEG_041125_stazione_MSF_M	10.500,77 €	10.500,77 €			
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	10.500,77 €	CIG BACAE5BEB6	CUP FOGNATURA B68B24000310005	10.500,77 €