



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**M2C4-I4.2_035 “PIANO DI MAPPATURA, GEOREFERENZIAZIONE E DISTRETTUALIZZAZIONE
RETI ACQUEDOTTO CON RIABILITAZIONE DI TRATTI DI RETE NEI COMUNI DI BORMIDA,
CARCARE, COSSERIA, DEGO, MALLARE, MILLESIMO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO,
ROCCAIGNALE, URBE”**

Certificato di regolare esecuzione

Art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/23

**PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 –
Soggetto attuatore di II livello C.I.R.A. s.r.l. – Consulenza tecnico amministrativa atta al
supporto delle attività afferenti a PNRR, intervento M2C4-I4.2_035. – CUP: B41D22000090002**

Ing. Marabotto Alberto
CIG B40E03477A
CUP PNRR B41D22000090002
Affidamento n° 155/2024 del 04/10/2024
Ordine di lavoro n° 198/00 del 11/11/2024
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.E.C.: Non nominato

Il sottoscritto R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

VISTI e RICHIAMATI gli atti progettuali

CONSIDERATO CHE:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso di essa;

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita come da:

STATO di AVANZAMENTO Finale del
Certificato di pagamento restituzione ritenuta infortuni del

15/04/2026
15/04/2026

si procede altresì allo svincolo della ritenuta 0,5% per infortuni come da:

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna;

Dego, 15/04/2026

L'Appaltatore
Ing. Marabotto Alberto

R.U.P.: Ing.
Maurizio Valle

	C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it	
PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
12.000,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	3.718,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
12.000,00 €	IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	3.718,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
12.000,00 €	IMPORTO TOTALE	3.718,00 €
Prestazioni aggiuntive		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
1.200,00 €	IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
1.200,00 €	IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
	di cui:	0,00 €
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €

0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
1.200,00 €	4.Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
13.200,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	3.718,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
13.200,00 €	IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	3.718,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
2.904,00 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	817,96 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
2.904,00 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	817,96 €
16.104,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	4.535,96 €

Finanziamento

408,61 € Da tariffa
3.309,39 € PNRR/Altro
0,00%

Ribasso

Ribasso prestazioni aggiuntive

0,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro
n° 198/00 del
11/11/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
- 4.Art. 120 c.3 l.b)
- 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11
- 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No
No
No
Sì
No
No
No

Ultimazione lavori

27/03/2026

Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Pagamenti in acconto	No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 13.200,00
Importo netto del conto finale	€ 3.718,00
Minor/Maggior spesa	-€ 9.482,00
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No