



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**M2C4-I4.2_035 “PIANO DI MAPPATURA, GEOREFERENZIAZIONE E DISTRETTUALIZZAZIONE
RETI ACQUEDOTTO CON RIABILITAZIONE DI TRATTI DI RETE NEI COMUNI DI BORMIDA,
CARCARE, COSSERIA, DEGO, MALLARE, MILLESIMO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO,
ROCCAVIGNALE, URBE”**

Certificato di regolare esecuzione

Art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/23

**PNRR-M2C4-I4.2 -ATO Centro Ovest 2_Provincia di Savona, intervento M2C4-I4.2_035 –
Fornitura supporti informatici finalizzati alla realizzazione e visualizzazione della mappatura
delle reti idriche
CIG: B42A501138
CUP: B41D22000090002**

Sfera Srl
CIG B42A501138
CUP PNRR B41D22000090002
Affidamento n° 167/2024 del 16/11/2024
Ordine di lavoro n° 199/00 del 27/09/2024
Ordine di lavoro n° 67/00 del 05/03/2026
Ordine di lavoro n° 78/00 del 23/03/2026
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.E.C.: Non nominato

Il sottoscritto R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

VISTI e RICHIAMATI gli atti progettuali

CONSIDERATO CHE:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso di essa;

CERTIFICA

che la prestazione in oggetto è stata regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la prestazione eseguita come da:

STATO di AVANZAMENTO Finale del
Certificato di pagamento Finale del

08/04/2026
08/04/2026

si procede altresì allo svincolo della ritenuta 0,5% per infortuni come da:
Certificato di pagamento restituzione ritenuta infortuni del

08/04/2026

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna;

Dego, 08/04/2026

L'Appaltatore
Sfera Srl

R.U.P.: Ing.
Maurizio Valle

	C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it	
PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
6.570,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	6.570,00 €
6.570,00 €	IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO	6.570,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
6.570,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	6.570,00 €
Prestazioni aggiuntive		
0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	657,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
657,00 €	IMPORTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI RIBASSO	657,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
657,00 €	IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	0,00 €
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
657,00 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	657,00 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
7.227,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	7.227,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	ALTRO IMPORTO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
7.227,00 €	IMPORTO TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	7.227,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
1.589,94 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	1.589,94 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
1.589,94 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.589,94 €
8.816,94 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	8.816,94 €

Finanziamento

794,25 € Da tariffa
6.432,75 € PNRR

Ribasso

0,00%

Ribasso prestazioni aggiuntive

0,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro n° 199/00 del 27/09/2024
Ordine di lavoro n° 67/00 del 05/03/2026
Ordine di lavoro n° 78/00 del 23/03/2026

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori**Penali****Danni di forza maggiore****Ordini di servizio****Pagamenti in acconto**

No

No

No

Sì

No

No

No

26/03/2026

No

No

No

No

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato

€ 7.227,00

Importo netto del conto finale

€ 7.227,00

Minor/Maggior spesa

€ 0,00

Accordi bonari

No

Riserve dell'impresa

No

Cessione crediti

No